

KRYCÍ LIST VCP + MNP

Příloha č. - 1

Příloha č 1

Stavba:

„Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“

Objekt:

„Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.05.2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

Zhotovitel:

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, Petřvald u Karviné

IČ: 268 30 272

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-106 354,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-106 354,84	15,00%	-15 953,23

Cena s DPH

v CZK

-122 308,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

„Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“

Objekt:

„Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“

Místo: Hasičská 114/1, Ostrava - Hrabová

Datum: 23.05.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava



Projektant:

Zhotovitel: S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, Petřvald u Karviné

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-106 354,84
MNP							-149 004,04
D	D1		Vodorovné konstrukce				-4 212,00
1	K	Pol1	Podkrovní a stropy opláštěné sádrovláknitými deskami, se záklopem nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, bez dodávky a montáže izolace,	m2	-6,480	650,00	-4 212,00
D	D8		Povlakové krytiny				-24 263,77
30	K	Pol30	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	-18,840	103,01	-1 940,71
31	K	Pol31	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech jednoduchých, o sklonu do 45°	m2	-18,840	80,00	-1 507,20
32	K	Pol32	Živičné šindele - montáž doplňků střešního okna	kus	-6,000	1 490,19	-8 941,14
33	K	Pol33	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny dvouvrstvé, z	m2	-18,840	24,00	-452,16
34	K	Pol34	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný šindel živičný obdélník; š = 1 000,0 mm; v = 336 mm;	m2	-20,724	240,00	-4 973,76
35	K	Pol35	termobody; barva dle nabídky; nosná vložka skelná vložka; oxidovaný asfalt	m2	-20,724	280,00	-5 802,72
36	K	Pol36	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-205,078	3,15	-646,08
D	D9		Konstrukce klempířské				-4 500,00
37	K	Pol37	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	-6,000	750,00	-4 500,00
D	D10		Konstrukce truhlářské				-18 346,07
43	K	Pol43	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,	m	-23,520	155,02	-3 646,07
44	K	Pol44	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	-6,000	2 450,00	-14 700,00
D	D12		Malby				-97 682,20
59	K	Pol59	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-6,360	26,10	-166,00
60	K	Pol60	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-20,700	14,00	-289,80
61	K	Pol61	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	-20,700	52,00	-1 076,40
62	K	Pol62	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	-9,000	350,00	-3 150,00
68	K	Pol68	Vybudování zařízení staveniště	Soubo	-0,600	155 000,00	-93 000,00
			lešení pro montáž parapetu, zajištění prostoru (komunikace před domem) při výměně oken, zdvihací zařízení pro montáž střešních oken, zabezpečení staveniště	r			
VCP							42 649,20
VCP	Polvcp		Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Okna OR6B Exclusive	m2	23,130	240,00	5 551,20
VCP	Polvcp		Příplatek k barvě OR6B Exclusive	m2	127,100	160,00	20 336,00
VCP	Polvcp		Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, Sklepní okna F12B	m2	6,120	240,00	1 468,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VCP	Polvcp		Úprava nadpraží xps, kotvení, b.č.2,3	ks	3,000	850,00	2 550,00
VCP	Polvcp		Úprava nadpraží xps, kotvení, b.č.2,3	ks	3,000	850,00	2 550,00
VCP	Polvcp		Ovladací tyč ZST	ks	5,000	950,00	4 750,00
VCP	Polvcp		D+M Lišta rohová - dřevo b.č.22	m	19,200	96,00	1 843,20
VCP	Polvcp		Plošina - doprava, nájem	den	2,000	1 800,00	3 600,00



20.5

Stavba: „Výměna oken v bytovém domě Hasičská 114/1“

Změnový list č.1

SOD č.	S/1149/2018/OBH ze dne: 12.12.2018, VZ 133.18, identifikátor: P18V00000625		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 CZ00845451		
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Zhotovitel:	S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, Petřvald u Karviné, IČ: 268 30 272		
Změnu uplatňuje:	Příjemce		
Popis a důvod změny	<p>V průběhu prací na žádost příjemce, nebude realizován jeden podkrovní byt (b.č.19) veškeré práce budou odečteny jako méně práce, vyrobená okna a příslušenství bude předáno příjemci. V bytě č. 2 nebude provedena výmalba z důvodu probíhající rekonstrukce.</p> <p>V položce č. 68 "Vybudování zařízení staveniště" došlo k méně pracím, z důvodu kalkulace se staveništní buňkou a oplocením, toto není využito, jelikož byl správcem objektu poskytnut prostor v objektu pro zázemí stavby. Bude využito pouze lešení pro montáž parapetu, zajištění prostoru (komunikace před domem) při výměně oken, zdvihací zařízení pro montáž střešních oken a zabezpečení staveniště.</p> <p>V bytě č. 22 bude provedeno olistování hran ostění z důvodu stávající strukturované omítky.</p> <p>Bylo dohodnuto provedení vnějších fasádních nátěrů v barvě WEBER OR6B a to pod parapety u bytu č. 1-8, nátěr prostoru mezi okny v 1.NP a 2.NP, dále bude proveden nátěr WEBER F12B kolem sklepních oken celkem 16ks</p> <p>Veškeré méně a více práce jsou u vedeny v příloze č.1</p>		
Technické řešení změny:	nejsou žádné technické změny		
Dokumentace / přílohy:	Výkaz výměr - méně a více práce		
Cenová kalkul. / přílohy:	viz. položkový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny:	<p>Cena dle SoD 2 466 666,00 Kč bez DPH</p> <p>Cena více a méně prací celkem -106 354,84 Kč bez DPH</p> <p>Celková cena díla 2 360 311,16 Kč bez DPH</p>		
Dopad do smluvních termínů:	žadné		
Vyjádření projektanta:	<p><i>Souhlasí</i></p> <p>Dne: 28.5.2019 jméno: Ing. Sytka podpis: [redacted]</p>		
Vyjádření TDI:	<p>Dne: 28.5.2019 jméno: KUDEC podpis: [redacted]</p>		
Vyjádření zhotovitele:	<p><i>Souhlasí</i></p> <p>SOD Holding s.r.o.</p> <p>Dne: 28.5.2019 jméno: Pířáček podpis: [redacted]</p>		
Vyjádření objednatele:	<p><i>Souhlasí</i></p> <p>Dne: 28.5.2019 jméno: Husáková podpis: [redacted]</p>		