

Veřejná zakázka č.: VZ 58.18
Identifikátor zakázky: P18V00000380
Číslo smlouvy odboru: 4/031/72/18

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1



5 0993 2018 /1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

STAVIA – silniční stavby, a.s.
Strádalů 631/47, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupený  místopředsedou představenstva

IČ: 25864092
DIČ: CZ25864092
Peněžní ústav: 

Číslo účtu:
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 2384.

dále jen **zhotovitel**

1/3 Pracovní název smlouvy
Smlouva o dílo odboru dopravy a komunálních služeb
č. 4/031/72/18

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1227/RMOB-JIH/1822/22 ze dne 27.6.2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/031/72/18 ze dne 19. 9. 2018.

čl. II.

V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 21 kalendářních dnů (z původních 140 kalendářních dnů na 161 kalendářních dnů), a proto se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK a uzavření tohoto dodatku č. 1.

V důsledku těchto skutečností se **Čl. V. odst. 1. b)** smlouvy o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK ze dne 19. 9. 2018 **mění takto:**

„Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do:**

celkem 161 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.

- u Etapy I: 45 kalendářních dnů od zahájení realizace dílní Etapy.
- u Etapy II: 35 kalendářních dnů od zahájení realizace dílní Etapy.
- u Etapy III: 30 kalendářních dnů od zahájení realizace dílní Etapy.
- u Etapy IV: **51** kalendářních dnů od zahájení realizace dílní Etapy.

Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.“

Následující ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají nezměněny.

čl. III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0973/2018/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele


Datum: 31-07-2019

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: 19. 07. 2019

Místo: Ostrava



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

místopředseda představenstva

ZÁŘÍ 2018																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ŘÍJEN 2018																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LISTOPAD 2018																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PROSINEC 2018																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LEDEN 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ÚNOR 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
BŘEZEN 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DUBEN 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
KVĚTEN 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ČERVEN 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ČERVENEC 2019																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Zahájení prací a ukončení stavby
 Odpracované dny dle SOD
 Přerušené práce
 termín nad rámec SOD

8

Termín dle SOD 140 dnů

20

Přehled odpracovaných dní a přerušení stavebních prací na
 zakázce "Oprava chodníků na ulici Edisonova v Ostravě Hrabůvce"

0

Termín dle SOD se vlivem klimatických podmínek a přerušených
 prací v zimním období posouvá na 9.července za předpokladu, že
 se práce v měsíci červnu a červenci nepřerušují.

0

Všechny tyto skutečnosti vychází z SD stavby a dohod s TDI.

4

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu nad rámec SOD a to z důvodu
 víceprací a objednaných prací v souvislosti se stavbou oprava chodníků
 Edisonova a to do 30.7.2019

28

25

16

30

9