

Časový harmonogram stavby - SMO O-JIH Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A

	MĚSÍC / ROK		ZÁŘÍ 2020												ŘÍJEN 2020																												
	DEN	Finanční objem	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Zemní práce	765 Kč																																									
5	Komunikace pozemní	4 417 Kč																																									
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	41 782 Kč																																									
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	78 927 Kč																																									
997	Přesun sutě	9 697 Kč																																									
998	Přesun hmot	1 685 Kč																																									
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 225 Kč																																									
742	Elektroinstalace - slaboproud	64 648 Kč																																									
766	Konstrukce truhlářské	41 108 Kč																																									
767	Konstrukce zámečnické	187 082 Kč																																									
776	Podlahy povlakové	12 732 Kč																																									
781	Obklady	17 229 Kč																																									
783	nátěry	39 469 Kč																																									
787	Zasklívání	652 Kč																																									
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	9 550 Kč																																									
VRN	Vedelejší rozpočtové náklady	10 000 Kč																																									
	NÁKLADY STAVBY CELKEM	521 969 Kč	521 969 Kč																																								


den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Zpracoval: Ing. Alexandr Kněžek
Schválil: Ing. Jaroslav Sebera

Termín zahájení: 17. 9. 2020

Termín ukončení: 25. 10. 2020

V Bohumíně dne 23. 6. 2020



Ihůty od zahájení do ukončení realizací jednotlivých profesí
Ihůta od zahájení do ukončení předání a převzetí díla