

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 58.19
P19V00000295

Smlouva o dílo Dodatek č. 3

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ:
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MILIMEX S.A., odštěpný závod,
Horní 1642/55a, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
odštěpný závod zahraniční právnické osoby MILIMEX Spółka Akcyjna,
41-100 Siemianowice Śląskie, Slezské vojvodství, Olimpijska 7, Polská republika
Registrační číslo: 271998882
zastoupený Martinem Gottwaldem, prokuristou

IČO: 29454379
DIČ: CZ29454379
Peněžní ústav: KB Ostrava a.s.

Č. účtu: 107-6488400207/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A,
vložka 20968

dále jen **zhotovitel**

Čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3040/RMOB-M-JIH/1822/25 ze dne 24. 07. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0764/2019/INV ze dne 18. 9. 2019

Čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0764/2019/INV a dodatku č. 1 a č. 2:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, zateplení pavilonu učeben	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			6 482 742,37	1 361 375,90	7 844 118,27
Dodatek č. 1	0,00	313 141,00	313 141,00	65 759,61	378 900,61
Dodatek č. 2	- 5 557,09	296 575,80	291 018,71	61 113,93	352 132,64
Dodatek č. 3	-9 291,15	117 254,01	107 962,86	22 672,20	130 635,06
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3			7 194 864,94	1 510 921,64	8 705 786,58

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 8 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 128 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy je:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 - harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Martin Gottwald
prokurista