

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava - Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**STAVIA – silniční stavby, a.s.**

Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava

zastoupené Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

---

IČ: 258 64 092  
DIČ: CZ 258 64 092  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 154920459/0600  
KS:  
VS:

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 4

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3309/RMOB-JIH/1822/55 ze dne 17.09.2020 dohodly uzavřít Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo č. S/1171/2019/INV ze dne 11.12.2019.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1171/2019/INV :

1. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SOD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č.1 dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 %	Cena s DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem	[Kč]	[Kč]
Původní cena stavby dle SOD			11 698 432,86	2 456 670,90	14 155 103,76
Dodatek č. 1	- 520 623,78	1 667 145,60	1 146 521,82	240 769,58	1 387 291,40
Dodatek č. 2		195 919,42	195 919,42	41 143,08	237 062,50
Dodatek č. 3	- 16 200,00	484 850,98	468 650,98	98 416,71	567 067,69
Dodatek č. 4	- 347 405,35		- 347 405,35	- 72 955,12	- 420 360,47
Cena díla celkem vč. Dodatků č. 1, 2, 3 a 4			13 162 119,73	2 764 045,15	15 926 164,88

Položkové rozpočty změn jsou doloženy přílohou č. 1 .

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 Položkový rozpočet MCP č.04

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta

\_\_\_\_\_  
**Ing. František Kročil**  
místopředseda představenstva