



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1021	2017	INV 12
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	GDBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky:

VZ 81.17
P17V00000081

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1808, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.
Českokobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČ: 27833551
DIČ: CZ27833551
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 219505804/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 23. 11. 2017 pod usn. č. 5810/140 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1021/2017/INV ze dne 12. 9. 2017.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
původní smlouvy o dílo č. S/1021/2017/INV :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21 % [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			3.204.943,00	673.038,00	3.877.981,00
Dodatek č. 1	- 31.095,26	44.210,61	13.115,35	2.754,22	15.869,57
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1			3.218.058,35	675.792,22	3.893.850,57
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 2	- 70.296,95	171.859,23	3.319.620,63	697.120,33	4.016.740,96

III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP a MN
Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 k SoD

Za objednatele

Datum: - 4 - 12 - 2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednár
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 4. 12. 2017.

Místo: Ostrava



Miroslav Jaroš
jednatel

MIJO - STAV stavby s.r.o.
Českokobratrská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, O-Zábřeh	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Více práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	27833551 / CZ27833551
JKSO:		Položek:	29
		Zpracoval:	Datum: 13.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	Dodávky	Montáž		Práce přesčas	Bez pevné podl.		Zařízení staveniště	
HSV	35 243,85	46 897,84					0,00	0,00
PSV	27 124,89	59 326,45					0,00	0,00
"M"	880,94	548,51					0,00	0,00
Ostatní materiál	1 836,76						0,00	0,00
Přesun hmot a sutí	0,00						0,00	0,00
ZRN celkem	171 859,23							
				DN celkem			0,00	0,00
				DN celkem z obj.			0,00	0,00
							NUS celkem	0,00
							NUS celkem z obj.	0,00
							ORN celkem	0,00
							ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	171 859,23
Základ 21%	0,00
	25 778,88
Celkem bez DPH	171 859,23
Celkem včetně DPH	197 638,11

Projektant IVITAS, s.r.o. 7. Ruská 83/24 703 00 Ostrava-Vítkovice 14.11.2017 DIČ: CZ25357155 Datum, razítko a podpis	Objednatel  15.11.2017 Datum, razítko a podpis	Zhotovitel MIJO-STAV stavby s.r.o. Českobratrská 222/II 702 00 Ostrava 13.11.2017 DIČ: CZ27833551 Datum, razítko a podpis
---	--	---

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh	Objednatel:				
Druh stavby:	Více práce	Projektant:				
Lokalita:		Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.11.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky	0.00	336.00	336.00	0.00
	13	Hloubené vykopávky	0.00	770.00	770.00	0.00
	17	Konstrukce ze zemin	0.00	371.00	371.00	0.00
	34	Stěny a příčky	1 263.36	594.69	1 858.05	0.11
	61	Úprava povrchů vnitřní	108.84	453.14	561.98	0.07
	62	Úprava povrchů vnější	33 723.01	34 893.34	68 616.35	0.83
	721	Vnitřní kanalizace	25 450.24	7 060.74	32 510.98	0.05
	764	Konstrukce klempířské	1 674.65	5 391.72	7 066.37	0.12
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0.00	46 873.99	46 873.99	0.00
	94	Lešení a stavební výtahy	128.00	9 344.00	9 472.00	0.01
	96	Bourání konstrukcí	20.63	135.68	156.31	0.08
	M21	Elektromontáže	880.94	548.51	1 429.45	0.02
		Ostatní materiál	1 836.76	0.00	1 836.76	0.01
Celkem:					171 859.23	

Stavební rozpočet

Název stavby:		MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		Více práce		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 13.11.2017		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
1	12	120001101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	1,40	240,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
2	13	139601102R00	Připeletk za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	1,40	560,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3	17	174101101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,40	560,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	34	342255028RT1	Konstrukce ze zemini	m3	1,40	285,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
5	34	342255028RT1	Stěny a příčky	m2	1,43	1250,00	1 283,36	594,89	1 878,25	1 878,25	0,08	0,00	0,11	RTS I / 2017
6	61	612421637R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m	1,60	48,00	1 245,83	535,42	1 781,25	1 781,25	0,00	0,00	0,11	RTS I / 2017
7	61	612421637R00	Uklonění příček k beton. křím přístřešními kotvami	m	1,60	48,00	17,53	59,27	76,80	76,80	0,00	0,00	0,07	RTS I / 2017
8	62	622300153R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	1,43	276,03	483,14	58,65	831,19	831,19	0,05	0,00	0,07	RTS I / 2017
9	62	622300153R00	Omlitka vlnití zdiva, MVC, štuková	m2	1,43	118,34	50,19	118,44	168,64	168,64	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
10	62	622311134RT3	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-sítny	m	97,70	22,00	33 723,01	34 893,34	68 616,36	68 616,36	0,00	0,00	0,83	RTS I / 2017
11	62	622311134RT3	Montáž okapního soklového profilu	m2	54,27	1045,00	0,00	2 149,40	2 149,40	2 149,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12	721	721231113RT4	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm omlitka silikonová	m2	6,60	1 478,99	28 413,34	28 298,81	56 712,15	56 712,15	0,01	0,00	0,73	RTS I / 2017
13	721	721231113RT4	Vnitřní kanalizace	m2	6,60	1 478,99	5 309,68	4 445,12	9 754,80	9 754,80	0,01	0,00	0,10	RTS I / 2017
14	721	721231146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	5,00	949,00	28 366,24	7 080,74	32 510,98	32 510,98	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2017
15	721	721231113RT4	Vtok sítěšni TV v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm	kus	6,00	3 107,60	16 185,97	2 459,63	18 645,60	18 645,60	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
16	764	764445210R00	Potrubí PE odpadní - svislé, D 75 x 3,0 mm	m	12,00	760,45	5 716,74	3 408,64	9 125,38	9 125,38	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
17	764	764445210R00	Konstrukce klempířská	m	29,20	242,00	1 874,66	5 391,72	7 086,37	7 086,37	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2017
18	767	767-001RXX	Opiechování dilatace spár z Pz tl. 0,6 mm, řs 120 mm	m	29,20	242,00	1 874,66	5 391,72	7 086,37	7 086,37	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2017
19	767	767-001RXX	Konstrukce doplňkové stavební (základové)	m	29,20	242,00	1 874,66	5 391,72	7 086,37	7 086,37	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2017
20	767	767-001RXX	D-M zatepleného střešního poklopu 1280x1320 mm s aretací	kus	1,00	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	767	767-002RXX	proti překlopení a možnosti uzamčení	kus	1,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	767	767-003RXX	D-M ocelová pevná mříž 1050x580 mm PÚ žárový zinek	kus	1,00	748,00	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	767	767-004RXX	Demontáž stávajícího střešního poklopu vč.likvidace	kus	1,00	8 339,00	0,00	8 339,99	33 355,99	33 355,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní
24	84	841941031RT4	D-M zabradli na ložili 1300 x 1000 mm komaxit barva RAL	kus	4,00	8 339,00	0,00	33 355,99	33 355,99	33 355,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní
25	84	841941031RT4	R017, výpín mléčné bezpečnostní sklo vč. kotvení	kus	4,00	8 339,00	0,00	33 355,99	33 355,99	33 355,99	0,00	0,00	0,00	Vlastní
26	94	941941031RT4	Lešení a stavební vytváří	m2	64,00	58,00	128,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	94	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	128,00	16,00	0,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	94	941941031RT4	Připeletk za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	64,00	52,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
29	94	944944011R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	64,00	4,00	0,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
30	94	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	128,00	1,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
31	94	944944011R00	Připeletk za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	128,00	2,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
32	96	962081131R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	64,00	2,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	96	962081131R00	Bourání konstrukci	m2	1,43	109,69	20,63	136,68	156,31	156,31	0,06	0,00	0,08	RTS I / 2017
34	96	962081131R00	Bourání příček ze skleněných válců tl. 10 cm	m2	1,43	109,69	20,63	136,68	156,31	156,31	0,06	0,00	0,08	RTS I / 2017
35	96	962081131R00	Elektrifikace	m	4,00	83,82	880,64	880,64	1 429,46	1 429,46	0,02	0,00	0,02	RTS I / 2017
36	2102	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	4,00	83,82	116,04	216,45	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
37	2102	210220353RT2	Deska zemnicí ZD 01 2000 x 250 mm	kus	1,00	815,28	725,76	88,52	815,28	815,28	0,01	0,00	0,01	RTS I / 2017
38	2102	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby/ST, SJ, SR, atd/	kus	2,00	139,84	39,14	240,55	279,69	279,69	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
39	285	28502514R	Ostatní materiál	kus	39,08	47,00	1 836,76	0,00	1 836,76	1 836,76	0,01	0,00	0,01	RTS I / 2017
40	285	28502514R	Okamitka ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm	kus	39,08	47,00	1 836,76	0,00	1 836,76	1 836,76	0,01	0,00	0,01	RTS I / 2017
Celkem:										171 859,23				

Poznámka:

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Stejně položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Vlastní Výrobky dle odsouhlasené dokumentace či předloženého návrhu

PA

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, O-Zábřeh	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Měně práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	MIJO-STAV stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	27833551 / CZ27833551
JKSO:		Položek:	17
		Datum:	13.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	-10 843.90	Práce přesčas	0.00	Zařízení staveniště	0.00
	Montáž	-23 317.06	Bez pevné podl.	0.00	Mimostav. doprava	0.00
PSV	Dodávky	-29 545.88	Kulturní památka	0.00	Uzemní vlivy	0.00
	Montáž	-6 590.12			Provozní vlivy	0.00
"M"	Dodávky	0.00			Ostatní	0.00
	Montáž	0.00			NUS z rozpočtu	0.00
Ostatní materiál		0.00				
Přesun hmot a sutí		0.00				
ZRN celkem		-70 296.95				
			DN celkem	0.00	NUS celkem	0.00
			DN celkem z obj.	0.00	NUS celkem z obj.	0.00
					ORN celkem	0.00
					ORN celkem z obj.	0.00

Základ 0%	0.00
Základ 15%	-70 296.95
Základ 21%	0.00
	-10 544.54 Celkem bez DPH
	0.00 Celkem včetně DPH
	-70 296.95
	-80 841.49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
IVITAS, s.r.o. 7. Ruská 83/24 703 00 Ostrova-Vitkovice 14.11.2017 DIČ: CZ25357285	15.11.2017	13.11.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznamka:		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh	Objednatel:				
Druh stavby:	Méně práce	Projektant:				
Lokalita:		Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.11.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
		Méněpráce				
	11	Přípravné a přidružené práce	0.00	-2 530.80	-2 530.80	0.00
	18	Povrchové úpravy terénu	-513.74	-7 500.06	-8 013.80	-0.25
	62	Úprava povrchů vnější	-10 330.16	-6 257.64	-16 587.80	-0.08
	721	Vnitřní kanalizace	-29 450.91	-2 073.09	-31 524.00	-0.04
	728	Vzduchotechnika	0.00	-4 050.00	-4 050.00	0.00
	783	Nátěry	-94.97	-467.03	-562.00	0.00
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	0.00	-2 028.55	-2 028.55	0.00
		Ostatní položky práce	0.00	-5 000.00	-5 000.00	0.00
Celkem:						-70 296.95

Stavební rozpočet

Název stavby:		MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh					Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Méně práce					Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:							Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		13.11.2017					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
Méně práce													
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	-2 530,80	-70 296,95				
1	11	11201101R00	Odstanění dřevin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	-70,30	36,00	0,00	-2 530,80	-2 530,80	0,00	0,00	RTS I / 2017	
18			Povrchové úpravy terénu				-613,74	-7 500,06	-6 013,80			-0,25	
2	184	184103811R00	Výsadba keře, vzdál. zářezů do 1 m, na svahu 1:2	m2	-70,30	80,00	-130,50	-5 493,50	-5 624,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
3	18480	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	-70,30	6,00	0,00	-421,80	-421,80	0,00	0,00	RTS I / 2017	
4	184807	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-24,00	62,00	-383,23	-1 104,77	-1 488,00	0,01	0,01	RTS I / 2017	
5	184807	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-24,00	20,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
62			Úprava povrchů vnější				-10 330,16	-6 257,64	-16 587,80			-0,08	
6	62231	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	-97,70	92,00	-4 933,34	-4 055,06	-8 988,40	0,00	0,00	RTS I / 2017	
7	62231	622311111R00	Dílační profil KZS průběžný E	m	-29,20	186,00	-3 886,53	-1 544,67	-5 431,20	0,00	0,00	RTS I / 2017	
8	62799	627991017R00	Těsnění spár tmelem Butylplast profil do 6 cm2	m	-29,30	74,00	-1 510,29	-657,91	-2 168,20	0,00	0,00	RTS I / 2017	
721			Vnitřní kanalizace				-29 450,91	-2 073,09	-31 524,00			-0,04	
9	72115	721151209R00	Potrubi PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm	m	-6,00	426,00	-1 998,14	-557,86	-2 556,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
10	72123	721234104RT2	Vtok sféšní PP HL62,1H pro plochou střechu	kus	-6,00	3 650,00	-20 607,82	-1 292,18	-21 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
11	72123	721239102RT1	Kus prodlužovací PP HL65 bez pásu, izol. příruba	kus	-6,00	1 178,00	-6 844,94	-223,06	-7 068,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
728			Vzduchotechnika				0,00	-4 050,00	-4 050,00			0,00	
12	72841	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do d 200 mm	kus	-30,00	135,00	0,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
783			Nátěry				-94,97	-467,03	-662,00			0,00	
13	78322	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-2,00	74,00	-21,66	-126,34	-148,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
14	78322	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	-2,00	165,00	-70,82	-299,18	-370,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
15	78320	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-2,00	22,00	-2,49	-41,51	-44,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	-2 028,55	-2 028,55			0,00	
16	93890	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáč	m2	-253,57	8,00	0,00	-2 028,55	-2 028,55	0,00	0,00	RTS I / 2017	
17	11000	110001004T1M	Onitologický průzkum	Soubor	-1,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
Celkem:										-70 296,95	0,00	0,00	RTS I / 2017

Poznámka:

Stejně položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - méněpráce)

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 k SoD

Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava - Zábřeh

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

Stavební díl	VCP	MNP	Rozdíl
001 Odkopávky a prokopávky	336,00	0,00	336,00
002 Hloubené vykopávky	770,00	0,00	770,00
003 Konstrukce ze zemin	371,00	0,00	371,00
004 Přípravné a přidružené práce	0,00	-2 530,80	-2 530,80
005 Povrchové úpravy terénu	0,00	-8 013,80	-8 013,80
006 Stěny a příčky	1 858,05	0,00	1 858,05
007 Úprava povrchů vnitřní	561,98	0,00	561,98
008 Úprava povrchů vnější	68 616,35	-16 587,80	52 028,55
009 Vnitřní kanalizace	32 510,98	-31 524,00	986,98
010 Vzduchotechnika	0,00	-4 050,00	-4 050,00
011 Konstrukce klempířské	7 066,37	0,00	7 066,37
012 Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00
013 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	46 873,99	0,00	46 873,99
014 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	-2 028,55	-2 028,55
015 Lešení a stavební výtahy	9 472,00	0,00	9 472,00
016 Bourání konstrukcí	156,31	0,00	156,31
017 Elektromontáže	1 429,45	0,00	1 429,45
018 Ostatní položky práce	0,00	-5 000,00	-5 000,00
019 Nátěry	0,00	-562,00	-562,00
020 Ostatní materiál	1 836,76	0,00	1 836,76
CELKEM	171 859,23	-70 296,95	101 562,28

Celkem


171 859,23 -70 296,95 101 562,28

Cena dle původní SoD a dodatku č. 1 (bez DPH)

3 218 058,35

Cena dle dodatku č. 2

3 319 620,63


STAV stavby s.r.o.
 Českobratrská 2227/7
 702 00 OSTRAVA
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

PA