

Veřejná zakázka č.: VZ 58.20  
Identifikátor zakázky č.: P20V00000166

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava  
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**  
Skladová 2438/9, Východní předměstí, 326 00 Plzeň  
zastoupený Jaroslavem Karáskem, jednatelem

---

IČO: 279 67 638  
DIČ: CZ 279 67 638  
Peněžní ústav: KB Plzeň

Č. účtu: 35-8200090297/0100  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4314/RMOB-JIH/1822/76 ze dne 29.04.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0939/2020/INV ze dne 26.10.2020.

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0939/2020/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku. Součástí této změny je i skutečnost, že se ruší následující ujednání článku II odstavce 1 a to: **V součinnosti se zhotovitelem zajistí statutární zástupce provozovatele dodávku a montáž herních prvků č. 61-65 do připraveného výkopu.**  
V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce venkovního hřiště „Pojďme všichni sportovat“	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			2 382 039,37	500 228,27	2 882 267,64
Dodatek č. 1	-365 193,90	844 479,27	479 285,37	100 649,93	579 935,30
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			<b>2 861 324,74</b>	<b>600 878,20</b>	<b>3 462 202,94</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 9 kalendářních dnů na 69 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést v průběhu 69 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 3 tohoto dodatku.

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Vícepráce
  - příloha č. 2 – Položkové rozpočty změny nákladů stavby – Méněpráce
  - příloha č. 3 – Harmonogram prací

**Za objednatele**

Datum: 30. dubna 2021  
Místo: Ostrava - Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: 30. dubna 2021  
Místo: Ostrava - Zábřeh

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Jaroslav Karásek**  
jednatel