



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1190	2017	INV 4
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 11.17
P17V0000070

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**.

a

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupené Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČO: 27776506
DIČ: CZ 277 56 506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300
KS: 558
VS: 4820401117

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

dále jen **zhotovitel**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obsah dodatku č. 1

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5979/144 ze dne 21. 12. 2017 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1190/2017/INV ze dne 8. 11. 2017.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1190/2017/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací a z důvodu neprovádění prací mimo rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pavilon tělocvičen	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			8 350 188,03	1 753 539,49	10 103 727,52
Dodatek č. 1	2 420 815,25	2 460 039,95	39 224,70	8 237,19	47 461,89
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			8 389 412,73	1 761 776,68	10 151 189,41

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

– příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 09-01-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 08.01.2018

Místo: Ostrava - Zábřeh


Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 3
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27716506 - DIČ: CZ27716506



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008a-2017- MH-STAVB Y	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1	22 763,60	0,00	4 780,36	27 543,96	0,00	22 763,60	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební opravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	22 763,60	0,00	4 780,36	27 543,96	0,00	22 763,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-132 063,40	0,00	-27 733,81	-159 796,71	0,00	-132 063,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	154 827,00	0,00	32 513,67	187 340,67	0,00	154 827,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		22763,60	0,00	4780,36	27543,96	0,00	22763,60	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1**

Název objektu **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**

Název části **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**

Projektant **idea ateliér spol. s r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-132 063,40	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	-132 063,40	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -132 063,40

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776596 - DIČ: CZ27776596

Mir

Shudel

idea ateliér SPOL. S R.

STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA

DIČ: CZ277502309

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-132 063,40	-27 733,31

Cena s DPH -159 796,71

E Přípočty a odpočty

R. Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000
	Celkem	0,00	-132 063,40	-132 063,40	-0,720	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č.
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičern
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičern - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-132 063,40

766 Konstrukce truhlářské

-132 063,40

155	R	766-P1	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P1	m2	-10,000	8 758,40	-87 584,00
157	R	766-P3	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2600x1000mm vč. kování a doplňků - viz popis P3	m2	-3,000	8 583,40	-25 750,20
158	R	766-P4	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P4	m2	-2,000	9 364,60	-18 729,20

Celkem

-132 063,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1**
 Název objektu **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**Projektant **idea ateliér spol. s r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 154 827,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř.)	154 827,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

Služba

idea

ateliér spol. s r.o.

STRNÁ 12, 709 00 OSTRAVA

DIČ: CZ15302309

D Celkem bez DPH **154 827,00**

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 154 827,00 32 513,67

Cena s DPH **187 340,67**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00


REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č. 1
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 24. 11. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000
	Celkem	0,00	154 827,00	154 827,00	0,720	0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZMĚNA ZASKLENÍ - ZL č.

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 154 827,00

766 Konstrukce truhlářské 154 827,00

200	R	766-P1	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P1 - mléčné sklo	kus	10,000	10 272,30	102 723,00
201	R	766-P3	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2600x1000mm vč. kování a doplňků - viz popis P3 - mléčné sklo	kus	3,000	10 055,00	30 165,00
202	R	766-P4	M+D Okno plastové dvoukřídlové 2100x1350mm vč. kování a doplňků - viz popis P4 - mléčné sklo	kus	2,000	10 969,50	21 939,00

Celkem 154 827,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - A1
výpíně

JKSO

EČO

Misto

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

Ostrava-JIH

00845451

CZ00845451

Projektant

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.

277 76 506

CZ27776506

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24. 11. 2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -11 989,40	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -11 989,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.

V Polí 904/16 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Studen

idea

STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA

DIČ: CZ11302309

D Celkem bez DPH -11 989,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-11 989,40	-2 517,77

Cena s DPH -14 507,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 24. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008B-2017-MH-STAVB Y	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně	-11 989,40	0,00	-2 517,77	-14 507,17	0,00	-11 989,40	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	-11 989,40	0,00	-2 517,77	-14 507,17	0,00	-11 989,40	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-2 264 655,40	0,00	-475 577,63	-2 740 233,03	0,00	-2 264 655,40	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy	2 252 666,00	0,00	473 059,86	2 725 725,86	0,00	2 252 666,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-11 989,40	0,00	-2 517,77	-14 507,17	0,00	-11 989,40	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně**
 Název objektu: **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části: **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel: **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**

Projektant: **Idea ateliér spol. s r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

30.08.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -2 264 655,40	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -2 264 655,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776596 - DIČ: CZ27776596

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Idea ateliér
 SPOL. S R. O.
 STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA

D Celkem bez DPH -2 264 655,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-2 264 655,40	-475 577,63

Cena s DPH -2 740 233,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH


Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 30. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000
767-AL	Hliníkové výrobky	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000
	Celkem	0,00	-2 264 655,40	-2 264 655,40	-3,500	0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - Al výplně
 Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičern
 Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičern - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -2 264 655,40

767-AL Hliníkové výrobky -2 264 655,40

174	R	767-H1	M+D Okno hliníkové 2600x2900mm dvoukřídlé sklápění (páka) + pevné zasklení vč. povrchové úpravy, kování a doplňků - viz popis H1	kus	-33,000	64 983,60	-2 144 458,80
175	R	767-H3	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1800x2500mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	-1,000	63 793,00	-63 793,00
176	R	767-H4	M+D Vnější prosklené hliníkové dveře otvor 1650x2550mm s pevným nadsvětlíkem vč. povrchové úpravy, panikového kování, zasklení bezp. dvojsklo a doplňků - viz popis H3	kus	-1,000	56 403,60	-56 403,60

Celkem -2 264 655,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně**
 Název objektu: **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části: **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

Objednatel: **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**
 Projektant: **idea ateliér spol. s r.o.**
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

IČ:
 DIČ:

Rozpočet číslo:
 Dne: **07.12.2017**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 2 252 666,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 2 252 666,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Foli 904/16 3
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Handel
idea ateliér SPOL. S R.O.
 STRMÁ 10, 709 00 OSTRAVA
 DIČ: CZ11302309

D Celkem bez DPH 2 252 666,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 252 666,00	473 059,86

Cena s DPH 2 725 725,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Sto

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - ZL č. 2 - AI výplně
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000
767-AL	Hliníkové výrobky	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000
	Celkem	0,00	2 252 666,00	2 252 666,00	3,500	0,000

H *PO*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3**

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel **Ostrava-JIH**

00845451

CZ00845451

Projektant

Zhotovitel **MH-STAVBY, s.r.o.**

277 76 506

CZ27776506

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

5. 12. 2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	783,38	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	153,67	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-22 834,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)		-21 897,45	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16 3
 700 00 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

idea
ateliér spol. s r.o.
 STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA
 DIČ: CZ11502309

D Celkem bez DPH -21 897,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-21 897,45	-4 598,46

Cena s DPH -26 495,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008cc-2017 -MH-STAV BY	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	-21 897,45	0,00	-4 598,46	-26 495,91	0,00	-21 897,45	0,00	0,00	0,00
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	-21 897,45	0,00	-4 598,46	-26 495,91	0,00	-21 897,45	0,00	0,00	0,00
1.1	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy	-24 096,45	0,00	-5 060,25	-29 156,70	0,00	-24 096,45	0,00	0,00	0,00
1.2	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	2 199,00	0,00	461,79	2 660,79	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		-21897,45	0,00	-4598,46	-26495,91	0,00	-21897,45	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3**
 Název objektu: **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části: **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy**

JKSO
 EČO
 Místo
 IČ
 DIČ

Objednatel: **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**
 Projektant: **idea ateliér spol. s r.o.**
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo:
 Dne: **05.12.2017**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -329,76	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -932,19	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -22 834,50	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -24 096,45	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel
MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poji 904/16 3
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 25712506 - DIČ: CZ21776506
idea ateliér spol. s r.o.
 709 00 OSTRAVA
 22309

D Celkem bez DPH -24 096,45			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-24 096,45	-5 060,25
Cena s DPH			-29 156,70

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

161

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3
 Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
 Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-209,47	-582,40	-791,87	-0,037	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-24,53	-273,14	-297,67	-0,000	-0,120
997	Přesun sutě	-95,76	-69,25	-165,01	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	-7,40	-7,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-22 834,50	-22 834,50	-0,050	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-22 834,50	-22 834,50	-0,050	0,000
	Celkem	-329,76	-23 766,69	-24 096,45	-0,087	-0,120

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocviče

Část: Soupis prací - Pavilon tělocviče - MP minusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-791,87
14	R	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "ostění a nadpraží"	m2	-0,948	130,00	-123,24
			-(1,97+0,8+1,97)*0,20		-0,948		
			Součet		-0,948		
17	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "ostění"	m2	-0,948	575,00	-545,10
			-(1,97+0,80+1,97)*0,20		-0,948		
			Součet		-0,948		
31	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou "ostění"	m	-4,740	15,00	-71,10
			-(1,97+0,80+1,97)*1		-4,740		
			Součet		-4,740		
32		553430	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní -4,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	-4,977	8,00	-39,82
					-4,977		
58	R	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "ocelové dveře"	m2	-1,576	8,00	-12,61
			-1,97*0,80		-1,576		
			Součet		-1,576		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-297,67
74	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "nadpraží"	m2	-1,200	55,00	-66,00
			-0,80*1,5		-1,200		
			Součet		-1,200		
92	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 -0,8*1,97	m2	-1,576	147,00	-231,67
					-1,576		
997 Přesun sutě							-165,01
97	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-0,120	280,00	-33,60
98	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,120	158,64	-19,04
99	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km -0,12*20 "Přepočtené koeficientem množství"	t	-2,400	6,92	-16,61
					-2,400		
100	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	-0,120	798,00	-95,76
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

N. Bel

		998	Přesun hmot				-7,40
101	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,037	200,00	-7,40

PSV Práce a dodávky PSV -22 834,50

		767	Konstrukce zámečnické				-22 834,50
166	R	767-Z5	M+D Ocelová dveře 800/1970mm venkovní zateplené vč. zárubně, kování a povrchové úpravy - viz popis Z5	kus	-1,000	22 802,00	-22 802,00
173	R	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	-0,050	650,00	-32,50

Celkem -24 096,45

SH'

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3**
 Název objektu: **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části: **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel: **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**

Projektant: **idea ateliér spol. s r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.12.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 1 113,14	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 085,86	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 2 199,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776526 - DIČ: CZ27776526

Handel
idea ateliér spol. s r.o.

idea ateliér spol. s r.o.
 STRA 12. 709 00 OSTRAVA
 DIČ: CZ1270900012369

D Celkem bez DPH 2 199,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 199,00	461,79

Cena s DPH 2 660,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MěO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	1 113,14	1 085,86	2 199,00	0,128	0,000
	Celkem	1 113,14	1 085,86	2 199,00	0,128	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3

Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičev

Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičev - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 199,00

28	R	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,896	55,00	104,28
			1,896		1,896		
29	R	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	3,792	18,00	68,26
			1,896*2		3,792		
36	R	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	9,480	175,00	1 659,00
			"vč. 102"				
			2*(1,97+0,80+1,97)		9,480		
37		283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	9,670	38,00	367,46
			9,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,670		

Celkem

2 199,00

[Signature]

[Initials]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel

Ostrava-JIH

00845451

CZ00845451

Projektant

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.

277 76 506

CZ27776506

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

11. 12. 2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 781,66	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 021,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 47 544,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 50 347,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.

V Polí 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Shudeš

idea
atelier SPOL. S R. O.
STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA
702309

D Celkem bez DPH 50 347,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	50 347,95	10 573,07

Cena s DPH 60 921,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4

Objednatel: Ostrava-JIH

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Místo: Ostrava

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
008d-2017- MH-STAVB Y	Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 3	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02		50 347,95	0,00	0,00	0,00
I-16004 1.2	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02		50 347,95	0,00	0,00	0,00
	Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy	50 347,95	0,00	10 573,07	60 921,02		50 347,95	0,00	0,00	0,00
Celkem		50347,95	0,00	10573,07	60921,02	0,00	50347,95	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:

Datum:

11. 12. 2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4**
 Název objektu **Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen**
 Název části **Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH**

Projektant **idea ateliér spol. s r.o.**

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

05.12.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 781,66	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 2 021,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 47 544,90	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 50 347,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

idea ateliér SPOL. S R. O.
 S RMA 12, 709 00 OSTRAVA

D Celkem bez DPH 50 347,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	50 347,95	10 573,07

Cena s DPH 60 921,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4
 Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
 Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičen - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	781,66	2 021,39	2 803,05	0,078	0,240
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	541,08	1 321,62	1 862,70	0,078	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	49,06	546,28	595,34	0,000	0,240
997	Přesun sutě	191,52	138,49	330,01	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	15,00	15,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	47 544,90	47 544,90	0,126	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	47 544,90	47 544,90	0,126	0,000
	Celkem	781,66	49 566,29	50 347,95	0,204	0,240

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh ZL č. 4
Objekt: Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičer
Část: Soupis prací - Pavilon tělocvičer - MP plusy

Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 803,05

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 862,70

14 R	612142001		Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty "ostění a nadpraží" (1,97+0,8+1,97)*2*0,20	m2	1,896	130,00	246,48
			Součet		1,896		
17 R	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "ostění" (1,97+0,80+1,97)*2*0,20	m2	1,896	575,00	1 090,20
			Součet		1,896		
27 R	622131121		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně "ostění" "vč. 102" 2*(1,97+0,80+1,97)*0,2	m2	1,896	25,00	47,40
			Součet		1,896		
31 R	622143003		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou "ostění" (1,97+0,80+1,97)*2	m	9,480	15,00	142,20
			Součet		9,480		
32	553430		profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 9,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	9,954	8,00	79,63
			Součet		9,954		
47 R	622252002		Montáž ostatních lišt zateplení "vč. 102+103" "ostění" 2*(1,97+0,80+1,97)	m	9,480	15,00	142,20
			Součet		9,480		
49	590514700		lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná 2*1,97*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	8,274	8,00	66,19
			Součet		8,274		
52	590515100		profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m 0,8*2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	1,680	13,80	23,18
			Součet		1,680		
58 R	629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "ocelové dveře" 1,97*0,80*2	m2	3,152	8,00	25,22
			Součet		3,152		
			Součet		3,152		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

595,34

74 R	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "nadpraží" 0,80*2*1,5	m2	2,400	55,00	132,00
			Součet		2,400		
92 R	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	147,00	463,34

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,8*1,97*2		3,152		

997 Přesun sutě

330,01

97 R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,240	280,00	67,20
98 R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,240	158,64	38,07
99 R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,800	6,92	33,22
		0,24*20 "Přepočtené koeficientem množství		4,800		
100 R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,240	798,00	191,52

998 Přesun hmot

15,00

101 R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,075	200,00	15,00
-------	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

47 544,90

767 Konstrukce zámečnické

47 544,90

206 R	767-Z21	M+D Ocelová mříž 600/800mm vč. kotvení a povrchové úpravy - viz popis Z20 a vč. Z1	kus	1,000	1 872,00	1 872,00
166 R	767-Z5	M+D Ocelová dveře 800/1970mm L+P venkovní zateplené vč. zárubně, kování a povrchové úpravy - viz	kus	2,000	22 802,00	45 604,00
208 R	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,106	650,00	68,90

Celkem

50 347,95