

Veřejná zakázka č.: VZ 83.20  
Identifikátor zakázky: P20V00000567

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

#### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

**a**

#### Bohumínská stavební s.r.o.

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

zastoupena Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem

---

IČ: 29392918  
DIČ: CZ29392918  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Č. účtu: 2627424359/0800  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.

---

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

## Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4828/ROOb-JIH/1822/83 ze dne 05.08.2021 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0012/2021/OBH ze dne 06.01.2021.

### čl.I.

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.**

**S/0012/2021/OBH (dále jen „smlouva“)**

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Stavební práce v objektu autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrabůvka“	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	997 404,33
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>	182 868,18	- 164 097,01	<b>1 016 175,50</b>

### čl. II.

#### **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

**6. Nedílnou součástí této smlouvy je:**

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

**Za objednatele**

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum:

Místo: Bohumín

**Bc. Martin Bednář**

starosta obvodu

**Ing. Jaroslav Sebera**

jednatel