

Veřejná zakázka č.: VZ 38.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000200

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo agendové č. S/0596/2021/INV

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený Ing. Petrem Košanem

IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 482851413/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5142/RMOB-JIH/1822/90 ze dne 21.10.2021 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0596/2021/INV ze dne 9.7.2021.

Obsah dodatku

Čl. I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0596/2021/INV pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Demolice garáží a vybudování parkoviště na ul. Výškovická**“.

Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v následujících ujednáních:

1. Čl. II. odstavec 1 smlouvy o dílo se na konci doplňuje takto:
Předmětem zpracování nebude projektová dokumentace pro nové parkoviště na pozemku parc. č. 793/292 v k. ú. Výškovice u Ostravy.

2. Čl. III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:

- Dokumentace pro odstranění stavby včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o odstranění stavby do **195** kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti smlouvy.
- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o společné územní a stavební povolení do **129** kalendářních dnů od následujícího dne po dni doručení výzvy objednatele k pokračování realizace díla,
- Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do **30** kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení.

V rámci lhůty realizace díla proběhne převímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci **souhlasného** správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

3. Čl. IV. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.4.2021 a ze dne 8.10.2021 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro odstranění stavby	294 000	61 740	355 740
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení	370 800	77 868	448 668
Projektová dokumentace pro provádění stavby	226 800	47 628	274 428
Cena díla celkem	891 600	187 236	1 078 836

4. Čl. V. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:
Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zpracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:
1. faktura **355 740** Kč vč. DPH po předání a převzetí dokumentace pro odstranění stavby vč. dokladové části a podání žádosti o odstranění stavby,
 2. faktura **448 668** Kč vč. DPH po předání a převzetí dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. dokladové části a podání žádosti o společné územní a stavební řízení,
 3. faktura **274 428** Kč vč. DPH po předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Praha

Ing. Petr Košan
jednatel