

Veřejná zakázka č.: VZ 43.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000237

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Sportovní hřiště s.r.o.
L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
zastoupený Ing. Nadim Eid, jednatelem

IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Peněžní ústav: KB Zlín

Č. účtu: 115-7681040287/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 92673.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se na základě rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5550/RMOB-JIH/1822/98 ze dne 27.01.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0611/2021/INV ze dne 22.07.2021.

čl.II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0611/2021/INV :

1. Dne 13.09.2021 bylo provedeno Krajským soudem v Brně vymazání názvu zhotovitele „sport cité +“ a zároveň zapsán nový název zhotovitele „Sportovní hřiště s.r.o.“. Sídlo společnosti bylo změněno od 20.11.2021. Místo sídla „Bílovice 519, 687 12 Bílovice“ je nové sídlo nyní na adrese: „L. Košuta 2907, 760 01 Zlín“. IČO a DIČ zůstává beze změn. Beze změny zůstává i subjekt peněžního ústavu a číslo účtu.
2. Termín předání staveniště bude určen dohodou smluvních stran v průběhu dubna 2022. Pokud nedoručí k dohodě, bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána do 6.5.2022.
3. Před zahájením realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku za smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných anebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k realizaci této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1, mění následovně:

| Název stavby | Cena bez DPH [Kč] | | | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | Neprováděné práce | Dodatečné popř. nové práce | Celkem | | |
| Původní cena stavby dle SOD | | | 1 916 239,12 | 402 410,22 | 2 318 649,34 |
| Dodatek č. 1 | -320 880,00 | 460 676,00 | 139 796,00 | 29 357,16 | 169 153,16 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 | | | 2 056 035,12 | 431 767,38 | 2 487 802,50 |

čl.III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
 4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
 5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
 6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: Zlín

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Nadim Eid
jednatel