

			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
.5	1142	2021	OŠK

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

JV Agro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

IČO: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5855/RMOB-JIH/1822/105 ze dne 07. 04. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1142/2021/OŠK ze dne 09. 12. 2021 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]			DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena dle SoD I. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			937 751,23	196 927,76	1 134 678,99
Dodatek č. 1 – I. etapa	-36 386,52	540 009,03	503 622,51	105 760,73	609 383,24
Cena I. etapy vč. dodatku č. 1			1 441 373,74	302 688,49	1 744 062,23
Původní cena dle SoD II. etapa – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			1 231 033,51	258 517,04	1 489 550,55
Dodatek č. 1 – II. etapa	-24 367,84	273 577,42	249 209,58	52 334,01	301 543,59
Cena II. etapy vč. dodatku č. 1			1 480 243,09	310 851,05	1 791 094,14
Původní cena celkem dle SoD			2 168 784,74	455 444,80	2 624 229,54
Dodatek č. 1 celkem	-60 754,36	813 586,45	752 832,09	158 094,74	910 926,83
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 921 616,83	613 539,53	3 535 156,36

2. Položkový rozpočet změny vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta

Jaroslav Bolcek
jednatel

DODATEK č. 1 - Rekapitulace objektů stavby - ETAPY

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti

Objednatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.



Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Datum: 28.03.2022

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A - I. etapa	1 441 373,74	302 688,49	1 744 062,23
2021-062-03	Bourací práce - objekt A	68 331,65	14 349,65	82 681,30
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	261 518,88	54 918,96	316 437,84
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	530 170,31	111 335,77	641 506,08
2021-062-07-01	Elektro- 2.NP A	96 722,42	20 311,71	117 034,13
2021-062-07-03	Elektro- 1.NP A	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-08-01	Vytápění objekt A	72 830,00	15 294,30	88 124,30
2021-062-09-01	ZTI - část A	316 120,66	66 385,34	382 506,00
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	24 202,60	5 082,55	29 285,15
	- MNP - Dodatek č. 1	-24 202,60	-5 082,55	-29 285,15
	- VCP - Dodatek č. 1	9 838,72	2 066,13	11 904,85

	Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B - II. etapa	1 480 243,09	310 851,05	1 791 094,14
2021-062-01	Bourací práce - objekt B část 1	32 411,62	6 806,44	39 218,06
2021-062-02	Bourací práce - objekt B část 2	32 387,92	6 801,46	39 189,38
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	271 608,25	57 037,73	328 645,98
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	134 574,71	28 260,69	162 835,40
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	271 696,35	57 056,23	328 752,58
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	139 002,71	29 190,57	168 193,28
2021-062-07-02	Elektro- 2.NP B - část 1	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-07-04	Elektro- 2.NP B - část 2	69 426,32	14 579,53	84 005,85
2021-062-08-02	Vytápění objekt B	68 620,00	14 410,20	83 030,20
2021-062-09-02	ZTI - část B	353 558,03	74 247,19	427 805,22
2021-062-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00	6 993,00	40 293,00

2021-062-02	Oprava sociálního zařízení pro děti - CELKEM	2 921 616,83	613 539,53	3 535 156,36
--------------------	---	---------------------	-------------------	---------------------



C: 2682
 * 15/63
 756 67

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Datum: 27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezyující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

752 832,09

Cena s DPH

910 926,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti REKAPITULACE VCP a MP č.1

Město: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Zadání: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice

Uspořádatel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

752 832,09 910 926,83

MP Méněpráce

-60 754,36 -73 512,78

STA

VC Vícepráce

813 586,45 984 439,60

STA

REKAPITULACE STAVBY

2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Místo stavby: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Datum: 27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objednatel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Objednatel: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

813 586,45

Cena s DPH: 813 586,45
DPH: 9,00

Cena s DPH: 984 439,60
DPH: 170 853,15

Cena s DPH

v CZK

984 439,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.1

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 27.03.2022

Zpracoval: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice

Učinil: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	134 574,71	162 835,40	STA
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	139 002,71	168 193,28	STA
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	530 170,31	641 506,08	STA
2021-062-21	Výměna kanalizace	9 838,72	11 904,85	STA
		813 586,45	984 439,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

28826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metody UKS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle řadníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a dojitálně

Cena bez DPH

134 574,71

Cena s DPH

162 835,40

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

VOJ SAHIB S. R. O.
Alešova 26,
České
Budějovice

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

28826411
CZ26826411

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 574,71

HSV - Práce a dodávky HSV

78 199,43

3 - Svisle a kornětemi konstrukce

5 440,00

61 - Úprava povrchu vnitřních

72 759,43

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské	56 375,28
781 - Dokončovací práce - obklady	38 884,00
783 - Dokončovací práce - natěry	11 281,39
784 - Dokončovací práce - malby	1 622,18
	4 587,71

SOUPIS PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

MS MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

VOJENSKÁ
ALEŠOVA 26,
ČESKÉ
BŘEHOVÉ
MĚSTO

IČO	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenik 100%		Cena 76,53%		Cena VCP	
							J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství
Náklady soupisu celkem												
		HSV				0,00	0,00					
						0,00	0,00					
						0,00	0,00					
1	K	346272236	m2	8,000	680,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	680,00	8,000	5 440,00
						0,00	0,00					
2	K	612142001	m2	165,930	180,00	29 867,40	0,00	0,00	0,00	180,00	165,930	29 867,40
3	K	612311131	m2	169,215	130,00	21 997,95	0,00	0,00	0,00	130,00	169,215	21 997,95
101	K	612321121	m	57,071	0,00	0,00	248,00	14 153,61	189,79	10 831,50	57,071	189,79
102	K	612321391	m	228,280	0,00	0,00	57,60	13 148,93	44,08	10 062,58	228,280	44,08
		PSV				0,00	0,00					
						0,00	0,00					
103	K	76661	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	20 100,00
104	K	76662	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000	5 286,00
105	K	76663	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 463,00
						0,00	0,00					
60	K	781121011	m2	4,610	35,00	161,35	0,00	0,00	0,00	35,00	4,610	161,35
62	K	781474114	m2	4,610	600,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4,610	2 766,00
						0,00	0,00					
64	K	781479196	m2	4,610	10,00	46,10	0,00	0,00	0,00	10,00	4,610	46,10
106	K	771591115	m	83,400	0,00	0,00	39,90	3 327,66	30,54	2 547,04	83,400	30,54
107	K	781493511	m	45,000	0,00	0,00	121,00	5 445,00	92,60	4 167,00	45,000	92,60
						0,00	0,00					
108	K	783301311	m2	7,000	0,00	0,00	63,80	446,60	48,83	341,81	7,000	48,83
109	K	783315101	m2	7,000	0,00	0,00	118,00	826,00	90,31	632,17	7,000	90,31

110	K	783317101	Krycí jednonasobny syntetický standardní nátěr zamečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	121,00	847,00	7,000	92,60	648,20	7,000	92,60	648,20
						0,00			0,00						
			Dokončovací práce - malby			0,00			0,00			0,00			4 587,71
111	K	784121001	Odstranění maleb škrábáním	m2	172,730	0,00	172,730	34,70	5 993,73	172,730	26,56	4 587,71	172,730	26,56	4 587,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziríčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26626411
CZ26626411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metody UKS s maximálním zatřením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně.

Cena bez DPH

139 002,71

Cena s DPH

v CZK

168 193,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26,
Česko

JVAgro Morava s.r.o., Meziríčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26626411
CZ26626411

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 002,71

HSV - Práce a dodávky HSV

78 199,43

3 - Svislé a kompietní konstrukce

5 440,00

61 - Úprava povrchu vnitřních

72 759,43

107	K	781493511	Plastové listy k obkladům	m	45,000	0,00	45,000	121,00	5 445,00	45,000	92,60	4 167,00	92,60	4 167,00
		0	Dokončovací práce - natěry			0,00			0,00					1 602,18
108	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	63,80	446,60	7,000	48,83	341,81	48,83	341,81
109	K	783315101	Mezináter jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	118,00	826,00	7,000	90,31	632,17	90,31	632,17
110	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní náter zámečnických konstrukcí	m2	7,000	0,00	7,000	121,00	847,00	7,000	92,60	648,20	92,60	648,20
		0	Dokončovací práce - malby			0,00			0,00					4 687,71
111	K	784121001	Odstanění maleb škrábáním	m2	172,730	0,00	172,730	34,70	5 993,73	172,730	26,56	4 587,71	26,56	4 587,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metodiky UKS s maximálním zatřením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a diktálně z výkresu.

Cena bez DPH

530 170,31

Cena s DPH

v CZK

641 506,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabuška

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing. Dana
Mlejnková

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

530 170,31

HSV - Práce a dodávky HSV

208 414,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce:

15 604,64

61 - Úprava povrchu vnitřních:

150 819,39

6	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m ² na montážní pěnu	Kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 000,00	6 000,00
7	K	949101111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m ² na montážní pěnu	Kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 000,00	6 000,00
8	K	949101111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m ² na montážní pěnu	Kus	6,000	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	1 000,00	6 000,00
9	K	949101111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2.5 m ² na montážní pěnu	m ²	109,690	45,00	4 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,690	45,00	4 936,05
10	K	952902121	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	m ²	46,070	3,92	180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,070	3,92	180,59
11	K	952901111	Čištění budov zamezení dřevních podlah	m ²	109,690	80,00	8 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,690	80,00	8 775,20
12	K	953941511	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	Kus	2,000	280,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	280,00	560,00	
13	K	998018001	Osazování věšáku pro vedení pod betonovými stropem	t	2,333	600,00	1 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,333	600,00	1 399,80	
14	K	711113117	Práce a dodávky PSV	m ²	20,420	300,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	300,00	6 126,00	
15	K	998711101	Izolace proti vlhkosti vodovinná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	t	0,071	800,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,071	800,00	56,80	
16	K	998711181	Izolace proti vlhkosti vodovinná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	t	0,071	450,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,071	450,00	31,95	
17	K	763111717	Průhledné dveře	m ²	3,582	45,00	161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	45,00	161,19	
18	K	763111771	Průhledné dveře	m ²	3,582	147,00	526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	147,00	526,55	
19	K	763121426	Průhledné dveře	m ²	3,582	495,00	1 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,582	495,00	1 773,09	
20	K	763411216	Dělicí přípravek k pisoáru, kompaktní desky tl 13 mm	m ²	1,700	5 960,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,700	5 960,00	10 132,00	
21	K	998763301	Průhledné dveře	t	0,087	800,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,087	800,00	69,60	
22	K	998763381	Průhledné dveře	t	0,087	598,00	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,087	598,00	52,03	
23	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	K	766600001	Průhledné dveře	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	K	998766101	Průhledné dveře	t	0,094	800,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,094	800,00	75,20	
30	K	998766181	Průhledné dveře	t	0,094	657,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,094	657,00	61,76	
31	K	771121011	Průhledné dveře	m ²	20,420	35,00	714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	35,00	714,70	
32	K	771151012	Průhledné dveře	m ²	20,420	245,00	5 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	245,00	5 002,90	
33	K	771474111	Průhledné dveře	m	2,600	99,90	259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,600	99,90	259,74	
34	K	771577111	Průhledné dveře	m ²	1,560	10,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,560	10,00	15,60	
35	K	771574263	Průhledné dveře	m ²	20,420	600,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	600,00	12 252,00	
36	K	771577111	Průhledné dveře	m ²	20,420	10,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	10,00	204,20	
37	K	771577111	Průhledné dveře	m ²	20,420	25,00	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,420	25,00	510,50	
38	K	998771101	Průhledné dveře	t	0,740	650,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,740	650,00	481,00	
39	K	998771181	Průhledné dveře	t	0,740	516,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,740	516,00	381,84	
40	K	998771181	Průhledné dveře	t	0,740	516,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,740	516,00	381,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Výměna kanalizace v energokanále

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

J.VAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Zpracovano dle metody UKS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Všechny názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. řídičnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresu

Cena bez DPH

9 838,72

Cena s DPH

V CZK

11 904,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Výměna kanalizace v energokanále

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing. Dana
Mlejnková

J.VAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 838,72

PSV - Práce a dodávky PSV

9 838,72

721 - Vnitřní kanalizace

9 838,72

REKAPITULACE STAVBY

2021-062-02

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

Objekt

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Objekt
500000

27.03.2022

Adresa

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objekt
0000

Objekt

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Objekt
0000

Objekt

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Objekt
0000

Objekt

Ing.Dana Mlejnková

Objekt
0000

Objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-60 754,36

Číslo účtu

Číslo účtu

60 754,36

60 754,36

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 512,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2021-062-02

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.1

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

27.03.2022

Zakazka: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Číslo zakázky

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,
České Budějovice

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	-12 183,92	-14 742,54	STA
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	-12 183,92	-14 742,54	STA
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	-12 183,92	-14 742,54	STA
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	-24 202,60	-29 285,15	STA
		-60 754,36	-73 512,78	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1
Objekt: 2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1

Objekt: 2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1
Datum: 27.03.2022

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Objekt:

JVAgro Morava s.r.o., Mezifíčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

Objekt:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Objekt:

Ing.Dana Mlejnková

Objekt:

Zpracovano dle metodiky UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle I řídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hvacnické normy). Celková množství u

Cena bez DPH

-12 183,92

Cena s DPH

-14 742,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	Objekt	Termín	Objekt	Termín	Objekt	Termín
	2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1					
Město	MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka	27.03.2022				
Objekt	Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava					
Objekt	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm					
Kód dílu - Popis						
						Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem						-12 183,92
PSV - Práce a dodávky PSV						-12 183,92
766 - Konstrukce truhlářské						-4 000,00
781 - Dokončovací práce - obklady						-8 183,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba	Objekt	Termín	Objekt	Termín	Objekt	Termín
	2021-062-04 - Nové kce - stavební část - objekt B část 1					
Město	MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka	27.03.2022				
Objekt	Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava					
Objekt	JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-12 183,92	
D		766	Konstrukce truhlářské				-12 183,92	
25	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Ostatní práce - montáž krytů UT				-4 000,00	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-8 183,92	
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-52,461	156,00	-8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				-8 183,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 6

Objekt

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Adresa: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady

-12 183,92

-12 183,92

-4 000,00

-8 183,92

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Objekt

Objekt

Objekt

Místo

MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Adresa: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

Ing.Dana Mlejnková

Objekt

Objekt

Objekt

SOUPIS PRACÍ

Strana 7

Objekt

2021-062-05 - Nové kce - stavební část - objekt B část 2

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Adresa: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Objekt: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 183,92	
D	766		Konstrukce truhlářské				-12 183,92	
26	K	76649210.R	Ostatní práce - montáž krytů UT	ks	-4,000	1 000,00	-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Ostatní práce - montáž krytů UT				-4 000,00	CS ÚRS 2021 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				-8 183,92	
61	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-52,461	156,00	-8 183,92	CS ÚRS 2021 02
			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				-8 183,92	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: 2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A
Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

K: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka
Číslo zakázky: 27.03.2022

Číslo výkazu: 26826411
Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Číslo účtu: CZ26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Číslo účtu: 26826411
ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Práce: Zpracovano dle metodiky UK's s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle I řídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u

Cena bez DPH

-12 183,92

Práce: Zpracovano dle metodiky UK's s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle I řídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u

Cena bez DPH: -12 183,92
Cena s DPH: -14 742,54

Cena s DPH

v CZK

-14 742,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

011

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing.Dana Mlejnková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**-12 183,92**

PSV - Práce a dodávky PSV

-12 183,92

766 - Konstrukce truhlářské

-4 000,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-8 183,92**SOUPIS PRACÍ**

011

2021-062-06 - Nové kce - stavební část - objekt A

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

27.03.2022

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice
Ing.Dana Mlejnková

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem**-12 183,92**

0 PSV Práce a dodávky PSV

-12 183,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabovka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

JV Agro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

26826411
CZ26826411

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Ing. Dana Mlejnková

Zpracováno dle metodiky ÚJKS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle Iridniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníku příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresu.

Cena bez DPH

-24 202,60

Cena s DPH

v CZK

-29 285,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2021-062-10 - Ležatá kanalizace - objekt A

MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabovka

27.03.2022

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

ČOS exim s.r.o.
Alešova 26, České
Budějovice

3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění uopraviání průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. do 40 m. Dřevěná a železná dřevěná 40 m x 1 m x 1 m x 1 m	m3	-3.360	202.00	-678.72 CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění uopraviání průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. v hornině s těžitelostí I, skupiny 1 až 3 na vzdálenost více 0 000 do 40 000 m	m3	-1.680	271.00	-455.28 CS ÚRS 2021 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na ovymění uopraviání průstieku, úz. hlazení výkopku, avsak se sušením úz. v hornině s těžitelostí I, skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10000 m	m3	-1.680	20.50	-34.44 CS ÚRS 2021 01
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ručně Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání ručně nakládání z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1.680	357.00	-599.76 CS ÚRS 2021 01
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m2	-4.200	7.16	-30.07 CS ÚRS 2021 01
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložene sypání do předepsaného tvaru	m3	-1.680	19.90	-33.43 CS ÚRS 2021 01
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kod odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-2.688	450.00	-1 209.60 CS ÚRS 2021 01
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí ručně sypáním z výkopku třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4, nebo hlazením připravených potrubí výkopu ve vzdálenosti do 2 m od stěny nebo stěnové konstrukce, bez odstraňování	m3	-1.260	561.00	-706.86 CS ÚRS 2021 01
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí ručně sypáním z výkopku třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4, nebo hlazením připravených potrubí výkopu ve vzdálenosti do 2 m od stěny nebo stěnové konstrukce, bez odstraňování	m3	-1.260	489.90	-596.58 CS ÚRS 2021 01
12	K	273313611	Zakládání Zakladové desky z betonu tř. C 16/20 Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-0.630	3 000.00	-1 890.00 CS ÚRS 2021 01
13	K	451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, otvřený výkop ze štěrkopisku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	-0.420	1 190.00	-499.80 CS ÚRS 2021 01
14	K	632452441	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm Upravení uvnitř potěru na hlazení a betonování a betonování potěru (s údobou) (tř. C 16/20), hlazením uvnitř nebo uobvením hlazením, v hornině s těžitelostí I, skupiny 1 až 3 na vzdálenost více 0 000 do 40 000 m	m2	-4.200	359.00	-1 507.80 CS ÚRS 2021 01
15	K	965043331	Bourání konstrukci Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm, plochy do 4 m2 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	-0.630	2 500.00	-1 575.00 CS ÚRS 2021 01
16	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-0.630	800.00	-504.00 CS ÚRS 2021 01
17	K	965082932	Odstranění násypu pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	-0.240	547.00	-131.28 CS ÚRS 2021 01

18	K	965082933	Odstranění nasypu pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 Odstranění nasypu pod podlahami nebo ochranného nasypu na střechách tl do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	-0.600	492,00	-295,20	CS ÚRS 2021 01
	D	997	Přesun sutě				-4.360,20	
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-2.580	879,00	-2.267,82	CS ÚRS 2021 01
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km	t	-2.580	251,00	-647,58	CS ÚRS 2021 01
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti příplatek k úctě, za každý úsek i zjednoduší 1 km	t	-25.800	11,00	-283,80	CS ÚRS 2021 01
22	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z dřívovětrného dřeva zařazeného do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	-1.404	450,00	-631,80	CS ÚRS 2021 01
23	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-1.176	450,00	-529,20	CS ÚRS 2021 01
	D	998	Přesun hmot				-3.900,60	
24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m Přesun hmot ruční pro budovy s výškou výhledu výhledu, výhledu a sruzy (učit) - bez uziti mechanizace vodorovna uopravit vztálenosti do 100 m, na budovách, střešních plochách, terasách, balkonách, výtahů, do 6 m	t	-4.334	900,00	-3.900,60	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1.688,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1.688,00	
25	K	71113115	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymerů modifikované živičné emulze	m2	-4.200	395,00	-1.659,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům střešních z, hliněných přesulovatelů materiálu vodorovná uopravit vztálenosti do 50 m, v objektech výšky do 6 m	t	-0.017	1.090,00	-18,53	CS ÚRS 2021 01
27	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace Příplatek k přesunu hmot proti vodě, vlhkosti a plynům střešních z, hliněných přesulovatelů materiálu příplatek k úctě, za přesun materiálu bez použití mechanizace, na střešních plochách, balkonách	t	-0.017	616,00	-10,47	CS ÚRS 2021 01

