

| | | | |
|--|------------|------|--------|
| Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih | | 10 | |
| AGENDOVÉ ČÍSLO | | | |
| S | 1120 | 2012 | INV 12 |
| TYP | POR. ČÍSLO | RČK | ODBOR |

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 11.17
P17V0000070

Smlouva o dílo Dodatek č. 2

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupené Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČO: 27776506
DIČ: CZ 277 56 506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300
KS: 558
VS: 4820401117

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

dále jen **zhotovitel**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obsah dodatku č. 1

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6178/151 ze dne 21. 12. 2017 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1190/2017/INV ze dne 8. 11. 2017.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1190/2017/INV a dodatku č. 1:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

| Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pavilon tělocvičen | Cena bez DPH [Kč] | | | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|---|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| | Neprováděné práce | Dodatečné práce | Celkem | | |
| Původní cena stavby SOD | | | 8 350 188,03 | 1 753 539,49 | 10 103727,52 |
| Dodatek č. 1 | 2 420 815,25 | 2 460 039,95 | 39 224,70 | 8 237,19 | 47 461,89 |
| Dodatek č. 2 | 0,00 | 56 075,96 | 56 075,96 | 11 775,95 | 67851,91 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 | | | 8 445 488,69 | 1 773552,63 | 10 219 041,32 |

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

– příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 15-02-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 15/02/2018

Místo: Ostrava - Zábřeh



Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 3
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 008j-2017-MH-STAVBY
 Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 25. 1. 2018

Objednatel:
 Ostrava-JIH

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
 MH-STAVBY, s.r.o.

IČ: 277 76 506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů | 56 075,96 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 56 075,96 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 56 075,96 | 11 775,95 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 67 851,91 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

LUKÁŠ CHOVANEČEK
 INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST
 VE VÝSTAVBĚ
 Na Čtvrť 165/25 - Ostrava-Hrabůvka, 700 30
 IČO: 74390775
 DIČ: CZ7807255533

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

 30.1.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Polí 204/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 008j-2017-MH-STAVBY

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh

Místo: Ostrava

Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: Ostrava-JIH

Projektant:

Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 56 075,96 | 67 851,91 |
| I-16004 | Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen | 56 075,96 | 67 851,91 |
| 1.2 - Soupis prací | Pavilon tělocvičen - VP plusy | 56 075,96 | 67 851,91 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 56 075,96 | 67 851,91 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 1. 2018

Objednatel: IČ:
Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH DIČ:

Zhotovitel: IČ: 277 76 506
MH-STAVBY, s.r.o. DIČ: CZ27776506


Projektant: IČ:
idea ateliér spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 56 075,96 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 56 075,96 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 56 075,96 | 11 775,95 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 67 851,91 |

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Technický dozor

LUKÁŠ CHOVANEČEK
INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST
VE VÝSTAVĚ
Na Čtvrti 165/25, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
IČ: 74300775
DIČ: CZ7697255533

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

 30.1.2018

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Pali 904/15
700 00 Ostrava - Zábřeh
IČ: 277 76 506
DIČ: CZ27776506



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Místo: Datum: 25. 1. 2018
Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH Projektant: idea ateliér spol. s r.o.
Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 56 075,96 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 56 075,96 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 56 075,96 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 56 075,96 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
 Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen

Část: 1.2 - Soupis prací - Pavilon tělocvičen - VP plusy

Místo: Datum: 25. 1. 2018
 Objednatel: Město Ostrava, MĚO Ostrava JIH Projektant: idea ateliér spol. s r.o.
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

56 075,96

HSV - Práce a dodávky HSV

56 075,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 075,96

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 14 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 133,980 | 130,00 | 17 417,40 |
| | | | "dvojitá pertinka vč. 102+103" | | | | |
| | | | (2,9+0+2,9)*(0,25+0,20+0,25)*33 | | 133,980 | | |
| | | | Součet | | 133,980 | | |
| 209 | K | 612232051.R01 | Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polystyrenovými deskami tl do 40 mm | m | 191,400 | 188,58 | 36 094,21 |
| | | | "vč. 102+103" | | | | |
| | | | "ostění" | | | | |
| | | | 33*2*2,9 | | 191,400 | | |
| | | | "nadpraží" | | | | |
| | | | 33*0 | | 0,000 | | |
| | | | Součet | | 191,400 | | |
| 210 | M | 28375932 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm | m2 | 57,899 | 44,29 | 2 564,35 |
| | | | 191,4*0,25*1,1 | | 52,635 | | |
| | | | Součet | | 52,635 | | |