

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0306	2022	OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ČDOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 18.22
P22V00000108

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

HAOSPOL s.r.o.

U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov

zastoupený Radkem Rozbrojem, jednatelem

IČO: 25855506
DIČ: CZ25855506
Peněžní ústav: ČSOB a.s.

Č. účtu: 374256393/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22400.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 30 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 10.03.2022 pod usn. 5740/RMOB-JIH/1822/102.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava – Hrabůvka“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 18.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: INGESTA spol. s r.o., IČ: 25391194, datum 10/2021, akce: „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava – Hrabůvka“, místo stavby – ul. Krestova 1387/36a, 700 30 Ostrava - Jih, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 25.02.2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje - název stavby, objednatel - Městský obvod Ostrava - Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace;
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správcí;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o **18,70 %**. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě (dále jako „příloha č. 1“). O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: **ul. Krestova 1387/36a, parcely č. st. 1301, k. ú. Hrabůvka**, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele, která bude podmíněna finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava - Hrabůvka	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	5 785 844,59	1 215 027,36	7 000 871,95

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 18.22**; identifikátor: **P22V00000108**,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařazení jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.

8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývajících část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn

Pokyn GFR D–22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Objednatel si vyměňuje termín realizace díla v **měsících červenec – srpen 2022**.
- Termín předání staveniště bude určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště.
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací

vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrženo zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodloužení, za každý i započatý den prodloužení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodloužení.
8. Nezačíná-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických

norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

Čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady.

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.** Dřevo bude po kácení oceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. (Zhotovitel díla je povinen přizpůsobit provádění díla provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 3 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve

znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV **60 měsíců**,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce **24 měsíců**, a dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby **36 měsíců**.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Karel Adamčík
realizačních: Martin Rozbroj
smluvních: Radek Rozbroj.

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

a po dobu její nepřítomnosti:

PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta

Radek Rozbroj

jednatel

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-04S
Stavba: CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24. 2. 2022
Zadavatel:		IČ:	
2022-04S		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			5 785 845,07
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 785 845,07	1 215 027,46
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 000 872,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04S

Stavba: CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Místo: Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel: 2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 785 845,07	7 000 872,53
D.1.1	Architektonicko-s...	4 874 836,37	5 898 552,01
D.1.4.1	Vytápění	521 320,70	630 798,05
D.1.4.2	Silnoproudá ele...	275 688,00	333 582,48
VON	Vedlejší a ostatní ...	114 000,00	137 940,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-s...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 874 836,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 415 022,29

1 - Zemní práce	50 895,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 987,48
4 - Vodorovné konstrukce	12 144,00
5 - Komunikace pozemní	6 366,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	713 183,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	318 587,16
997 - Přesun sutě	193 791,91
998 - Přesun hmot	67 065,96

PSV - Práce a dodávky PSV

3 321 814,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 474,01
712 - Povlakové krytiny	71 107,80
713 - Izolace tepelné	27 237,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 008,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	18 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 108 397,73
764 - Konstrukce klempířské	172 916,26
766 - Konstrukce truhlářské	425 672,54
767 - Konstrukce zámečnické	1 370 704,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	76 295,85

Ostatní - Ostatní

138 000,01

OST00 - Ostatní konstrukce a dodávky	90 000,01
OST01 - Ostatní práce a dodávky	48 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-s...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 874 836,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 874 836,37	21,00%	1 023 715,64
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 898 552,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-s...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 874 836,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 415 022,29

D 1

Zemní práce

50 895,71

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	40,500	68,40	2 770,20
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,5		40,500		
	VV		Součet		40,500		
2	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	30,375	1 039,20	31 565,70
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,75*0,5		30,375		
	VV		Součet		30,375		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,526	44,40	1 888,15
	VV		21,263*2 "Přepočtené koeficientem množství		42,526		
	VV		Součet		42,526		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,113	297,60	2 712,03
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,75*0,15		9,113		
	VV		Součet		9,113		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,130	22,80	2 077,76
	VV		9,113*10 "Přepočtené koeficientem množství		91,130		
	VV		Součet		91,130		
6	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	16,403	294,00	4 822,48
	VV		9,113*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		16,403		
	VV		Součet		16,403		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,113	20,40	185,91
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,263	142,80	3 036,36
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,75*0,35		21,263		
	VV		Součet		21,263		
9	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	21,263	86,40	1 837,12

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

52 987,48

10	K	31127211R	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu	m3	6,315	1 230,00	7 767,45
	VV		"zazdivka otvorů"				
	VV		((0,65*1,8)+(3,2*0,6)+(6,0*0,6)+(4,25*0,6)+(5,65*0,6))*0,5		6,315		
	VV		Součet		6,315		
11	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	131,760	343,20	45 220,03
	VV		"výměna obvodových výplní_NS_odměřeno elektronicky"				
	VV		(148,8)*0,45		66,960		
	VV		Mezisoučet		66,960		
	VV		"spodní stavba_(podklad pro aplikaci HI stěrky)" (81,0)*0,8		64,800		
	VV		Mezisoučet		64,800		
	VV		Součet		131,760		

D 4

Vodorovné konstrukce

12 144,00

12	K	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	92,000	132,00	12 144,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

6 366,60

13	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	40,500	157,20	6 366,60
	VV		"spodní stavba_okapový chodník" (81,0)*0,5		40,500		
	VV		Součet		40,500		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

713 183,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	14,525	85,20	1 237,53
	VV		"zazdívka otvorů"		14,525		
	VV		((0,65*1,8)+(3,2*0,6)+(6,0*0,6)+(4,25*0,6)+(5,65*0,6))*1,15		14,525		
	VV		Součet		14,525		
15	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,525	360,00	5 229,00
	VV		"zazdívka otvorů"		14,525		
	VV		((0,65*1,8)+(3,2*0,6)+(6,0*0,6)+(4,25*0,6)+(5,65*0,6))*1,15		14,525		
	VV		Součet		14,525		
16	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	66,960	709,50	47 508,12
	VV		"výměna obvodových výplní_NS_odměřeno elektronicky"		66,960		
	VV		(148,8)*0,45		66,960		
	VV		Součet		66,960		
17	K	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	81,485	248,40	20 240,87
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce omítkového systému + požadavky PD a TZ"				
	VV		"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy"		81,485		
	VV		(14,525+66,96)		81,485		
	VV		Součet		81,485		
18	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	308,248	55,20	17 015,29
	VV		"spojovací vrstva_před mtž KZS" (308,248)		308,248		
	VV		Součet		308,248		
19	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	279,705	66,00	18 460,53
20	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	28,543	50,40	1 438,57
21	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	185,365	660,00	122 340,90
	VV		"fasádní skladba_S1_úsek č.1,2" 360,268-		185,365		
	VV		(12,5+28,543+133,86)		185,365		
	VV		Součet		185,365		
22	M	28375938R	deska EPS 70 fasádní tl 100mm	m2	203,902	180,00	36 702,36
	VV		185,365*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		203,902		
	VV		Součet		203,902		
23	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	28,543	660,00	18 838,38
	VV		"fasádní skladba_S4_úsek č.1,2" (28,95+52,6)*0,35		28,543		
	VV		Součet		28,543		
24	M	28376382R	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl 100mm	m2	31,397	411,60	12 923,01
	VV		28,543*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		31,397		
	VV		Součet		31,397		
25	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	12,500	660,00	8 250,00
	VV		"fasádní skladba_S2_úsek č.1,2_viz zazdívky_odměřeno elektronicky" (12,5)		12,500		
	VV		Součet		12,500		
26	M	28375953R	deska EPS 70 fasádní tl 180mm	m2	13,750	324,00	4 455,00
	VV		12,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,750		
	VV		Součet		13,750		
27	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety nad 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	148,800	284,40	42 318,72
	VV		"fasádní skladba_S1,2_úsek č.1,2" (148,8)		148,800		
	VV		Součet		148,800		
28	M	28375932R	deska EPS 70 fasádní tl průměrná 40mm	m2	90,024	72,00	6 481,73
	VV		148,8*0,605 "Přepočtené koeficientem množství"		90,024		
	VV		Součet		90,024		
29	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety nad 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	67,000	284,40	19 054,80
	VV		"zateplení parapetů_NS_odměřeno elektronicky" (52,0+15,0)		67,000		
	VV		Součet		67,000		
30	M	28376416R	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl průměrná 40mm	m2	40,535	164,40	6 663,95
	VV		67*0,605 "Přepočtené koeficientem množství"		40,535		
	VV		Součet		40,535		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	226,408	44,40	10 052,52
32	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	67,685	174,00	11 777,19
33	K	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	308,248	268,80	82 857,06
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ, PBŘ"				
	VV		-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily				
	VV		Množství vztaheno na plochu KZS.				
	VV		(28,543+279,705)		308,248		
	VV		Součet		308,248		
34	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	28,543	600,00	17 125,80
	VV		"fasádní skladba_S4_úsek č.1,2" (28,95+52,6)*0,35		28,543		
	VV		Součet		28,543		
35	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	279,705	456,00	127 545,48
	VV		"fasádní skladba_S1_úsek č.1,2" 360,268-(12,5+28,543+133,86)		185,365		
	VV		"fasádní skladba_S2_úsek č.1,2_viz zazdívky_odměřeno elektronicky" (12,5)		12,500		
	VV		"fasádní skladba_S1,2_úsek č.1,2_ostění/nadpraží_odměřeno elektronicky" (148,8)*0,55		81,840		
	VV		Součet		279,705		
36	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	133,860	30,00	4 015,80
37	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	373,048	18,00	6 714,86
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,8		64,800		
	VV		"fasádní skladby" (28,543+279,705)		308,248		
	VV		Součet		373,048		
38	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	24,750	448,80	11 107,80
39	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl do 60 mm kladených do písku	m2	40,500	716,40	29 014,20
	VV		"spodní stavba_okapový chodník" (81,0)*0,5		40,500		
	VV		Součet		40,500		
40	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	81,000	294,00	23 814,00
	VV		"spodní stavba_okapový chodník" (81,0)		81,000		
	VV		Součet		81,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				318 587,16
41	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	432,318	96,00	41 502,53
	VV		"úsek č.1" (28,95*4,45)		128,828		
	VV		"úsek č.2" (52,6*4,4)		231,440		
	VV		Mezisoučet		360,268		
	VV		"přesahy a plocha ostatní" (72,05)		72,050		
	VV		Mezisoučet		72,050		
	VV		Součet		432,318		
42	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	12 969,540	1,80	23 345,17
	VV		432,318*30 "Přepočtené koeficientem množství"		12 969,540		
	VV		Součet		12 969,540		
43	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	432,318	60,00	25 939,08
	VV		"úsek č.1" (28,95*4,45)		128,828		
	VV		"úsek č.2" (52,6*4,4)		231,440		
	VV		Mezisoučet		360,268		
	VV		"přesahy a plocha ostatní" (72,05)		72,050		
	VV		Mezisoučet		72,050		
	VV		Součet		432,318		
44	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,318	8,40	3 631,47
	VV		"úsek č.1" (28,95*4,45)		128,828		
	VV		"úsek č.2" (52,6*4,4)		231,440		
	VV		Mezisoučet		360,268		
	VV		"přesahy a plocha ostatní" (72,05)		72,050		
	VV		Mezisoučet		72,050		
	VV		Součet		432,318		
45	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 969,540	0,06	778,17
	VV		432,318*30 "Přepočtené koeficientem množství"		12 969,540		
	VV		Součet		12 969,540		
46	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	432,318	8,40	3 631,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"úsek č.1" (28,95*4,45)		128,828		
	VV		"úsek č.2" (52,6*4,4)		231,440		
	VV		Mezisoučet		360,268		
	VV		"přesahy a plocha ostatní" (72,05)		72,050		
	VV		Mezisoučet		72,050		
	VV		Součet		432,318		
47	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 028,880	60,00	61 732,80
	VV		"výměna obvodových výplní_odměřeno elektronicky" (75,15)*1*1,2		90,180		
	VV		Mezisoučet		90,180		
	VV		"podhledové skladby_úsek č.1, 2" (6*3,1)+(2,85*4,85)+(12,0*6,0)+(27,0*9,25)+(3,0*4,125)+(2,75*10,15)+(2,8*2,6)		401,740		
	VV		(15,15*6,0*2)+(55,15*6,05)+(7,05*3,05)		536,960		
	VV		Mezisoučet		938,700		
	VV		Součet		1 028,880		
48	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 126,440	48,00	54 069,12
	VV		1,2*((6*3,1)+(2,85*4,85)+(12,0*6,0)+(27,0*9,25)+(3,0*4,125)+(2,75*10,15)+(2,8*2,6))		482,088		
	VV		1,2*((15,15*6,0*2)+(55,15*6,05)+(7,05*3,05))		644,352		
	VV		Součet		1 126,440		
49	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	16,500	1 549,20	25 561,80
50	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	24,750	192,00	4 752,00
	VV		"výměna obvodových výplní_BP_odměřeno elektronicky" (55,0)*0,45		24,750		
	VV		Součet		24,750		
51	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	66,960	163,20	10 927,87
	VV		"výměna obvodových výplní_BP_odměřeno elektronicky" (148,8)*0,45		66,960		
	VV		Součet		66,960		
52	K	968062R00	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	114,510	257,94	29 536,71
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"výměna obvodových výplní_BP_odměřeno elektronicky" (114,51)		114,510		
	VV		Součet		114,510		
53	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	92,000	208,80	19 209,60
54	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	67,685	44,40	3 005,21
	VV		Oprava a sanace podkladu_viz skladba S2				
	VV		"fasádní skladba_S2_úsek č.1,2" 360,268-		67,685		
	VV		(133,86+130,18+28,543)		67,685		
	VV		Součet		67,685		
55	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	64,800	169,20	10 964,16
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,8		64,800		
	VV		Součet		64,800		
D		997	Přesun sutě				193 791,91
56	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	57,186	927,60	53 045,73
57	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	57,186	1 620,00	92 641,32
58	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	57,186	124,80	7 136,81
59	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 143,720	27,60	31 566,67
	VV		57,186*20 "Přepočtené koeficientem množství"		1 143,720		
	VV		Součet		1 143,720		
60	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	57,186	164,40	9 401,38
D		998	Přesun hmot				67 065,96
61	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	42,991	1 560,00	67 065,96
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 321 814,07
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 474,01
62	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,500	222,00	8 991,00
	VV		"spodní stavba_zateplení" (81,0)*0,5		40,500		
	VV		Součet		40,500		
63	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	81,000	123,60	10 011,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"spodní stavba" (81,0)		81,000		
	VV		Součet		81,000		
64	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	64,800	480,00	31 104,00
	VV		"spodní stavba" (81,0)*0,8		64,800		
	VV		Součet		64,800		
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,331	1 110,00	367,41
D	712		Povlakové krytiny				71 107,80
66	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	80,000	96,00	7 680,00
67	K	712611102	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem	m2	80,000	36,00	2 880,00
68	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,026	67 200,00	1 747,20
	VV		80*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,026		
	VV		Součet		0,026		
69	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy přitavením NAIP	m2	80,000	300,00	24 000,00
70	M	62866511R	<i>šindel asfaltový zesílený _ specifikace dle PD a TZ</i>	m2	100,000	300,00	30 000,00
	VV		80*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		100,000		
	VV		Součet		100,000		
71	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,143	4 200,00	4 800,60
D	713		Izolace tepelné				27 237,63
72	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	40,500	210,00	8 505,00
	VV		"spodní stavba _zateplení" (81,0)*0,5		40,500		
	VV		Součet		40,500		
73	M	28376422R	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková tl 100mm</i>	m2	44,550	411,60	18 336,78
	VV		40,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,550		
	VV		Součet		44,550		
74	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,377	1 050,00	395,85
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 008,00
75	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	6,000	168,00	1 008,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				18 000,00
76	K	741015R01	Oprava hromosvodu _ (DMTŽ/BP + NS)	kpl.	1,000	18 000,00	18 000,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 108 397,73
77	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	938,700	660,00	619 542,00
	VV		"podhledové skladby _S3, S3a _úsek č.1, 2"				
	VV		(6*3,1)+(2,85*4,85)+(12,0*6,0)+(27,0*9,25)+(3,0*4,125)+(2,75*10,15)+(2,8*2,6)		401,740		
	VV		(15,15*6,0*2)+(55,15*6,05)+(7,05*3,05)		536,960		
	VV		Součet		938,700		
78	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	938,700	39,60	37 172,52
79	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	938,700	24,00	22 528,80
	VV		"podhledové skladby _S3, S3a _úsek č.1, 2"				
	VV		(6*3,1)+(2,85*4,85)+(12,0*6,0)+(27,0*9,25)+(3,0*4,125)+(2,75*10,15)+(2,8*2,6)		401,740		
	VV		(15,15*6,0*2)+(55,15*6,05)+(7,05*3,05)		536,960		
	VV		Součet		938,700		
80	M	28329274R	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu</i>	m2	1 054,629	48,00	50 622,19
	VV		938,7*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství		1 054,629		
	VV		Součet		1 054,629		
81	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	938,700	36,00	33 793,20
	VV		"podhledové skladby _S3, S3a _úsek č.1, 2"				
	VV		(6*3,1)+(2,85*4,85)+(12,0*6,0)+(27,0*9,25)+(3,0*4,125)+(2,75*10,15)+(2,8*2,6)		401,740		
	VV		(15,15*6,0*2)+(55,15*6,05)+(7,05*3,05)		536,960		
	VV		Součet		938,700		
82	M	63152102	<i>pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm</i>	m2	985,635	168,00	165 586,68
	VV		938,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		985,635		
	VV		Součet		985,635		
83	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	938,700	120,00	112 644,00
84	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	66,000	540,00	35 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků, napojení na okolní konstrukce, atd)	m2	1 004,700	12,00	12 056,40
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
	VV		"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" (938,7+66,0)		1 004,700		
	VV		Součet		1 004,700		
86	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	17,265	1 089,60	18 811,94
D 764			Konstrukce klempířské				172 916,26
87	K	764001851	Demontáž větrací mřížky okapu do suti	m	82,000	36,00	2 952,00
88	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	70,000	36,00	2 520,00
89	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	80,000	36,00	2 880,00
90	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	39,000	36,00	1 404,00
91	K	764432R01	K-01 - D+M střešní svod DN 100 , rš 333 mm	m	36,000	744,00	26 784,00
92	K	764432R02	K-02 - D+M střešní žlab DN 160. rš 333 mm	m	82,000	744,00	61 008,00
93	K	764432R03	K-03 - D+M větrací mřížka podbití střechy š 100 mm	m	82,000	180,00	14 760,00
94	K	764432R04	K-04 - D+M okenní parapet rš 450-500 mm	m	52,000	510,00	26 520,00
95	K	764432R05	K-05 - D+M okenní parapet rš 300 mm	m	15,000	420,00	6 300,00
96	K	764432R06	K-06 - D+M lapač střešních splavenin pro DN 100 mm	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
97	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 419,000	1,82	2 588,26
D 766			Konstrukce truhlářské				425 672,54
98	K	766430R03	T-03 - D+M plastové okno 1500/2325 mm	ks	12,000	15 993,41	191 920,92
99	K	766430R04	T-03 - D+M plastové okno 1500/2325 mm _pevné	ks	12,000	15 028,40	180 340,80
100	K	766430R11	PT-01 - D+M plastový parapet vnitřní š 250-300 mm	m	81,000	69,24	5 608,44
101	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových	m	70,000	36,00	2 520,00
102	K	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	148,800	120,00	17 856,00
103	K	766850R01	Oprava poškozených částí vnějšího podbití střechy	m2	24,000	1 020,00	24 480,00
104	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3 318,000	0,89	2 946,38
D 767			Konstrukce zámečnické				1 370 704,25
105	K	767431R01	Z-01 - D+M čistící zóna z pororoštu	ks	2,000	7 800,00	15 600,00
106	K	767431R11	T-01 - D+M AL okno 1500/2725 mm _pevné	ks	5,000	18 000,00	90 000,00
107	K	767431R12	T-02 - D+M AL okno 1500/2725 mm	ks	5,000	40 512,00	202 560,00
108	K	767431R21	O-01 - D+M AL dveře vnitřní 1800/2100 mm	ks	2,000	96 000,00	192 000,00
109	K	767431R22	O-02 - D+M PLASTOVÉ dveře vchodové 1700/2320 mm	ks	2,000	60 406,80	120 813,60
110	K	767431R31	S-01 - D+M AL sestava vnitřní 9000/3240 mm	ks	1,000	121 506,00	121 506,00
111	K	767850R01	D+M _ ocelové podhledové rošty z IPE 100 + pomocné prvky + změny roznášejících prvků	m2	650,840	937,20	609 967,25
	VV		"KOMPLETNÍ ROZSAH PROVEDENÍ VZTAŽEN NA PODHLEDOVOU PLOCHU"				
	VV		"podhledová skladba _S3" (938,7)-(151,96+135,9)		650,840		
	VV		Součet		650,840		
112	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	11 270,000	1,62	18 257,40
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				76 295,85
113	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	267,840	24,00	6 428,16
	VV		"výměna obvodových výplní _oprava dotčených ploch _odměřeno elektronicky" (148,8)*0,45*4		267,840		
	VV		Součet		267,840		
114	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 354,025	12,00	16 248,30
115	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 354,025	39,60	53 619,39
D Ostatní			Ostatní				138 000,01
D OST00			Ostatní konstrukce a dodávky				90 000,01
116	K	OST00_R01	Kompletní rekonstrukce vnějšího vyrovnávacího schodiště	m2	5,982	12 036,11	72 000,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"kompletní rozsah vztažen na půdorysnou plochu schodiště"		5,982		
	vv		((1,8*0,65)+(3,035*0,6))*2				
			Součet		5,982		
117	K	OST00_R02	Přesun drobných prvků v rámci vnitřních podhledů _ (krabice , lišty a ostatní)	kus	40,000	90,00	3 600,00
	vv		"předpoklad _bude upřesněno v rámci realizace" (40,0)		40,000		
	vv		Součet		40,000		
118	K	OST00_R03	Odřezání zábrany proti vykradení v horní části šaten vč. přesunů a likvidace	m	80,000	180,00	14 400,00
	D	OST01	Ostatní práce a dodávky				48 000,00
119	K	OST01_R01	Přeložky inženýrských sítí v rámci podhledu (rozsah a specifikace viz. v.č. b.28 a b.29)	kpl.	1,000	48 000,00	48 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.4.1 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

521 320,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	521 320,70	21,00%	109 477,35
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

630 798,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.4.1 - Vytápění

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

521 320,70

N00 - Technika prostředí staveb

521 320,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadáni)

Objekt:

D.1.4.1 - Vytápění

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

521 320,70

D		N00	Technika prostředí staveb			521 320,70	
1	K	N00_R01	Vytápění _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	521 320,70	521 320,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá ele...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		275 688,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	275 688,00	21,00%	57 894,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	333 582,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoprúdá ele...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

275 688,00

N00 - Technika prostředí staveb

275 688,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

D.1.4.2 - Silnoproudá ele...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

275 688,00

D N00

Technika prostředí staveb

275 688,00

1	K	N00_R01	Silnoproudá elektrotechnika _ viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	275 688,00	275 688,00
---	---	---------	---	------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		114 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 000,00	21,00%	23 940,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	137 940,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 000,00

VRN - VRN

114 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 200,00
VRN2 - Příprava staveniště	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	34 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CELKOVY_N21-154_exp2_Zateplení_ZŠ_Krestova 36a_(zadání)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

2022-04S

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 000,00

D VRN VRN 114 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 200,00

1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.	1,000	1 200,00	1 200,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 24 000,00

3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 34 800,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	24 000,00	24 000,00
5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl.	1,000	1 200,00	1 200,00
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	9 600,00	9 600,00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00

9	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	------------------	------	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady 24 000,00

10	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.	1,000	24 000,00	24 000,00
----	---	-----------	-----------------	------	-------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Zateplení chodeb - D.1.4 Vytápění
O:	ZŠ Krestova 36a, Ostrava-Hrabůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				68 519,09
1	722182001RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou 116,6 95,7 40,7	m	253,00000 116,60000 95,70000 40,70000	84,00	21 252,00
2	72218-01	Potrubní izolační pouzdro DN15 - 22*30, specifikace viz PD	m	116,60000	118,80	13 852,08
3	72218-02	Potrubní izolační pouzdro DN20 - 28*30, specifikace viz PD	m	95,70000	130,80	12 517,56
4	72218-03	Potrubní izolační pouzdro DN25 - 35*40, specifikace viz PD	m	40,70000	146,40	5 958,48
5	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 4*3 6*2 4*5	kus	44,00000 12,00000 12,00000 20,00000	105,60	4 646,40
6	722182004RT2	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	33,00000	96,00	3 168,00
7	72218-04	Potrubní izolační pouzdro DN32 - 48*40, specifikace viz PD	m	33,00000	165,60	5 464,80
8	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	10,00000	132,00	1 320,00
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,28600	1 188,00	339,77
Díl:	733	Rozvod potrubí				218 112,06
10	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32	kus	2,00000	452,40	904,80
11	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20	kus	2,00000	345,60	691,20
12	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15	kus	8,00000	306,00	2 448,00
13	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15, vč. závěsného systému a pevných bodů 3,5*2*7*1,1 9,5*2*1,1 2*2*3*1,1 13*2*1,1	m	116,60000 53,90000 20,90000 13,20000 28,60000	439,20	51 210,72
14	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20, vč. závěsného systému a pevných bodů 12*2*1,1 31,5*2*1,1	m	95,70000 26,40000 69,30000	493,20	47 199,24
15	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25, vč. závěsného systému a pevných bodů 18,5*2*1,1	m	40,70000 40,70000	666,00	27 106,20
16	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32, vč. závěsného systému a pevných bodů 15*2*1,1	m	33,00000 33,00000	772,80	25 502,40
17	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00000	718,80	1 437,60
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, vč. závěsného systému a pevných bodů 10*2*5*1,1	m	110,00000 110,00000	402,00	44 220,00
19	733167001R00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1	kus	20,00000	166,80	3 336,00
20	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 116,6 95,7 40,7	m	286,00000 116,60000 95,70000 40,70000	14,40	4 118,40

		33			33,00000		
21	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	110,00000	15,60	1 716,00	
22	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	16,00000	358,80	5 740,80	
23	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,08813	1 188,00	2 480,70	
Díl:	734	Armatury				32 377,19	
24	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	2,00000	186,00	372,00	
25	73420-01	Kompensátor pryžový závitový DN 25 L = min 15mm	kus	2,00000	2 533,20	5 066,40	
26	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	3,00000	146,40	439,20	
27	73420-02	Kompensátor pryžový závitový DN 20 L = min 15mm	kus	3,00000	2 278,80	6 836,40	
28	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	2,00000	212,40	424,80	
29	73420-03	Kulový regulační uzavěr DN32, s možností nastavení průtoku dle stupnice a Kv	kus	2,00000	3 744,00	7 488,00	
30	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	237,60	475,20	
31	734411122R00	Teploměr rohový s pouzdrům typ 240/A	kus	2,00000	412,80	825,60	
32	734226212R00	Ventil termostatický přímý DN 15, s přednastavením, niklovaný	kus	10,00000	345,60	3 456,00	
33	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická, s ochranou proti zcizení	kus	10,00000	390,00	3 900,00	
34	734266122R00	Šroubení regulační přímé DN 15, uzavíratelné, niklované	kus	10,00000	301,20	3 012,00	
35	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,06868	1 188,00	81,59	
Díl:	735	Otopná tělesa				187 211,56	
36	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	70,20000	493,20	34 622,64	
37	73512-01	Otopné těleso 25x750/148 + OV, VK, připojení boční, barva bílá, konzole GTX	soubor	8,00000	15 064,80	120 518,40	
38	73512-02	Otopné těleso 17x750/189 + OV, VK, připojení boční, barva bílá, konzole GTX	soubor	2,00000	10 502,40	21 004,80	
39	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	70,20000	52,80	3 706,56	
40	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	10,00000	117,60	1 176,00	
41	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	70,20000	14,40	1 010,88	
42	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem	m2	70,20000	45,60	3 201,12	
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,84566	1 068,00	1 971,16	
Díl:	783	Nátěry				15 100,80	
44	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	286,00000	52,80	15 100,80	

Celkem

521 320,70

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ KRESTOVA 36a, Ostrava-Hrabůvka			Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:				Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrava - Hrabůvka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:		
Začátek výstavby:	19.08.2021	Konec výstavby:	32	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Ing František Dostál	Datum:	19.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	145 511,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	16 461,26	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	96 915,60				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		8 400,00						
Přesun hmot a sutí		8 400,00						
ZRN celkem		275 688,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	275 688,00
Základ 21%	275 688,00	DPH 21%	57 894,48	Celkem včetně DPH	333 582,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ KRESTOVA 36a,		Objednatel:						
Druh stavby:		Ostrava-Hrabůvka		Doba výstavby:						
Lokalita:		Ostrava - Hrabůvka		Projektant:						
JKSO:		19.08.2021		Zhotovitel:						
		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
		Ing František Dostál								
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)								
1	900 R04	HZS - úprava v rozváděči	h	8,00	360,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	RTS II / 2020
2	905 R01	HZS-revize	h	24,00	420,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	RTS II / 2020
3	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	
3	939901112c	Úpravy elektroinstalací s ohledem na zateplení	m	25,00	42,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS II / 2020
4	974082213R00	Prořezání rýh pro vodiče omítky stěn MC sířka 5 cm	m	45,00	43,20	443,14	2 451,26	2 894,40	2 894,40	RTS II / 2020
5	973031614R00	Vysekáni kapes zed chl. špalíky, krabice 5x5x5 cm	kus	22,00	43,20	400,86	1 543,14	1 944,00	1 944,00	RTS II / 2020
6	M21	Elektromontáže				145 068,00	96 915,60	241 983,60	241 983,60	
6	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	13,00	31,20	0,00	0,00	405,60	405,60	RTS II / 2020
7	34571518	Krabice univerzální z PH - přístrojová	kus	13,00	7,20	93,60	0,00	93,60	93,60	RTS II / 2020
8	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	9,00	42,00	0,00	0,00	378,00	378,00	RTS II / 2020
9	34571521	Krabice univerzální z PH, vč svorkovnice a víčka	kus	9,00	50,40	453,60	0,00	453,60	453,60	RTS II / 2020
10	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00	60,00	0,00	0,00	360,00	360,00	RTS II / 2020
11	34535400	Strojek spínače 1pólového řaz.1, 10A, 230V	kus	6,00	130,80	784,80	0,00	784,80	784,80	RTS II / 2020
12	34536490	Kryt spínače jednoduchý	kus	6,00	24,00	144,00	0,00	144,00	144,00	RTS II / 2020
13	34536700	Rámeček pro spínače jednonásobný	kus	6,00	20,40	122,40	0,00	122,40	122,40	RTS II / 2020
14	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	6,00	60,00	0,00	0,00	360,00	360,00	RTS II / 2020
15	34535406	Strojek přepínače střídavého, řaz.6, 10A, 230V	kus	6,00	24,00	144,00	0,00	144,00	144,00	RTS II / 2020
16	34536490	Kryt spínače jednoduchý	kus	6,00	142,80	856,80	0,00	856,80	856,80	RTS II / 2020
17	34536700	Rámeček pro spínače jednonásobný	kus	6,00	20,40	122,40	0,00	122,40	122,40	RTS II / 2020
18	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	RTS II / 2020
19	34535446	Strojek spínače křížového řaz.7, 10A, 230V	kus	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	RTS II / 2020
20	34536490	Kryt spínače jednoduchý	kus	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	RTS II / 2020
21	34536700	Rámeček pro spínače jednonásobný	kus	1,00	20,40	20,40	0,00	20,40	20,40	RTS II / 2020
22	210201212R00	Svitidlo zářivkové přisazené, 2 zdroje - demontáž	kus	128,00	90,00	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00	RTS II / 2020
23	210201212R00	Svitidlo zářivkové přisazené, 2 zdroje - znovumontáž	kus	64,00	360,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	RTS II / 2020
24	210201511R00	Svitidlo LED bytové stropní přisazené	kus	64,00	360,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	RTS II / 2020
25	34821183b	Svitidlo LED přisazené 17W, 230V, IP40, 1944lm, 4000°K,Ra80,mikropřizmatický difuzor	kus	64,00	1 848,00	118 272,00	0,00	118 272,00	118 272,00	RTS II / 2020
26	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00	26,40	0,00	0,00	528,00	528,00	RTS II / 2020
27	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2	m	20,00	9,60	192,00	0,00	192,00	192,00	RTS II / 2020
28	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00	26,40	0,00	0,00	660,00	660,00	RTS II / 2020
29	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	85,00	26,40	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00	RTS II / 2020
30	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	110,00	16,80	1 848,00	0,00	1 848,00	1 848,00	RTS II / 2020
31	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženy	m	1 300,00	26,40	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	RTS II / 2020
32	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	1 300,00	16,80	21 840,00	0,00	21 840,00	21 840,00	RTS II / 2020

Poznámka:

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 18.22 „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava - Hrabůvka“				
1.	Název:	Jiří Ligocký	vytápění	5
	Sídlo / místo podnikání:	Dětmarovice 275		
	Tel., fax:	603 256 613		
	E-mail:	Jiri.ligocky@seznam.cz		
	IČO:	60025212		
	DIČ:	CZ7308235099		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	ŽÚ/2560/2008/2		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Jiří Ligocký		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	Dormat elektrotechnika s.r.o.	elektroinstalace	5
	Sídlo / místo podnikání:	Sokolská třída 52, Ostrava		
	Tel., fax:	733 657 803		
	E-mail:	Dormat.hahn@seznam.cz		
	IČO:	02343371		
	DIČ:	CZ02343371		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 57706		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Tomáš Hahn		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Radek Rozbroj, jednatel společnosti
Datum:	25.2.2022

[illegible]