



Statutární město Ostrava  
městský obvod Ostrava-Jih  
odbor školství a kultury

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1142	2021	OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

a

##### JV Agro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

---

IČO: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768.

---

dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku č. 2**

**čl. I.**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6215/RMOB-JIH/1822/113 ze dne 23.06.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/1142/2021/OŠK ze dne 09. 12. 2021, ve znění dodatku č. 1 (dále jako „SoD“).

**čl. II.**

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]			DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena dle SoD <b>I. etapa</b> – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			937 751,23	196 927,76	1 134 678,99
Dodatek č. 1 – <b>I. etapa</b>	-36 386,52	540 009,03	503 622,51	105 760,73	609 383,24
<b>Dodatek č. 2 – I. etapa</b>	-1 420,00	2 980,00	<b>1 560,00</b>	327,60	<b>1 887,60</b>
Cena <b>I. etapy</b> vč. dodatku č. 1			1 441 373,74	302 688,49	1 744 062,23
Cena <b>I. etapy vč. dodatku č. 2</b>			<b>1 442 933,74</b>	303 016,09	<b>1 745 949,83</b>
Původní cena dle SoD <b>II. etapa</b> – Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A			1 231 033,51	258 517,04	1 489 550,55
Dodatek č. 1 – <b>II. etapa</b>	-24 367,84	273 577,42	249 209,58	52 334,01	301 543,59
<b>Dodatek č. 2 – II. etapa</b>	- 2 840,00	39 573,35	<b>33 753,35</b>	7 088,20	<b>40 841,55</b>
Cena <b>II. etapy</b> vč. dodatku č. 1			1 480 243,09	310 851,05	1 791 094,14
Cena <b>II. etapy vč. dodatku č. 2</b>			<b>1 513 996,44</b>	317 939,25	<b>1 831 935,69</b>
Původní cena celkem dle SoD			2 168 784,74	455 444,80	2 624 229,54
Dodatek č. 1 celkem	-60 754,36	813 586,45	752 832,09	158 094,74	910 926,83
<b>Dodatek č. 2 celkem</b>	-4 260,00	39 573,35	<b>35 313,35</b>	7 415,80	<b>42 729,15</b>
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 921 616,83	613 539,53	3 535 156,36
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 2</b>			<b>2 956 930,18</b>	620 955,34	<b>3 577 885,52</b>

2. Položkový rozpočet změny vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.



### čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby vč. rekapitulace objektů stavby - ETAPY

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta

\_\_\_\_\_  
**Jaroslav Bolcek**  
jednatel



## DODATEK č. 2 - Rekapitulace objektů stavby - ETAPY

**Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti**

Objednatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 28.03.2022

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
<b>Oprava sociálního zařízení pro děti v budově A - I. etapa</b>		<b>1 442 933,74</b>	<b>303 016,09</b>	<b>1 745 949,83</b>
2021-062-03	Bourací práce - objekt A	68 331,65	14 349,65	82 681,30
2021-062-06	Nové kce - stavební část - objekt A	261 518,88	54 918,96	316 437,84
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	530 170,31	111 335,77	641 506,08
2021-062-07-01	Elektro- 2.NP A	96 722,42	20 311,71	117 034,13
2021-062-07-03	Elektro- 1.NP A	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-08-01	Vytápění objekt A	72 830,00	15 294,30	88 124,30
2021-062-09-01	ZTI - část A	316 120,66	66 385,34	382 506,00
	- MNP - Dodatek č. 2	-1 420,00	-298,20	-1 718,20
	- VCP - Dodatek č. 2	2 980,00	625,80	3 605,80
2021-062-10	Ležatá kanalizace - objekt A	24 202,60	5 082,55	29 285,15
	- MNP - Dodatek č. 1	-24 202,60	-5 082,55	-29 285,15
	- VCP - Dodatek č. 1	9 838,72	2 066,13	11 904,85

<b>Oprava sociálního zařízení pro děti v budově B - II. etapa</b>		<b>1 513 996,44</b>	<b>317 939,25</b>	<b>1 831 935,69</b>
2021-062-01	Bourací práce - objekt B část 1	32 411,62	6 806,44	39 218,06
2021-062-02	Bourací práce - objekt B část 2	32 387,92	6 801,46	39 189,38
2021-062-04	Nové kce - stavební část - objekt B část 1	271 608,25	57 037,73	328 645,98
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	134 574,71	28 260,69	162 835,40
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	271 696,35	57 056,23	328 752,58
	- MNP - Dodatek č. 1	-12 183,92	-2 558,62	-14 742,54
	- VCP - Dodatek č. 1	139 002,71	29 190,57	168 193,28
	- VCP - Dodatek č. 2	3 561,34	747,88	4 309,22
2021-062-07-02	Elektro- 2.NP B - část 1	98 025,02	20 585,25	118 610,27
2021-062-07-04	Elektro- 2.NP B - část 2	69 426,32	14 579,53	84 005,85
2021-062-08-02	Vytápění objekt B	68 620,00	14 410,20	83 030,20
2021-062-09-02	ZTI - část B	353 558,03	74 247,19	427 805,22
	- MNP - Dodatek č. 2	-2 840,00	-596,40	-3 436,40
	- VCP - Dodatek č. 2	33 032,01	6 936,72	39 968,73
2021-062-11	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	33 300,00	6 993,00	40 293,00

<b>2021-062-02</b>	<b>Oprava sociálního zařízení pro děti - CELKEM</b>	<b>2 956 930,18</b>	<b>620 955,34</b>	<b>3 577 885,52</b>
--------------------	---	---------------------	-------------------	---------------------



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02

## Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti

# REKAPITULACE VCP a MP č.2

KSO:

Místo:

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum:

14. června 2022

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

## Cena bez DPH

35 313,35

DPH základní 21,00%

snižovaná 15,00%

Základ daně 35 313,35

0,00

Výše daně 7 415,80

0,00

## Cena s DPH

v

CZK

42 729,15

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2021-062-02

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení pro děti REKAPITULACE VCP a MP č.2

**Místo:** MŠ M.JR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka 14. června 2022

**Zadavatel:** Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

**Uchazeč:** JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoš Zpracovatel: Ing.Dana Mlejnková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>MP</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>35 313,35</b>	<b>42 729,15</b>	<b>STA</b>
<b>VC</b>	<b>Vícepráce</b>	-4 260,00	-5 154,60	<b>STA</b>
		39 573,35	47 883,75	

## Náklady stavby celkem

<b>MP</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>35 313,35</b>	<b>42 729,15</b>	<b>STA</b>
<b>VC</b>	<b>Vícepráce</b>	-4 260,00	-5 154,60	<b>STA</b>
		39 573,35	47 883,75	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení pro děti **MP č.2**

KSO:

Místo:

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Zpracovatel:

Ing. Dana Mlejnková

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

CC-CZ:

Datum:

14.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Cena bez DPH

-4 260,00

DPH základní  
snížená

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
-4 260,00  
0,00

Výše daně  
-894,60  
0,00

## Cena s DPH

v CZK

-5 154,60

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2021-062-02

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.2

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoš Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,  
České Budějovice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
2021-062-09-01	ZTI - část A	-4 260,00	-5 154,60	STA
2021-062-09-02	ZTI - část B	-1 420,00	-1 718,20	STA
		-2 840,00	-3 436,40	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A

KSO: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka  
Místo: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ226826411

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Poznámka: Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zařazením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon. parametry použít, ev.

**Cena bez DPH**

**-1 420,00**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 420,00	21,00%	-298,20
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**-1 718,20**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

D1 - Práce a dodávky PSV -1 420,00  
721-1 - Vnitřní kanalizace -1 420,00

**SOUPIIS PRACÍ**

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A

Místo: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%			Cena 76,53%			Cena VCP				
								Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
<b>Náklady soupisu celkem</b>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	D1		Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	721-1		Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-1,000	340,00	-340,00
19	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-2,000	360,00	-720,00
20	K	721273153R	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	1,000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-1,000	360,00	-360,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti - MP č.2  
Objekt: 2021-062-09-02 - ZTI - část B

KSO: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka  
Místo: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Uchazeč: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

Projektant: Ing. Dana Mlejnková  
Zpracovatel:

Poznámka: Zpracovano dle metodiky URS s maximálním zatížením položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/1. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hlučnické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla

CC-CZ:  
Datum: 14.06.2022

IČ:  
DIČ:

IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

### Cena bez DPH

**-2 840,00**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
-2 840,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-596,40  
0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

**-3 436,40**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti - MP č.2  
Objekt: 2021-062-09-02 - ZTI - část B

Místo: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 14.06.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**-2 840,00**

D1 - Práce a dodávky PSV

-2 840,00

721-1 - Vnitřní kanalizace

-2 840,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro děti MP č.2

Objekt:

2021-062-09-02 - ZTI - část B

Místo:

MŠ MÚR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

14.06.2022

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%			Cena 76,53%			Cena VCP		
							Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 840,00</b>
D	D1	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 840,00
D	721-1	Vnitřní kanalizace					2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 840,00
18	K	721273152	kus	2,000	340,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	-680,00	
19	K	721273153	kus	4,000	360,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-1 440,00	
20	K	721273153R	kus	2,000	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-720,00	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-062-02

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení pro děti **VCP č.2**

KSO:

Místo: MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 14.06.2022

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

26826411

CZ26826411

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Dana Mlejnková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

## Cena bez DPH

39 573,35

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	39 573,35	8 310,40
	15,00%	0,00	0,00

## Cena s DPH

v CZK

47 883,75

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2021-062-02

**Stavba:**

Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2

Místo:

MŠ MJR. Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum:

14.06.2022

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

ČOS exim s.r.o. Alešova 26,  
České Budějovice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
2021-062-05	Nové kce - stavební část - objekt B část 2	39 573,35	47 883,75	
2021-062-09-01	ZTI - část A	3 561,34	4 309,22	STA
2021-062-09-02	ZTI - část B	2 980,00	3 605,80	STA
		33 032,01	39 968,73	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2

Objekt: 2021-062-05 - Nové kece - stavební část - objekt B část 2

KSO: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

CC-CZ:

Datum:

Místo: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

IC:

DIČ:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IC:

DIČ:

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IC:

DIČ:

Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

IC:

DIČ:

Poznámky:  
Zpracovano dle metodiky UKS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle řídkniku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/II. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon. parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Cena bez DPH

3 561,34

DPH základní snížená

Základ daně

3 561,34

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

747,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 309,22

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2

Objekt: 2021-062-05 - Nové kece - stavební část - objekt B část 2

Místo: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****3 561,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 561,34**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 561,34****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava sociálního zařízení pro čest. VCP č.2

Objekt:

**2021-062-05 - Nové ke - stavební část - objekt B část 2**

Místo:

MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel:

Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%			Cena 76,53%			Cena VCP			
								Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 561,34</b>	<b>3 561,34</b>	<b>3 561,34</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201	K	342272225	Příčka z porobetonových tlakových tvavic na tenkovrstvou maltu II 100 mm	m2	0,000	0,00	0,00	3 261,60	604,00	462,24	2 496,10	5,400	462,24	2 496,10	5,400	462,24	2 496,10
202	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	0,00	0,00	1 392,00	116,00	88,77	1 065,24	12,000	88,77	1 065,24	12,000	88,77	1 065,24

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A

KSO: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka  
Místo: 14.06.2022  
Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: Ing.Dana Mlejnková  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Zpracováno dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceniků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržena zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon. parametry použití. ev.

**Cena bez DPH**

**2 980,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 980,00	21,00%	625,80
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**3 605,80**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A

Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka  
Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava  
Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>2 980,00</b>
D1 - Práce a dodávky PSV	2 980,00
D2 - Vnitřní vodovod	2 980,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2  
Objekt: 2021-062-09-01 - ZTI - část A  
Místo: MŠ MJR.Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka Datum: 14.06.2022  
Zadávatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava Projektant:  
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifičská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník 100%			Cena 76,53%			Cena VCP		
								Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>2 980,00</b>
D	D1		Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00						2 980,00	
D	D2		Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00						2 980,00	
102	K	725811-1	D=M Zdroj písoaru vč.instalační krabice	soubor	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 490,00	2 980,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti - VCP č.2  
Objekt: 2021-062-09-02 - ZTI - část B

KSO: MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka  
Místo:

CC CZ: Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

IČ: DIČ:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: DIČ: 26826411  
CZ26826411

Projektant: ČOS exim s.r.o. Alešova 26, České Budějovice

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing.Dana Mlejnková

IČ: DIČ:

Poznámka: Zpracovano dle metodiky URS s maximálním zatříděním položek (popisu činnosti) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen 2021/I. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hlučnické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla

Cena bez DPH

33 032,01

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
33 032,01  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
6 936,72  
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 968,73

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti - VCP č.2  
Objekt: 2021-062-09-02 - ZTI - část B

Místo: MŠ MJR Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 032,01

D1 - Práce a dodávky PSV	33 032,01
721-1 - Vnitřní kanalizace	26 252,01
D2 - Vnitřní vodovod	2 980,00
D4 - Protipožární ochrana	3 800,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení pro děti VCP č.2

Objekt:

**2021-062-09-02 - ZTI - část B**

Místo: MŠ MJR, Nováka 30, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 14.06.2022

Zadavatel: Město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava

Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Mezifčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	Ceník 100%			Cena 76,53%			Cena VCP				
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
<b>Náklady soupisu celkem</b>															
D	D1			Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	721-1			Vnitřní kanalizace	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,01	
101	K	721140806	m	0,000	0,00	0,00	0,00	33,000	185,97	6 137,01	0,00	0,00	33,000	185,97	6 137,01
8	K	721174025	m	32,000	570,00	18 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000	570,00	13 680,00
9	K	721174026	m	16,000	715,00	11 440,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000	715,00	6 435,00
D	D2			Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	
102	K	725811-1	soubor	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	1 490,00	2 980,00
D	OST			OSTATNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	
102	K	99811-1	soubor	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	3 800,00	3 800,00