

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

zastoupený Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

---

IČO:	25869523
DIČ:	CZ25869523
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.; ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100; 17622113/0300

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení č. 6323/RMob-Jih/1822/115 ze dne 14.07.2022 dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S/0178/2022/INV ze dne 21.02.2022.

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0178/2022/INV

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Poř. číslo	Dodatečné a/nebo nové práce	Neprováděné práce	Cena celkem bez DPH	Včetně DPH	Poznámka
SOD			20 347 869,08	24 620 921,59	
Dodatek č. 1	1 340 122,98	-228 226,10	1 111 896,88	1 345 395,22	
Cena díla včetně dodatku č. 1	1 340 122,98	-228 226,10	21 459 765,96	<b>25 966 316,81</b>	

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 144 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se čl. V. odst. 1b. mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 144 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### Čl. III. Závěreční ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet

příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Buchta**  
předseda představenstva