

25
AC
0325
002
OŠK

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

UNIGEO a.s.

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

IČO 45192260
DIČ: CZ45192260
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 2111079929/2700
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 386

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6432/RMOB-JIH/1822/117 ze dne 25.8.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0325/2022/OŠK ze dne 11.4.2022 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nové zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava plotu MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Oprava plotu MŠ Volgogradská 4			720 901,82	151 389,38	872 291,20
Úprava objektu MŠ Volgogradská 4			230 964,73	48 502,59	279 467,32
Původní cena stavby dle SoD			951 866,55	199 891,97	1 151 758,52
Dodatek č. 1 Cena díla celkem vč. dodatku č. 1		35 350,-	35 350,-	7 423,50	42 773,50
			987 216,55	207 315,47	1 194 532,02

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 30 -08- 2022

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: 30 -08- 2022

Místo:

Ing. Jan Pekař
Předseda představenstva

UNITECO a.s.
08 Místek 329/256
720 00 Ostrava-Hrabůvka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Oprava plotu MŠ Volgogradská, ostrava - Jih - VCP**
 Název objektu: **SO 02 Oprava plotu MŠ**

JKSO:
 EČO:
 Místo:
 IČO:
 DIČ:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

Rozpočet číslo:
 Dne: **09.08.2022**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 61 833,34	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 62 235,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00	12	DN (ř. 8-11)	17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	124 068,54	19	VRN (ř. 13-18)	22	Ostatní náklady 0,00
20 HZS	0,00				

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



UNIGEO s.r.o.
 Místecká 329/258
 06 720 00 Ostrava-Hrabová

D Celkem bez DPH	756 251,82		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	124 068,54	158 812,88
Cena s DPH	915 064,70		

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava plotu a oprava objektu MŠ Volčjohradská
Objekt: **SO 02 Oprava plotu MŠ**
Misto: Ostrava - Výchkovice
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí
1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30
UNIGEO a.s.

Cena dle SOD

Vícepráce	720 901,82
Méněpráce	35 350,00
Celkem vícepráce - méněpráce	0,00
Cena celkem po změně	35 350,00
DPH 21%	756 251,82
Cena celkem po změně vč. DPH	158 812,88
	915 064,70

