

Veřejná zakázka č.: VZ 05.22
Identifikátor zakázky č.: P22V00000051

Smlouva o dílo – návrh

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

HV Výtahy s.r.o.
Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava
zastoupený Ing. Markem Hruškou, jednatelem

IČO: 62302418
DIČ: CZ62302418
Peněžní ústav: ČS, a.s.

Č. účtu: 1841007359/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7799.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. ze dne dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0226/2022/OŠK ze dne 14. 03. 2022 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]		DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD		515 000,00	108 150,00	623 150,00
Dodatek č. 1 Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	17 600,00	17 600,00	3 696,00	21 296,00
		532 600,00	111 846,00	644 446,00

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Opava

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Marek Hruška
jednatel

Položkový rozpočet

„VZ 05.22 Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka”

Název	m.j.	Množství	Sazba	Celkem
usazení překladu ytong 100	ks	2	1 500,00	3 000,00
vyzdění a kotvení stěny ytong 100	m2	3	2 200,00	6 600,00
oprava povrchu stěn a doplnění obkladů	ks	1	8 000,00	8 000,00
Celkem bez 21% DPH:				17 600,00
DPH 21%				3 696,00
CELKEM vč. 21% DPH				21 296,00