



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1313	2017	INV 1
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 155.16
P17V00000090

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

JVAgro Morava s.r.o.
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený Jaroslavem Bolckem - jednatelem

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Rožnov pod Radhoštěm

Č. účtu: 255362230/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 27768.

dále jen **zhotovitel**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obsah dodatku č. 3

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6288/155 ze dne 6. 3. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1313/2017/INV ze dne 7. 12. 2017

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1313/2017/INV a dodatku agendové č. S/1313/2017/INV/1 a S/1313/2017/INV/2:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			19 393 868,64
Dodatek č. 1		323 481,49	323 481,49
Dodatek č. 2	- 246 817,19	602 426,88	355 609,69
Dodatek č. 3	- 147 600 ,00	560 315,14	412 715,14
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3			20 485 674,96

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 08-03-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 7.3.2018

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Jaroslav Bolcek
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6,
Ostrava-Zábřeh“**

20163003001

Objekt:

MP - Zateplení objektu

KSO:

801 61

Místo:

Ostrava - Jih

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

04.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

412 715,14

DPH	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	základní	0,00	21,00%	86 670,18
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

499 385,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

MP - Zateplení objektu

-147 600,00

Náklady soupisu celkem

-147 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-147 600,00

VCP - Zateplení objektu

560 315,14

Náklady soupisu celkem

560 315,14

HSV - Práce a dodávky HSV

288 358,34

PSV - Práce a dodávky PSV

271 956,80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6,
Ostrava-Zábřeh“**

20163003001

Objekt:

MP - Zateplení objektu

KSO: 801 61

Místo: Ostrava - Jih

CC-CZ:

Datum: 04.02.2018

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-147 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-30 996,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesl	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesl	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-178 596,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20163003001

Objekt:

MP - Zateplení objektu

Místo:

Ostrava - Jih

Datum: 04.02.2018

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projekta ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-147 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-147 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20163003001

Objekt:

MP - Zateplení objektu

Místo:

Ostrava - Jih

Datum: 04.02.2018

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projekta ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-147 600,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-147 600,00
D	712		Povlakové krytiny				-147 600,00
161	K	R-7120012	Vyspravení a vyrovnání st. ŽB stropu	m2	-820,000	180,00	-147 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

001 - Rekonstrukce objektu kpt. Vajdy 6,

Ostrava-Zábřeh“

20163003001

Objekt:

VCP - Zateplení objektu

KSO: 801 61

Místo: Ostrava - Jih

CC-CZ:

Datum: 28.02.2018

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

560 315,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	117 666,18
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenes.	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenes.	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

677 981,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20163003001

Objekt:

VCP - Zateplení objektu

Místo: Ostrava - Jih

Zadavatel: Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o.

Datum: 28.02.2018

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

560 315,14

HSV - Práce a dodávky HSV

288 358,34

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

185 659,57

96 - Bourání konstrukcí

87 525,02

99 - Přesuny hmot a sutí

15 173,75

PSV - Práce a dodávky PSV

271 956,80

713 - Izolace tepelné

271 956,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20163003001

Objekt:

VCP - Zateplení objektu

Místo:

Ostrava - Jih

Datum: 28.02.2018

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							560 315,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				288 358,34
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení				185 659,57
95	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	820,000	203,20	166 624,00
	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	82,220	145,60	11 971,23
			Oprava atiky - podkladní vrstva (36.82*2+22.7*2*2)*0.5				
		622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	164,440	42,96	7 064,34
D	96		Bourání konstrukcí				87 525,02
123	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	57,400	320,00	18 368,00
132	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	91,840	250,00	22 960,00
133	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	91,840	140,00	12 857,60
134	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	826,560	7,00	5 785,92
144	K	R-9970138	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	91,845	300,00	27 553,50
D	99		Přesuny hmot a sutí				15 173,75
145	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	94,836	160,00	15 173,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				271 956,80
D	713		Izolace tepelné				271 956,80
	K		D+M Náběhový klín	bm	163,600	65,00	10 634,00
167	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm	m3	62,900	1 850,00	116 365,00
169	K	713141184	Montáž izolace tepelné střešních plochých v jedné vrstvě vč. kotvení vč. lepení, vč. dodávky lepidla a kotev	m2	557,530	260,00	144 957,80