

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21
Identifikátor zakázky: P22V00000019
Číslo smlouvy odboru: 9/031/059/22/1
Číslo smlouvy : S/0356/2022/ODK/1

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.

Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

zastoupený [redacted] předseda představenstva
[redacted] předseda představenstva

IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

Peněžní ústav: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

Č. účtu: 1000507105/3500

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0225/RMOB-JIH/2226/5 ze dne 08. 12. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0356/2022/ODK ze dne 5.5.2022.

čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neprovádění některých prací a realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo nutných k dokončení tohoto díla. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0356/2022/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odstranění bet. prvků v městském obvodu Ostrava-Jih	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Cena 1. etapy			1 395 806,-	293 119,26	1 688 925,26
Cena 2. etapy			1 789 723,50	375 841,94	2 165 656,44
Původní cena stavby dle SOD			3 185 529,50	668 961,20	3 854 490,70
Dodatek č. 1 k 1. etapě		62 692,38	62 692,38	13 165,39	75 857,77
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			3 248 221,88	682 126,59	3 930 348,47

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0356/2022/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Změnový list + položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____


Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Dokument je opatřen elektronickými podpisy

Změnový list č.1

Zařazení dle 134/2016 Sb., §222, odst. 4

Název stavby (projektu):	REPLACE – Zeleň místo betonu, Výškovice
Číslo smlouvy o dílo:	S/0356/2022/ODK
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.

Zdůvodnění změny:	Změna č. 1 VCP Bourané plochy na ul. Jičínská 23 a 27 a ul. Lumírova 66-76, 78 a 82 měly ve skutečnosti větší výměru oproti předpokladu v rozpočtu. Stejně tak měla větší výměru i plocha z dlažby na ul. Lumírova 18.
-------------------	---

Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet, mapový podklad
Cenový dopad:	VCP + 62 692,38 Kč bez DPH MNP ----- Celkem + 62 692,38 Kč bez DPH
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Nejsou
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil:
(zhotovitel)

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDS)

Přijetí změny: _____ Datum: _____

Přijetí změny: _____ Datum: _____

Přijetí změny: _____ Datum: _____

