

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

Dodatek ke smlouvě

Veřejná zakázka č.: VZ 93.21
Identifikátor zakázky: P22V00000019
Číslo smlouvy odboru:
Číslo smlouvy : S/0356/2022/ODK/2

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zastoupený [redacted] předseda představenstva
[redacted] předseda představenstva

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

Č. účtu: 1000507105/3500
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B,
vložka 777

dále jen **zhotovitel**

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
Obsah dodatku č. 2

Dodatek ke smlouvě

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0767/RMOB-JIH/2226/17 ze dne 20.4.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0356/2022/ODK ze dne 5.5.2022.

Čl. II.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neprovádění některých prací a realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 smlouvy o dílo nutných k dokončení tohoto díla. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 (položkový rozpočet) tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0356/2022/ODK:

Čl. III. odst. 1. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Odstranění bet. prvků v městském obvodu Ostrava-Jih	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21 % [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Cena 1. etapy			1 395 806,-	293 119,26	1 688 925,26
Cena 2. etapy			1 789 723,50	375 841,94	2 165 656,44
Původní cena stavby dle SOD			3 185 529,50	668 961,20	3 854 490,70
Dodatek č. 1 k 1. etapě		62 692,38	62 692,38	13 165,39	75 857,77
Dodatek č. 2 k 2.etapě		198 883, 97	198 883, 97	41 765,63	240 649,60
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2			3 447 105,85	723 892, 22	4 170 998, 07

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo agendové č. S/0356/2022/ODK zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

Dodatek ke smlouvě

veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Změnový list + položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu


předseda představenstva


místopředseda představenstva

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

Změnový list č. 2

Zařazení dle 134/2016 Sb., §222, odst. 4

Název stavby (projektu):	REPLACE – Zeleň místo betonu, část Výškovice
Číslo smlouvy o dílo:	S/0356/2022/ODK
Objednatel:	statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zdůvodnění změny:	Změna č. 2 VCP jsou vyvolány na základě zaměření skutečně provedených prací (odstranění betonu a zemní práce) revitalizovaných ploch. Ul. Šeříkova 44 – hřiště: Vybourání betonové plochy hřiště v tloušťce 0,5m, tj. o 0,25 m nad rámec SOD. S tím související zemní práce - návoz a rozprostření zeminy v tl. 0,25 m nad rámec SOD. Ul. Výškovická 104 – hřiště: Vybourání betonových žeber po obvodu hřiště v celkové výměře ¼ plochy hřiště v tloušťce 0,5m, tj. o 0,25 m nad rámec SOD. S tím související zemní práce - návoz a rozprostření zeminy v tl. 0,25 m nad rámec SOD.
-------------------	--

Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet
Cenový dopad:	Vícepráce + 198 883,97 Kč bez DPH Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 198 883,98 Kč bez DPH.
Časový dopad:	Bez dopadu
Dopad do PD:	Nejsou
Ostatní ujednání:	Nejsou

Vystavil:
(zhotovitel)

Příloha: Datum:

Schválil:
(objednatel)

Příloha: Datum:

Schválil:
(TDS)

Příloha: Datum:

Replace - Zeleň místo betonu, část Výškovice, II. Etapa - VCP

Ulice	PD / rozpočet		Skutečnost		Rozdíl - VCP	
	Beton		Beton		Beton	Zemina bez zatravnění
Šeříkova 44 - hřiště	292			584	292	292
Výškovická 104 - hřiště	287			358,75	71,75	71,75
Celkem					363,75	363,75

	m²	kč za m²	kč celkem	
1. Celková plocha k zatravnění + osetí travní směsí (m2) (Dovoz a rozprostření zeminy v rámci HTÚ a JTÚ, osetí travním semenem.)	363,75	276,00 Kč	100 395,00 Kč	SOD
2. Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 (m2)	-363,75	4,54 Kč	-1 651,43 Kč	20% ÚRS 2023/1
3. osivo směs travní parková (kg)	-12,73	20,00 Kč	-254,60 Kč	20% ÚRS 2023/1
4. Celková plocha z betonu a asfaltu k odstranění tl. 10 - 25 cm (m2) (Odbourání asfalt. vrstvy, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného. Odbourání bet. desky tl. 10 - 25 cm, naložení, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného.)	363,75 Kč	276,00 Kč	100 395,00 Kč	SOD

198 883,97 Kč



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Ostrava_40RP0212-22_D2.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156984045-99560-230509124159. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 57 FF 66, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] člen představenstva, 71242, AWT Rekultivace a.s., AWT Rekultivace a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 58 F7 B8, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 77797, AWT Rekultivace a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 05.05.2023 09:58:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.05.2023 12:16:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5C 2A B0, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Markéta Langrová, člen rady, 7130816, Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 05.05.2023 09:58:00. Údaje o časovém razítku: 05.05.2023 09:58:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko B8 BD 62, kvalifikovaný poskytovatel: I.CA TSA CA/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s..

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 2 je vizualizován v dokumentu. Podpis č. 3 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-Jih

Datum vyhotovení: 09.05.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: TOMÁŠ KARWAI

Otisk úředního razítka



156984045-99560-230509124159

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>

