

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 79.22  
P22V00000558

## Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**PROFIZA s.r.o.**

U Tratě 1953/4a 733 01 Karviná - Fryštát

zastoupená Danielem Balouškem, jednatelem

---

IČ: 29244935  
DIČ: CZ29244935  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 223200886/0600  
KS:  
VS:

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 2

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1004/RMOB-JIH/2226/22 ze dne 08.06.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/02/2023 ze dne 31.01.2023

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0024/2023/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 22-25	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21%	Cena s DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem	[Kč]	[Kč]
Původní cena stavby dle SOD			1 990 971,45	418 104,00	2 409 075,45
Dodatek č. 1	75 600,00	270 338,08	194 738,08	40 895,00	235 633,08
Dodatek č. 2	15 068,85	9 623,65	- 5 445,20	- 1 143,49	,- 6 588,69
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			<b>2 180 264,33</b>	<b>457 855,51</b>	<b>2 638 119,84</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení

smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava – Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

– Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
Starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Daniel Baloušek**  
jednatel