



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	1138	2017	INV 11
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODEBÍR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 95.17
P17V00000095

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Šmíragroup a.s.
Bořivojova 646/50, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupený Ing. Pavlem Šmírou, Ph.D., MBA, statutárním ředitelem

IČO: 04670329
DIČ: CZ 04670329
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 5190014106/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10781.

dále jen **zhotovitel**

Čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6363/1456 ze dne 15. 3. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1138/2017/INV ze dne 26. 10. 2017.

Čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1138/2017/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava- Hrabůvka	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			1 573 598,70
Dodatek č. 1	0,00	20 470,00	20 470,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	0,00	20 470,00	1 594 068,70

2. Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. IV odst. 3. b) následovně:

Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 95.17; identifikátor: P17V00000095, identifikační č. 013D312008001.

Čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby



Za objednatele

Datum: 11. 04. 2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 27. 03. 2018

Místo: OSTRAVA

Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA
statutární ředitel

šmíragroup a.s.
Bořivojova 646/50
718 00 Ostrava - Kunčičky
tel.: 596 23 439
IČ: 04670329 DIČ: C04670329

Ropčet ke Změnovému listu č. 1

Stavba: Vybudování výtahu a bezbarierového WC v 2.NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka

Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
-------------	-------------	----	-------	-------------

změna 1: doplnění vybavení sprchy a WC

Díl:	95 HSV	různé dokončovací konstrukce			
9	725291722	Doplnění zařízení koupelen a záchodů madlo krakorcové sklopné dl 750 mm	1,000	kus	1 830,00 Kč
		D+M Vovaservis Handicap Program sklopná sedačka do sprchy (nerez)	1,000	kus	3 500,00 Kč
		závěs koupelnový, včetně upevnění	1,000	kus	1 000,00 Kč
					6 330,00 Kč

změna 2: doplnění signalizace na WC imobilní

Díl:	921 MON	elektromontáže			
		Signalizace pro invalidy	1,000	kus	8 640,00 Kč
					8 640,00 Kč

změna 3: doplnění blokace nástupišť výtahu

Díl:	921 MON	elektromontáže			
		Blokace nástupišť evakuačních výtahu - klíčový spínač	1,000	kus	5 500,00 Kč
					5 500,00 Kč

Celkem

20 470,00

Handwritten signature