

Veřejná zakázka č.: VZ 83.22
Identifikátor zakázky: P22V00000553

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

DEWORM, s.r.o.

Nádražní 601/159, 702 00 Ostrava-Přívóz

zastoupený Karlem Žaludou, jednatelem

IČ: 09982892
DIČ: CZ09982892
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85017.

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1064/RMOB-JIH/2226/23 ze dne 22.06.2023 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1515/2022/OBH ze dne 16.12.2022.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.

S/1515/2022/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Oprava přístupové rampy do budovy C, ÚMOB O.-Jih“	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	1 321 649,12
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	221 595,08	- 81 826,80	1 461 417,40

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Karel Žaluda

jednatel společnosti

Jiří Molo

jednatel společnosti