

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava - Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

SV UNIPS s.r.o.

Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava-Svinov
zastoupený Ing. Petrem Sedláčkem, jednatelem

IČO: 48391204
DIČ: CZ48391204
Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 3500950217/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6113.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1576/RMOB-JIH/2226/30 ze dne 19.10.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0973/2023/OŠK ze dne 14.08.2023 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

MŠ P. Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení vč. vybavení zahrady herními prvky	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			2 516 871,21	528 543,00	3 045 414,00
Dodatek č. 1	- 21 000,00	382 246,93	361 246,93	75 861,86	437 108,79
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 878 118,01	604 404,78	3 482 522,79

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Petr Sedláček
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U337-2023 MŠ P. Lumumby 14

Objekt: 02 změny, VCP, MP

Rozpočet: 02 změny, VCP, MP

Objednatel: Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava

IČO: 845451

DIČ:

Zhotovitel: SV UNIPS s.r.o.
Bílovecká 106/9
721 00 Ostrava - Svinov

IČO: 48391204

DIČ: CZ48391204

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			355 340,53
PSV			5 906,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			361 246,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	361 246,93 CZK
Základní DPH	21 %	75 861,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 437 108,79 CZK

v Ostravě - Svinově dne 11.10.2023

Ing. Petr Sedláček

Za zhotovitele

Ing. Markéta Koukalová

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			57 034,21	15,8
799	Ostatní - Herní prvky	HSV			30 000,00	8,3
5	Komunikace	HSV			28 876,08	8,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 613,90	2,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			112 560,12	31,2
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 940,78	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 420,45	5,1
711	Izolace proti vodě	PSV			5 906,40	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			97 894,99	27,1
Cena celkem					361 246,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	U337-2023	MŠ P. Lumumby 14
O:	02	změny, VCP, MP
R:	02	změny, VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				57 034,21
1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1,00000	2 240,00	2 240,00
2	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	24,00000	258,00	6 192,00
		sprchovadlo : 24		24,00000		
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	24,00000	770,00	18 480,00
		sprchovadlo : 24		24,00000		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,18000	221,00	2 028,78
		10,2*3,0*0,3		9,18000		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50000	1 475,00	2 212,50
		podlaha domeček : 3*2*0,25		1,50000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m	m3	10,68000	296,50	3 166,62
		1,5+9,18		10,68000		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění větví a zeminy za další 1 km	m3	53,40000	23,90	1 276,26
		10,68*5		53,40000		
8	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	1,00000	1 248,00	1 248,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,36000	144,50	3 086,52
		sprchovadlo : 24*0,45		10,80000		
		okraj sprchovadla : 24*(0,5*0,55)+24*(0,3*0,55)		10,56000		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,24000	563,00	1 824,12
		(4,5+4,5)*0,15*0,8*3		3,24000		
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	37,20000	38,70	1 439,64
		sprchovadlo : 24*0,55+24		37,20000		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	10,68000	513,00	5 478,84
13	5832012R	Zemina zahradní	t	12,47900	670,00	8 360,93
Díl: 799		Herní prvky				30 000,00
24	799R024	X25 D+M informační cedule - podrobný popis viz. PD	kus	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
25	799R025	X27 D+M malá dřevěná lavička s opěradlem - podrobný popis viz. PD	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
21	799R018	X17 D+M sedací souprava - podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	17 000,00	34 000,00
18	799R021	X20 D+M lavička - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	17 000,00	17 000,00
Díl: 5		Komunikace				28 876,08
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-32 mm	m2	6,00000	182,50	1 095,00
15	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50 cm	m2	6,00000	694,00	4 164,00
16	5-001.RXX	D+M umělý travník	m2	52,02000	454,00	23 617,08
		prvek X18 lanová prolézačka : 10,2*5,1		52,02000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 613,90
17	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	30,60000	281,50	8 613,90
		30,60000		30,60000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				112 560,12
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,78400	3 855,00	45 427,32
		0,4*0,4*0,85*9		1,22400		
		24*(0,5*0,55)+24*(0,3*0,55)		10,56000		
19	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7,20000	7 965,00	57 348,00
		24*0,3		7,20000		

Položkový rozpočet

S:	U337-2023	MŠ P. Lumumby 14
O:	02	změny, VCP, MP
R:	02	změny, VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého (4,5+4,5)*0,15*0,8*3	m3	3,24000	3 020,00	9 784,80
				3,24000		

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 940,78
----------------	--	-----------------

21	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	0,68700	2 825,00	1 940,78
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	18 420,45
----------------	--------------------------------	------------------

22	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	43,49575	423,50	18 420,45
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	5 906,40
-----------------	---------------------------	-----------------

23	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva	m2	24,00000	19,60	470,40
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

		sprchovadlo : 24		24,00000		
--	--	------------------	--	----------	--	--

24	711191171R00	Provedení izolace na ploše vodorovné, podkladní textilí	m2	52,02000	27,30	1 420,15
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

		10,2*5,1		52,02000		
--	--	----------	--	----------	--	--

25	693650462R	Geotextilie 200 g/m2	m2	59,82300	66,60	3 984,21
----	------------	----------------------	----	----------	-------	----------

		52,02*1,15		59,82300		
--	--	------------	--	----------	--	--

26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02572	1 230,00	31,64
----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	97 894,99
-----------------	--	------------------

27	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	56,61600	420,00	23 778,72
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 23,56800		23,56800		
--	--	--	--	----------	--	--

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 17,28000		17,28000		
--	--	--	--	----------	--	--

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 7,12800		7,12800		
--	--	---	--	---------	--	--

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 8,64000		8,64000		
--	--	--	--	---------	--	--

28	979999999R00	Poplatek za suť	t	10,67688	450,00	4 804,60
----	--------------	-----------------	---	----------	--------	----------

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 10,56000		10,56000		
--	--	---	--	----------	--	--

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,11688		0,11688		
--	--	---	--	---------	--	--

29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,29288	295,00	19 851,40
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
--	--	---	--	--	--	--

30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	942,10032	23,00	21 668,31
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,29288	285,00	19 178,47
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	269,17152	32,00	8 613,49
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Celkem						361 246,93
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání