

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc
zastoupený Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.; ČSOB a.s.

Č. účtu: 27-4176700287/0100; 17622113/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení č. 2220/RMOB-JIH/2226/41 ze dne 07.03.2024 dohodly uzavřít tento dodatek ke smlouvě o dílo č. S/0708/2023/INV ze dne 21.06.2023.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0708/2023/INV

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Poř. číslo	Dodatečné a/nebo nové práce	Neprováděné práce	Cena celkem bez DPH	Včetně DPH	Poznámka
SOD			49 180 000,00	59 507 800,00	
Dodatek č. 1	2 296 407,52	-777 469,84	1 518 937,68	1 837 914,59	
Dodatek č. 2	1 016 653,62	-565 652,18	451 001,44	545 711,74	
Cena díla včetně dodatků	3 313 061,14	-1 343 122,02	51 149 939,12	61 891 426,33	

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ k ZL 06

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih AFRY CZ s.r.o. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		45306605	
			25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant				D Celkové náklady						
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22				0,00		
Datum a podpis				Razítko				24 10 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel				25 21 %				0,00 DPH	0,00	
Ing. Stanislav Šplíchal				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				0,00		
Ing. Miroslav Svider				E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis				Razítko				27 Dodávky objednatele	0,00	
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka				0,00		
Ing. Ivo Mikyska				29 Zvýhodnění + -				0,00		
Datum a podpis				Razítko						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ k ZL 06

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih AFRY CZ s.r.o. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	IČ	00845451
Projektant		DIČ	45306605
Zhotovitel			25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	10/10/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	39 955,16	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	39 955,16	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Mimostav. doprava	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Ostatní	0,00
18			18	NUS z rozpočtu	0,00
19			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23	Součet 7, 12, 19-22
			39 955,16
Datum a podpis	Razítko	24	10 %
Objednatel			0,00 DPH
Ing. Stanislav Šplíchal		25	21 %
Ing. Miroslav Svíder			39 955,16 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel			48 345,74
Ing. Ivo Mikyska		E	Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka: 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

39 955,16

39 955,16

39 955,16

0,00

39 955,16

8 390,58

48 345,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa -- Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

125 233,73

125 233,73

30 404,72

94 829,01

-64 424,29

-13 529,10

-77 953,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ k ZL č.8

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih Projektant AFRY CZ s.r.o. Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	IČ	00845451
Projektant		DIČ	45306605
Zhotovitel			25869523
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	1	Ing. Ondřej Domes	22/11/23

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	412 821,39	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	412 821,39	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Mimostav. doprava	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Ostatní	0,00
18			18	NUS z rozpočtu	0,00
19			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23	Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis		Razítko		24	10 % 0,00 DPH
Objednatel				25	21 % 412 821,39 DPH
Ing. Stanislav Šplichal				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Ing. Miroslav Svlder					499 513,88
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele
Ing. Ivo Mikyska				28	Klouzavá doložka
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -
					0,00
					0,00
					0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

823 997,23

823 997,23

412 821,39

411 175,84

1 645,55

345,57

1 991,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ k ZL č.9

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih Projektant AFRY CZ s.r.o. Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		45306605	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ondřej Domes	22/11/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	122 016,82	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6		0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	122 016,82	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22		122 016,82
Datum a podpis				24 10 %		0,00 DPH
Objednatel				25 21 %		122 016,82 DPH
Ing. Stanislav Šplíchal				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		147 640,35
Ing. Miroslav Svíder				E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele		0,00
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka		0,00
Ing. Ivo Mikyska				29 Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ k ZL č.9

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa -- Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih Projektant AFRY CZ s.r.o. Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		45306605	
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
1	Ing. Ondřej Domes	22/11/23	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	0,00		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	0,00		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	0,00				0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	0,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23 Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis	Razítko	0,00
Objednatel		24 10 % 0,00 DPH
Ing. Stanislav Šplíchal		0,00
Ing. Miroslav Svíder		25 21 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	0,00
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Ing. Ivo Mikyska		0,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

122 016,82

122 016,82

122 016,82

0,00

122 016,82

25 623,53

147 640,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ k ZL. č.10

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.		
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	1	Ing. Ondřej Domes	22/11/23

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	411 455,53	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	411 455,53	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zřízení staveniště	0,00
			14	Mimostav. doprava	0,00
			15	Územní vlivy	0,00
			16	Provozní vlivy	0,00
			17	Ostatní	0,00
			18	NUS z rozpočtu	0,00
			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Ing. Lukáš Váleček		23	Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis	Razítko	24	10 %
Objednatel			0,00 DPH
Ing. Stanislav Špíchal		25	21 %
Ing. Miroslav Svíder			411 455,53 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Zhotovitel			497 861,19
Ing. Ivo Mikyska		E	Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka. 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo: Ostrava - Hrabůvka
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

471 102,86

471 102,86

411 455,53

59 647,33

351 808,20

73 879,72

425 687,92