

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
✓	1190	2017	INV / 4
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 11.17
P17V0000070

Smlouva o dílo Dodatek č. 4

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen objednatel

a

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupené Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČO: 27776506
DIČ: CZ 277 56 506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300
KS: 558
VS: 4820401117

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

dále jen zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obsah dodatku č. 4

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6606/163 ze dne 26. 4. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/1190/2017/INV ze dne 8. 11. 2017.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/1190/2017/INV a dodatků č. 1 až č. 3:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava- Zábřeh, pavilon tělocvičen	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby SOD			8 350 188,03	1 753 539,49	10 103 727,52
Dodatek č. 1	2 420 815,25	2 460 039,95	39 224,70	8 237,19	47 461,89
Dodatek č. 2	0,00	56 075,96	56 075,96	11 775,95	67 851,91
Dodatek č. 3	40 721,18	276 823,93	236 102,75	49 581,58	285 684,33
Dodatek č. 4	0,00	29 523,00	29 523,00	6 200,00	35 723,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 až 4			8 711 114,44	1 829 334,21	10 540 448,65

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 30-04-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

M. Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 30. 04. 2018

Místo: Ostrava - Zábřeh

D. Martišovský

Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 3
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 008A-2017c8
Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - Změny ZL č.8
 MÍSTO: Ostrava Datum: 9. 4. 2018
 Objednatel: Ostrava-JIH Projektant:
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
I-16004	Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen	29 523,00	35 723,00
1.1	Pavilon tělocvičen - VCP Úprava žlabů, svody a geigr	29 523,00	35 723,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Náklady z rozpočtů		29 523,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		29 523,00
DPH základní	21,00%	6 200,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		35 723,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 008A-2017c8
Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - Změny ZL č.8
 MÍSTO: Ostrava Datum: 9. 4. 2018
 Objednatel: Ostrava-JIH Projektant:
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:
 Poznámka:

Handwritten signature: Hrušný

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Handwritten signature: Studer

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poii 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 DIČ: CZ2776506

Handwritten signature: 12.04.2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - Změny ZL č.8
 Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
 Část: 1.1 - Pavilon tělocvičen - VCP Úprava žlabů, svody a geigr
 Místo: Ostrava
 Datum: 9. 4. 2018
 Objednatel: Ostrava-JIH
 Projektant: Idea ateliér spol. s r.o.
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.
 Kód - Popis


Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 523,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 448,63
8 - Trubní vedení	321,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 072,00
998 - Přesun hmot	55,60
PSV - Práce a dodávky PSV	21 906,61
712 - Povlakové krytiny	5 077,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 809,44
764 - Konstrukce klempířské	5 019,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 168,00

2) Ostatní náklady 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 523,00


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - Změny ZL č.8
 Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
 Část: 1.1 - Pavilon tělocvičen - VCP Úprava žlabů, svody a geigr
 JKSO:
 Místo: Ostrava
 Datum: 9. 4. 2018
 Objednatel: Ostrava-JIH
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ008045451
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o.
 IČ: 277 76 906
 DIČ: CZ27776506
 Projektant: Idea ateliér spol. s r.o.
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 523,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	29 523,00
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
Cena s DPH	35 723,00
	Y CZK

Projektant: 


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel: 

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel: 

Datum a podpis: Razítko

MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 277 76 906 - DIČ: CZ27776506

86

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - Změny ZL č.8
 Objekt: I-16004 - Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tělocvičen
 Část: 1.1 - Pavilon tělocvičen - VCP Úprava žlabů, svody a geigr

Místo: Ostrava Datum: 9. 4. 2018
 Objednatel: Ostrava-JIH Projektant: Idea atelier spol. s r.o.
 Zhotovitel: MH-STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu								
HSV - Práce a dodávky HSV							29 523,24	
8 - Trubní vedení								
1	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tr. C 12/15 otevřený výkop obetonování lapací středních splavenin 0,35*0,25*0,35*4	m ³	0,123	2 610,00	321,03	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 448,63	
2	K	971042241	Vybourání litinového svodu v betonových zdech plošou 0,0223 m ² tl. do 300 mm vybourání stávajícího litinového svodu při zadržání do země v betonu.	kus	4,000	266,00	1 072,00	
998 - Přesun hmot							55,60	
147	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zelené v do 12 m	t	0,278	200,00	55,60	
PSV - Práce a dodávky PSV							21 906,61	
712 - Povlakové krytiny								
3	K	712363319	Tvarované poplastované lišty délky 2 m krycí lišta r ² 300 mm Krycí lišta na stávající střechu 19,0/2,0 zaokr. na kusy 0,5 Součet	kus	10,000	392,00	5 077,97	
4 K 712363344							1 120,00	
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace								
5	K	998712102	Přesun hmot tonážní potrubí pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,041	926,00	37,97	
6	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 demontáž stávajícího litinového potrubí svodu 1,5*4	m	6,000	181,00	11 809,44	
7 K 721242116							10 720,00	
8 K 998721102								3,44
764 - Konstrukce klempířské							5 019,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	764001911	napojení klempířských konstrukcí na stávající dílek spoje přes 0,5 m nový svod v 1,5m po demontáži stávajícího litinového	m	2,000	185,00	370,00
145	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odkoků z Pz s povrchovou úpravou průmětu 125 mm nový svod v 1,5m po demontáži stávajícího litinového	m	6,000	651,00	3 906,00
10	M	55350135	čelo pákulařského žlabu lewé/pravé 190 izolantu a provedení klempířského ukončení (čela) a zarovnění	kus	4,000	162,00	648,00
146	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,017	5 600,00	95,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							6 168,00
11	K	HZS1232	Hodinová zúčtovací sazba kopáč Odlap terénu pro napojení svodu a a lapací do odšňové kanalizace	hod	16,000	228,00	3 648,00
12	K	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř Úprava stávajících žlabů zasahujících do nové izolantu a provedení klempířského ukončení (čela) a zarovnění úprava stávajících žlabů vč. čela - 4kusy	hod	8,000	315,00	2 520,00