

Veřejná zakázka č.: VZ 86.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000563

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

VODAŘ s.r.o.
Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava
Zastoupená Zdeňkem Hybnerem, jednatelem

IČO: 29387850
DIČ: CZ29387850
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 927542761/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38181

dále jen „zhotovitel“

Čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. S/0010/2024/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle smlouvy o dílo, a z důvodu neprovádění některých prací nutných k dokončení této zakázky nebo realizace prací v menším objemu. Tyto změny jsou doloženy přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447	Cena v Kč bez DPH
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	2 538 656,00
Dodatek č. 1 – neprováděné práce	- 445 252,10
Dodatek č. 1 – dodatečné nebo nové práce	340 983,43
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	2 434 387,33

Čl. III. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, ceně, o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méně a více prací

O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 2548/RMOB-JIH/2226/48 ze dne 23. 5. 2024.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Zdeněk Hybner
jednatel