

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena Jaroslavem Bolckem, jednatelem

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Peněžní ústav: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27768

dále jen „zhotovitel“

společně také jako „strany“

Obsah dodatku

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. ze dne dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0484/2024/OBH ze dne 12.04.2024.

čl.I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.

S/0484/2024/OBH (dále jen „smlouva“)

1. V průběhu realizace smlouvy byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a méněprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se **čl. III. odst. 1 smlouvy upravující cenu díla mění tak, že nově zní:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| „Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálního zařízení v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh“ | Cena bez DPH (Kč) | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dodatečné práce | Neprováděné práce | Celkem |
| Původní cena díla dle SOD | - | - | 1 780 426,16 |
| Dodatek č. 1 | 507 925,77 | - 30 498,90 | 477 426,87 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 2 257 853,03 | | |

2. V průběhu realizace smlouvy bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 20 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se **čl. V. odst. 1. b) mění následovně:**

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 90 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu
 - příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Jaroslav Bolcek
jednatel