

6649 2014 /1

Veřejná zakázka č..
Identifikátor zakázky č.:

VZ 47.18
P18V00000202

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VARREA s.r.o.

Oráčova 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
zastoupený Ing. Radek Pasek

IČO: 06989985
DIČ: CZ06989985
Peněžní ústav: Fio Banka, a.s.

Č. účtu: 2001414765/2010
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 74071.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 7506/RMOB-JIH/1418/183 ze dne 27. 9. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0649/2018/INV ze dne 25. 6. 2018

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0649/2018/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce školního hřiště vč. oplocení, ZŠ Volgogradská, Ostrava- Zábřeh	Cena bez DPH			DPH	Vč. DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			1 997 512.63	419 477.65	2 416 990.28
Dodatek č. 1	-162 611.83	279 523.54	116 911.71	24 551.46	141 463.17
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 114 424.34	444 029.11	2 558 453.45

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: 08 -10- 2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava

Ing. Radek Rasek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W497** **Rekonstrukce hřiště vč. oplocení ul.Volgogradská,Ostrava-Zábřeh**

Objekt: **01** **Rekonstrukce hřiště vč.oplocení**

Rozpočet: **02** **Rekonstrukce hřiště vč.oplocení změny**

Objednatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih**
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: **845451**

DIČ: **CZ00845451**

Zhotovitel: **VARREA s.r.o.**

IČO: **069 89 985**

Oráčová 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

DIČ: **CZ06989985**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			279 523.54
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			279 523.54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	279 523.54 CZK
Základní DPH	21 %	58 699.94 CZK

Zaokrouhlení 0.48 CZK

Cena celkem s DPH

338 223 CZK

v **Ostravě**

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 759.09	2%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			12 597.70	5%
46	Zpevněné plochy	HSV			207 548.78	74%
96	Bourání konstrukcí	HSV			42 223.86	15%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 394.11	4%
Cena celkem					279 523.54	100

Položkový rozpočet

W497	Rekonstrukce hřiště vč. oplocení ul.Volgogradská,Ostrava-Zábřeh
01	Rekonstrukce hřiště vč.oplocení
02	Rekonstrukce hřiště vč.oplocení změny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 759.09
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	443.00700	13.00	5 759.09
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				12 597.70
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	56.00000	19.20	1 075.20
3	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	56.00000	51.80	2 900.80
4	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	56.00000	0.80	44.80
5	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	56.00000	0.89	49.84
6	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	56.00000	3.90	218.40
7	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	112.00000	0.51	57.12
8	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0.00280	6 550.00	18.34
9	18001	Pořízení a dovoz ornice pro zatravnění	m3	8.40000	950.00	7 980.00
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1.68000	105.00	176.40
11	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	3.00000	25.60	76.80
Díl: 46		Zpevněné plochy				207 548.78
12	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	443.00700	128.50	56 926.40
		nebo fr.16-32				
14	460103	Dod+mont koberec asfaltový hrubý tl.50mm	m2	443.00700	340.00	150 622.38
Díl: 96		Bourání konstrukcí				42 223.86
18	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	454.02000	93.00	42 223.86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 394.11
22	998227111R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z dílců,	t	85.03065	134.00	11 394.11
Celkem						279 523.54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Název stavby:	W497	Rekonstrukce hřiště vč. oplocení ul.Volgogradská,Ostrava-Zábřeh	
Objekt:	01	Rekonstrukce hřiště vč.oplocení	
Rozpočet	02	Rekonstrukce hřiště vč.oplocení změny	
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih		IČO: 845451
	Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	VARREA s.r.o.		IČO: 069 89 985
	Oráčová 1327/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava		DIČ: CZ06989985
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			-162 611.83
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			-162 611.83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-162 611.83 CZK
Základní DPH	21 %		-34 148.48 CZK
Zaokrouhlení			0.31 CZK
Cena celkem s DPH			-196 760 CZK
v <u>Ostravě</u> dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0.00	0%
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			0.00	0%
46	Zpevněné plochy	HSV			-92 593.38	57%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-70 018.45	43%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0.00	0%
Cena celkem					-162 611.83	100

Položkový rozpočet

S	W497	Rekonstrukce hřiště vč. oplocení ul. Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
O:	01	Rekonstrukce hřiště vč. oplocení
R:	02	Rekonstrukce hřiště vč. oplocení změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 46		Zpevněné plochy				-92 593.38
		nebo fr. 16-32				
13	460101	Dod+mont očištění a vyspravení stávající plochy vč. spár a nerovností po odstranění asfaltu	m2	-443.00750	51.00	-22 593.38
15	460104	Dod+mont doplnění antukové plochy - kompletní skladba tl. do 380mm	m2	-56.00000	1 258.00	-70 000.00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-70 018.45
17	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	-94.71000	467.00	-47 070.87
		kompletní skladba antukové plochy				
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-33.40260	253.00	-8 450.86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
20	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-300.62340	7.00	-2 104.36
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-33.40260	371.00	-12 392.36
Celkem						-162 611.83

Poznámky uchazeče k zadání

--