

Stavba:	
„Oprava elektroinstalace domácích telefonů a zvonků na ul. Dr. Šavrdy 7,9,11 Ostrava – Bělský Les“	
Změnový list č. 1	
SOD č:	S/1090/2018/OBH ze dne 29.10.2018, VZ 111.18, identifikátor: P18V00000533
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ:00845451 CZ:00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Zhotovitel:	DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:02343371, DIČ:CZ02343371
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel
Popis a důvod změny:	<p>1) Použity původní trasy, vedení, které byly plně vyhovující-</p> <p>2) Z důvodu třibodového elektrického zámku ve vstupních dveřích u vchodů Dr.Šavrdy 7,11 nutno systém doplnit o napaječ a relé, aby se dveře daly otevírat domácím telefonem</p> <p>3) Změna typu dorozumívacího systému z původně plánovaného Tulin (Pardubice) na systém Laskomex z důvodu lepší dostupnosti, funkčnosti a servisu, který je v Ostravě.-změna nebude mít vliv na cenu, jelikož cenová relace systému Laskomex je shodná s původně navrhovaným systémem Tulin.</p>
Technické řešení změny:	Ad2) Proveďte se dodávka a montáž spínacího relé a napaječe k dorozumívacímu systému jednotlivých vchodů.
Dokumentace / přílohy:	
Cenová kalkul./ přílohy:	viz položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	<p>Cena dle SoD 245.475,- bez DPH</p> <p>Cena méněprací..... – 13.798,- bez DPH</p> <p>Cena víceprací..... 3.166,- bez DPH</p> <p>Celková cena díla..... 234.843,- bez DPH</p>
Dopad do smluvních termínů:	Prodloužení termínu není zhotovitelem požadováno
Vyhotovil:	dne _____ Jméno: Tomáš Hahn
Vyjádření projektanta:	
	dne: _____ jméno: Milan Šimečka