

Veřejná zakázka č.: VZ 98.19  
Identifikátor zakázky č.: P19V00000586

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava  
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**S-O-D Holding s.r.o.**  
Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné  
zastoupený Františkem Doležalem, jednatelem

---

IČO: 268 30 272  
DIČ: CZ 268 30 272  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 7025770257/0100  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 400 26

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 3

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3223/RMOB-JIH/1822/54 ze dne 27.08.2020 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0115/2020/INV ze dne 19.02.2020.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0115/2020/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných anebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Rekonstrukce objektu ul. Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka“	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			10 029 000,00
Dodatek č. 1	-145 913,17	1 021 163,32	875 250,15
Dodatek č. 2	-337 499,68	830 675,25	493 175,57
Dodatek č. 3	-10 443,70	216 603,43	206 159,73
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2 a 3	-493 856,55	2 068 442,00	<b>11 603 585,45</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.

2. Provedení prací dle dodatku č. 3 bude realizováno v termínu od 07. 09. 2020 do 20. 09. 2020. Tím se doba realizace prodlužuje o 14 kalendářních dnů. Harmonogram dokončení prací je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je

trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce
  - příloha č. 2 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Méněpráce
  - příloha č. 3 – Harmonogram prací

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Petřvald u Ostravy

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**

starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**František Doležal**

jednatel