Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek")

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **„objednatel"**

a

MAVA spol. s r. o.
Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupený Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Ostrava

Č. účtu: 260031890/0300
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259.

dále jen **„zhotovitel"**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6261/RMOb-JIH/1822/114 ze dne 30.06.2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0307/2022/OŠK ze dne 28.03.2022 (dále jako „SoD").

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

   Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení **při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka**	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			9 531 447,98	2 001 604,08	11 533 052,06
Dodatek č. 1	-262 684,11	815 642,20	552 958,09	116 121,20	669 079,29
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			**10 084 406,07**	**2 117 725,28**	**12 202 131,35**

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze SoD prodloužit termín provedení díla o 5 kalendářních dnů na 105 kalendářních dnů.

   V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

   Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace"). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 105 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

4. Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

   příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby
   příloha č. 2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele	**Za zhotovitele**
Datum: _____	Datum: _____
Místo: Ostrava – Hrabůvka	Místo:
_____	_____
Bc. Martin Bednář starosta	**Ing. Jiří Válek** jednatel

DODATEK č. 1 - Rekapitulace

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení **při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka**

Objednatel: Město Ostrava, Prokešovo nám.1803/8, Ostrava
Zhotovitel: MAVA spol. s r.o.
Místo: ul. Klegova 1623/29a, Ostrava- Hrabůvka

Datum: 22.06.2022

	Popis	Celkem bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	DODATEK č. 1 - celkem	**552 958,09**	**116 121,20**	**669 079,29**
1.1. - VCP	Příčky 1.NP + 1.PP	79 706,01	16 738,26	96 444,27
1.2. - VCP	Bourací práce – betonová podlaha 1.NP + 1.PP	271 521,39	57 019,49	328 540,88
1.3. - VCP	Nová betonová podlaha v 1.NP + 1.PP	348 314,30	73 146,00	421 460,30
1.3. - MNP	Nová betonová podlaha v 1.NP + 1.PP	-262 684,11	-55 163,66	-317 847,77
1.4. - VCP	Sokl + fabion PU podlah	116 100,50	24 381,11	140 481,61

[redacted]

Ing. Jiří Válek

Digitálně podepsal Ing. Jiří Válek
Datum: 2022.06.24 12:18:16 +02'00'

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**					**32 831,82**
20	K	HSV	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	44,73000	734,00	1,000	32 831,82
	D		**61**	**Úpravy povrchů vnitřní**					**30 729,89**
36	K	HSV	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	34,26000	150,00	1,000	5 139,00
37	K	HSV	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	34,26000	75,00	1,000	2 569,50
41	K	HSV	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	89,40000	257,51	1,000	23 021,39
	D		**96**	**Bourání konstrukcí**					**3 643,05**
78	K	HSV	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,47000	815,00	1,000	3 643,05
	D		**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					**12 501,25**
184	K	HSV	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	4,47000	671,00	1,000	2 999,37
185	K	HSV	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,47000	225,00	1,000	1 005,75
186	K	HSV	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,47000	15,70	1,000	70,18
188	K	HSV	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	4,47000	285,00	1,000	1 273,95
187	K	HSV	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,47000	1 600,00	1,000	7 152,00

Celkem **79 706,01**

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		**96**	**Bourání konstrukcí**					**93 172,50**
80	K	HSV	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,25000	3 690,00	1,000	93 172,50
	D		**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**					**178 348,89**
184	K	HSV	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	55,55000	671,00	1,000	37 274,05
185	K	HSV	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,55000	225,00	1,000	12 498,75
186	K	HSV	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	550,55000	15,70	1,000	8 643,64
188	K	HSV	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	55,55000	285,00	1,000	15 831,75
189	K	HSV	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	111,10000	137,00	1,000	15 220,70
187	K	HSV	979990107R00	Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	55,55000	1 600,00	1,000	88 880,00

celkem **271 521,39 Kč**

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny %	Celková cena
	D		**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**					**348314,30**
1 001	M	HSV	28372031	Izolace sypaná z drceného pěnového polystyrenu EPS 100	m3	11,00000	4 200,00	0,9495	46 200,00
57	K	HSV	6311	Přistavení a pronájem čerpadla na beton	hod	11,00000	3 765,00	1,0000	41 415,00
1 002	K	HSV	100631M	Mazanina tl. do 130mm z betonového potěru bez zvýšených nároků na prostředí tř. CT C 20 F4 vč. polypropylénového vlákna a plastifikátoru	m2	176,90000	810,00	0,9495	143 289,00
1 005	K	HSV	10006311M	Mazanina tl. do 80mm z betonového potěru bez zvýšených nároků na prostředí tř. CT C 20 F4 vč. polypropylénového vlákna a plastifikátoru	m2	186,50000	545,00	0,9495	101 642,50
1 003	K	HSV	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	186,50000	57,20	0,9495	10 667,80
1 004	K	HSV	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	150,00000	34,00	0,9495	5 100,00

celkem 348 314,30 Kč

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**					**203 210,02**
43	K	HSV	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	21,88750	3 755,00	1,000	82 187,56
44	K	HSV	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2	21,00000	96,20	1,000	2 020,20
45	K	HSV	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	21,88750	1 305,00	1,000	28 563,19
46	K	HSV	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	9,94980	694,00	1,000	6 905,16
47	K	HSV	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	21,88750	384,50	1,000	8 415,74
55	K	HSV	632411105R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace	m2	186,81000	325,00	1,000	60 713,25
56	K	HSV	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	186,81000	77,11	1,000	14 404,92
	D		**711**	**Izolace proti vodě**					**59 474,09**
108	K	PSV	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	195,93000	168,50	1,000	33 014,21
100	K	PSV	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	186,60000	30,80	1,000	5 747,28
102	K	PSV	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	186,60000	111,00	1,000	20 712,60

celkem **-262 684,11 Kč**

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		**777**	**Podlahy ze syntetických hmot**					**116 100,50**
162	K	PSV	777811201R00	Podlaha litá polyuretanová pro parkovací plochy, garáže, medicínský průmysl, automobilový průmysl, podlahy skladů a nákupní centra, skladba: penetrace, polyuretanová pryskyřičná stěrka prosypaná křemičitým pískem, uzavírací nátěr	m2	12,69000	2 650,00	1,0000	33 628,50
1100	K	PSV	77255M	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl PU beton podlah	m	126,88000	650,00	0,9495	82 472,00

celkem **116 100,50 Kč**

Harmonogram prací - "Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka"

MAVA spol. s r.o.

24.06.2022



[redacted]