## ČASOVÁ OSA - návaznost a součinnost prací

***POČET DNÍ***

| akce: | **Vědecké výukové centrum Ostrava - Jih** | | **1 - 80** | **81 - 150** |
|---|---|---|---|---|
| Část 1 | Stavební práce vč. dodávky nábytku | | **Součinnost a návaznost na IT vybavení a pomůcky a "Vědy na kouli"** | |
| | | | | |
| Část 2 | IT vybavení a pomůcky | | **Instalace IT vybavení a pomůcek bude provedena až po dokončení stavebních prací a bude v součinnosti a návaznosti na stavební práce vč. dodávky nábytku a "Vědy na kouli"** | |
| | | | | |
| Část 3 | "Věda na kouli" (Science on a Sphere) | | **Součinnost a návaznost na stavební práce vč. dodávky nábytku a IT vybavení a pomůcek** | |