
Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  
odbor školství a kultury   

1/3 Dodatek č.1 - Oprava střechy na MŠ Tarnavova 

 Smlouva 

 

Smlouva o dílo  

Dodatek č. 1 

 
Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dodatek“) 
 
Smluvní strany 

 
 
Statutární město Ostrava    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
 
Městský obvod Ostrava-Jih   
Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka   
    
Číslo účtu:  1520761/0100   
KS:     
VS:      
 
 __________________________________________   
dále jen objednatel    
 
a 
 
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě 
Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava 
zastoupený Milanem Plačkem, předsedou družstva a Josefem Skýbou, 1. místopředsedou družstva  
 __________________________________________   
 
IČ: 00031488 
DIČ: CZ00031488 
Peněžní ústav: Komerční banka Ostrava 
  
Číslo účtu:  4137961/0100 
KS:  
VS:   
 
 __________________________________________   
dále jen zhotovitel 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  
odbor školství a kultury   

2/3 Dodatek č.1 - Oprava střechy na MŠ Tarnavova 

 Smlouva 

Obsah dodatku č. 1 
 

čl. I.  

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1023/RMOb-JIH/1822/19 ze 
dne 30.05.2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0171/2019/OŠK ze dne 04.03.2019 
(dále jako „SoD“). 
 

čl. II.  
 

1.  
V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku 
ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu 
závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna 
závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD 
mění tak, že nově zní: 
 

 
 

 

Název stavby 

Cena bez DPH [Kč] 
DPH 21% 

[Kč] 
Cena s DPH  

[Kč] Neprováděné 
práce 

Dodatečné 
a/nebo nové 

práce 
Celkem 

Původní cena stavby  
le  dle SoD 

    898.999,99 188.789,99 1.087.790,00 

Dodatek č. 1 95.193,78 208.838,99 113.645,21 23.865,50 137.510,71 

Cena díla celkem vč. 
dodatku č.1 

95.193,78 208.838,99 1.012.645,20 212.655,49 1.225.300,71 

 
 
Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

 
čl. III. Závěreční ujednání  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 
svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.   

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Ostrava-Jih  
odbor školství a kultury   

3/3 Dodatek č.1 - Oprava střechy na MŠ Tarnavova 

 Smlouva 

 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  

 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele  
 
Datum:  ____________________________________ Datum: _____________________________________  
 

Místo:   Ostrava – Hrabůvka                                      _ Místo:  Ostrava                                                                
 
 
 
 __________________________________________   __________________________________________  
 

Bc. Martin Bednář Milan Plaček  Josef Skýba  

starosta                                                         předseda družstva 1. místopředseda družstva      



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

08.04.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 23 870,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 121 145,78 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 63 822,69 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 208 838,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 208 838,99

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 43 856,19

Cena s DPH 252 695,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00

208 838,99

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih

Vícepráce - změna skladby

   

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih      

 ing.arch.,et.ing. Jan Fridrich    

   

JKSO

EČO
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Stavba:   Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih
Objekt:   Vícepráce - změna skladby

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   8. 4. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 23 870,52 23 870,52 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní   0,00 6 608,52 6 608,52 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 17 262,00 17 262,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   121 145,78 63 822,69 184 968,47 2,884 0,000

712 Povlakové krytiny   69 994,98 25 973,34 95 968,32 2,341 0,000

713 Izolace tepelné   51 150,80 35 507,85 86 658,65 0,542 0,000

767 Konstrukce zámečnické   0,00 2 341,50 2 341,50 0,000 0,000

Celkem   121 145,78 87 693,21 208 838,99 2,884 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih
Objekt:   Vícepráce - změna skladby

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   8. 4. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

HSV Práce a dodávky HSV   23 870,52 0,000

5 Komunikace pozemní   6 608,52 0,000

3 564411121
Podklad nebo podsyp ze stávajícího materiálu s 
rozprostřením, tl. 50 mm   m2 522,000 12,66 6 608,52 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   17 262,00 0,000

1 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2   m3 6,300 2 740,00 17 262,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   184 968,47 2,884

712 Povlakové krytiny   95 968,32 2,341

10 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na 
sucho podkladní samolepící asfaltový pás   m2 522,000 44,90 23 437,80 0,000

12 1010410012
Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS 
G.B.   m2 600,300 116,60 69 994,98 2,341
tloušťka: 3 mm, faktor difuzního odporu: 29000, ochrana proti radonu: 
ano, typ asfaltu: modifikovaný, výztužná vložka: skleněná tkanina, 
ohebnost za nízkých teplot: -20°C, balení: 10 m2, šířka: 1 m, délka: 
10 m, barva: šedá, plošná hmotnost: 3,5 kg/m2, počet rolí na paletě: 
20, aplikace: samolepící, odolnost proti protrhávání příčně: 300(+/-
100)N, odolnost proti protrhávání podélně: 400(+/-100)N, pevnost v 
tahu podélně: 1000 (+/-200) N/50mm, pevnost v tahu příčně: 1100 (+/-
200) N/50mm, plošná hmotnost vložky: 200 g/m2, reakce na oheň: 
třída E, tažnost podélně: 4%(+/- 2%), tažnost příčně: 4%(+/- 2%)   

13 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 2,341 1 083,10 2 535,54 0,000

713 Izolace tepelné   86 658,65 0,542

4 713141221
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby   m2 522,000 67,00 34 974,00 0,016

7 3420104450 Plastová teleskopická podložka 65 mm (250ks/bal)   kus 1 540,000 3,42 5 266,80 0,000
délka: 65 mm, balení: 250 ks, průměr talířku: 50 mm, průměr: 15 mm   

8 3410599265 Šroub TCW 6,3x120 mm Torx 25   kus 1 540,000 4,61 7 099,40 0,031
průměr: 6,3 mm, délka šroubu: 120 mm   

5 1460404460 Polystyren EPS 100 50 mm (1000×500 mm)   m2 522,000 74,30 38 784,60 0,496
rozměry desky: 500×1000 mm, tloušťka: 50 mm, balení: 5 m2/bal, 
šířka: 500 mm, délka: 1000 mm, objemová hmotnost: 18-23 kg/m3, 
barva: Bílá, faktor difuzního odporu: 30—70, reakce na oheň: E, 
teplotní odolnost: 80 °C, součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/mK, 
materiálová báze: EPS, pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa, 
hrana: Rovná, výrobce: ISOVER   

9 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m   t 0,542 984,97 533,85 0,000

767 Konstrukce zámečnické   2 341,50 0,000

2 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním do 50 kg   kg 105,000 22,30 2 341,50 0,000

Celkem   208 838,99 2,884

ROZPOČET  
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 8013113

Název objektu

Ostrava-Jih

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

08.04.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -3 063,48 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž -3 727,84 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky -56 802,96 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž -31 599,50 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -95 193,78 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -95 193,78

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -19 990,69

Cena s DPH -115 184,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih

Méněpráce - změna skladby

   

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih   

ing.arch.,et.ing. Jan Fridrich   

   

JKSO

EČO

0,00

-95 193,78

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih
Objekt:   Méněpráce - změna skladby

Objednatel:   Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Ostrava-Jih Datum:   8. 4. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -59 866,44 -35 327,34 -95 193,78 1,102 0,000

712 Povlakové krytiny   -59 866,44 -35 327,34 -95 193,78 1,102 0,000

Celkem   -59 866,44 -35 327,34 -95 193,78 1,102 0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Oprava střechy na MŠ Tarnavova, Ostrava-Jih
Objekt:   Méněpráce - změna skladby

Objednatel:   Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Ostrava-Jih Datum:   8. 4. 2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

PSV Práce a dodávky PSV   -95 193,78 1,102

712 Povlakové krytiny   -95 193,78 1,102

1 712311101

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým   m2 465,980 -8,00 -3 727,84 0,000

2 11163150PRC lak asfaltový penetrační DEK PRIMER   t 0,692 -4 426,99 -3 063,48 0,692

3 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy 
přitavením NAIP v plné ploše   m2 465,980 -66,00 -30 754,68 0,410

4 1010151880

Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL   m2 535,877 -106,00 -56 802,96 0,000

5 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,780 -1 083,10 -844,82 0,000

Celkem   -95 193,78 1,102

ROZPOČET  
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