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Vícepráce k dodatku č.2
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 06.05.2020

Zadavatel: IČ:

Město Ostrava, MO Ostrava JIh DIČ:

Uchazeč: IČ: 29454379

DIČ: CZ29454379

Projektant: IČ:

idea ateliér spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolková DIČ:

Poznámka:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: I-19003

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Ostrava, MO Ostrava JIh Projektant:

Uchazeč: Milimex S.A.,-odštěpný závod Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

4 VCP - Příplatek za jiný odstín omítky 25 200,00 30 492,00

2 VCP - Okna u vstupu do školy 215 012,96 260 165,68

3 VCP - Vlajkové držáky 8 640,00 10 454,40

Kód Popis

2 Vícepráce k dodatku č.2

1
VCP - Podlepování izolantem - 
dilatační celek A+B+C+D jižní a štít 51 020,5642 165,75

0,00%

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

352 132,64291 018,71

291 018,71 352 132,64

0,00 0,00

CZK 352 132,64

Kolková

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

06.05.2020

idea ateliér spol. s r.o.

15,00%

I-19003

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

Milimex S.A.,-odštěpný závod

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

21,00%

15,00%

0,00

291 018,71

291 018,71 61 113,93

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Ostrava, MO Ostrava JIh Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

Uchazeč: Milimex S.A.,-odštěpný závod Zpracovatel: Kolková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 165,75

D HSV Práce a dodávky HSV 42 165,75

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 097,42

x1 K 622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 142,000 169,00 23 998,00

Část 1
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV EPS 4 cm - pohled jižní

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4 4,00

Část 2
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV 37 37,00

VV EPS 4 cm - pohled jižní

VV 6 6,00

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV 24 24,00

VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4 4,00

VV Součet 142,000

x2 K 28375707R Deska izolační fasádní EPS 70F  1000 x 500 mm m3 6,226 2 185,00 13 603,81

Část 1
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV 37*0,03*1,1 1,22

VV EPS 4 cm - pohled jižní

VV 6*0,04*1,1 0,26

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV 24*0,05*1,1 1,32

VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4*0,07*1,1 0,31

Část 2
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV 37*0,03*1,1 1,22

VV EPS 4 cm - pohled jižní

VV 6*0,04*1,1 0,26

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV 24*0,05*1,1 1,32

VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4*0,07*1,1 0,31

VV Součet 6,226

x4 K 6-20_30
Příplatek za větší délku hmoždínky - dodávka hmoždínky délky 195 mm (140(+25)+20mm) a 
(140(+25)+30mm)

Ks 444,000 4,55 2 020,20

Část 1
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV 37*6 222,00

Část 2
VV EPS 3 cm - pohled jižní

VV 37*6 222,00

VV Součet 444,000

x5 K 6-40_50
Příplatek za větší délku hmoždínky - dodávka hmoždínky délky 215 mm (140(+25)+40mm) a 
(140(+25)+50mm)

Ks 360,000 5,80 2 087,28

Část 1
VV EPS 4 cm - pohled jižní

VV 6*6 36,00

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV 24*6 144,00

Část 2
VV EPS 4 cm - pohled jižní

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

1 - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů

VCP - Podlepování izolantem - dilatační celek A+B+C+D jižní a štít východní strany



VV 6*6 36,00

VV EPS 5 cm - pohled jižní

VV 24*6 144,00

VV Součet 360,000

x6 K 6-70 Příplatek za větší délku hmoždínky - dodávka hmoždínky délky 235 mm (140(+25)+70mm) Ks 48,000 8,09 388,13

Část 1
VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4*6 24,00

Část 2
VV EPS 7 cm - pohled jižní

VV 4*6 24,00

VV Součet 48,000

D 998 Přesun hmot 68,33

73 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 
12 do 24 m

t 0,497 137,49 68,33



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.05.2020

Zadavatel: Město Ostrava, MO Ostrava JIh Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

Uchazeč: Milimex S.A.,-odštěpný závod Zpracovatel: Kolková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 012,96

D HSV Práce a dodávky HSV 67 181,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 226,63

x1 317944315RT2 Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 24 t 0,653 39 020,00 25 481,93

VV Pohled jižní:
VV 2*(3,5+0,3+0,3)*1,1*(36,2/1000) 0,327
VV 2*(3,5+0,3+0,3)*1,1*(36,2/1000) 0,327

VV Součet 0,653

x2 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi m2 1,825 956,00 1 744,70

VV Pohled jižní:
VV ((0,25*3,5)*(0,3+0,2+0,2))+(0,3*0,25*4) 0,913
VV ((0,25*3,5)*(0,3+0,2+0,2))+(0,3*0,25*4) 0,913

VV Součet 1,825

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 913,77

4 K 612143
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy 
nebo přibitím rohových s tkaninou mb 10,600 20,38 216,05

VV Pohled jižní:
VV 3,5+0,9+0,9 5,300
VV 3,5+0,9+0,9 5,300

VV Součet 10,600

5 M 5534302 doplňky stavební kovové profily pro omítky rohové profily pro omítky vnitřní m 11,660 10,19 118,83

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*1,1 5,830
VV (3,5+0,9+0,9)*1,1 5,830

VV Součet 11,660

8 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 21,320 362,13 7 720,68

VV Pohled jižní:
VV (3,5+3,5+0,9+0,3)*(0,3+1) 10,660
VV (3,5+3,5+0,9+0,3)*(0,3+1) 10,660

VV Součet 21,320

x3 K 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi mb 10,600 84,00 890,40

VV Pohled jižní:
VV 3,5+0,9+0,9 5,300
VV 3,5+0,9+0,9 5,300

VV Součet 10,600

9 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 16,644 21,29 354,28

VV Pohled jižní:
VV (2,7*2,92)+(3*2,92) 16,644

VV Součet 16,644

24 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 120 do 160 mm m2 -6,300 530,03 -3 339,16

VV Pohled jižní:
VV   -3,5*0,9 -3,150
VV   -3,5*0,9 -3,150

VV Součet -6,300

25 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 -6,426 167,42 -1 075,84

VV Pohled jižní:
VV   -3,5*0,9*1,02 -3,213
VV   -3,5*0,9*1,02 -3,213

VV Součet -6,426

26 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek 
hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm m 10,600 188,66 1 999,80

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9) 5,300
VV (3,5+0,9+0,9) 5,300

VV Součet 10,600

27 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 3,498 36,26 126,85

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*0,3*1,1 1,749
VV (3,5+0,9+0,9)*0,3*1,1 1,749

VV Součet 3,498

31 K 622252002 Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 28,200 13,59 383,19

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*2 10,600
VV (3,5+0,9+0,9)*2 10,600

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

1 - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů

VCP - Okna u vstupu do školy



3,5*2 7,000

VV Součet 28,200

33 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 11,660 17,13 199,70

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*2*1,1 11,660

VV Součet 11,660

34 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 11,660 8,70 101,40

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*2*1,1 11,660

VV Součet 11,660

38 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m m 7,000 19,36 135,54

VV Pohled jižní:
VV 3,5*2 7,000

VV Součet 7,000

41 K 622532021

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s 
regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm 
stěn

m2 -3,120 366,05 -1 142,08

VV Pohled jižní:
VV (3,5+0,9+0,9)*(0,3) 1,590
VV (3,5+0,9+0,9)*(0,3) 1,590
VV   -3,5*0,9 -3,15
VV   -3,5*0,9 -3,15

VV Součet -3,120

42 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 7,000 32,02 224,13

VV Pohled jižní:
VV 3,5 3,500
VV 3,5 3,500

VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 440,07

53 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m m2 55,323 47,56 2 631,09

VV Pohled jižní:
VV (2,95+2,15+3)*(0,9+3,5+2,43) 55,323

VV Součet 55,323

x4 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,610 1 234,00 3 220,74

VV Pohled jižní:
VV (3,5*0,95*0,3)+((0,3+0,3+3,5)*(0,25*0,3)) 1,305
VV (3,5*0,95*0,3)+((0,3+0,3+3,5)*(0,25*0,3)) 1,305

VV Součet 2,610

x5 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm mb 2,610 313,50 818,24

VV Pohled jižní:
VV (3,5*0,95*0,3)+((0,3+0,3+3,5)*(0,25*0,3)) 1,305
VV (3,5*0,95*0,3)+((0,3+0,3+3,5)*(0,25*0,3)) 1,305

VV Součet 2,610

x6 975021211R00 Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm mb 7,000 2 110,00 14 770,00

VV Pohled jižní:
VV 3,5 3,500
VV 3,5 3,500

VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě 11 427,39

69 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m t 5,323 679,41 3 616,26

70 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,323 203,82 1 084,88

71 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 106,453 8,83 940,23

72 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 t 5,323 1 087,06 5 786,02

D 998 Přesun hmot 174,08

73 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 
12 do 24 m

t 1,266 137,49 174,08

VV Pohled jižní:
VV 1,27 1,266

VV Součet 1,266

D PSV Práce a dodávky PSV 147 831,03

D 764 Konstrukce klempířské 3 077,19

84 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, 
bez rohů rš 330 mm m 7,000 438,32 3 068,24

VV Pohled jižní:
VV 3,5+3,5 7,000

VV Součet 7,000

91 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,020 439,19 8,95

D 766 Konstrukce truhlářské 1 741,26

x7 K 766-1 M+D Plastová parapetní deska dl. 3500mm š. 200mm s polepem - viz celý popis P15 kus 2,000 870,63 1 741,26

VV Pohled jižní:
VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 141 788,41

x8 K 767-1 Dodávka a montáž hliníkového okna 3500x900 mm barva RAL7001MAT Ks 2,000 69 640,68 139 281,35

VV Pohled jižní:
VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000



x9 K 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 392,814 1,80 2 507,06

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 224,16

110 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,320 12,58 268,15

VV Pohled jižní:
VV (3,5+3,5+0,9+0,3)*(0,3+1) 10,660
VV (3,5+3,5+0,9+0,3)*(0,3+1) 10,660

VV Součet 21,320

111 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 21,320 44,84 956,01





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.05.2020

Zadavatel: Město Ostrava, MO Ostrava JIh Projektant:

Uchazeč: Milimex S.A.,-odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 640,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 140,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 140,00

x1 K 95-1 Osazení vlajkového držáku Ks 2,000 820,00 1 640,00

VV Pohled jižní:

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

x2 95-2 Jednoramenný fasádní držák na fasádu vč.dopravy Ks 2,000 750,00 1 500,00

VV Pohled jižní:

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

x3 K 95-3 Kotvení banerů včetně prutů s navařeným okem Ks 10,000 500,00 5 000,00

VV Pohled jižní:

VV 2+8 10,000

VV Součet 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 500,00

x4 K 767-1 Demontáž stávajícího držáku vlajky Ks 1,000 500,00 500,00

VV Pohled jižní:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

1 - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů

VCP - Vlajkové držáky





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.05.2020

Zadavatel: Město Ostrava, MO Ostrava JIh Projektant:

Uchazeč: Milimex S.A.,-odštěpný závod Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 25 200,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 200,00

x1 K 6-1 Příplatek za dražší odstín pastovité omítky m2 300,000 84,00 25 200,00

VV Pohled jižní:

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh - Pavilon tříd

1 - Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů

VCP - Příplatek za jiný odstín omítky


