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  Statutární město Ostrava 
  Městský obvod Ostrava-Jih 
  úřad městského obvodu 

  
 

Vaše značka:     
ze dne:         všem dodavatelům  

Č. j.: JIH/096158/20/OŠK/Hli   VZ 81.20        zveřejněním na profilu zadavatele 

Sp. zn. S-JIH/087026/20         - zde -                                                                          
 

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hlisníkovská         
Telefon: +420 599 430 267 
Fax:  
E-mail: pavlina.hlisnikovska@ovajih.cz 
 

Datum: 16. listopadu 2020 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 

Veřejná zakázka:  Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“ 

 

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu 

IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451 

 

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti 

na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

V návaznosti na emailovou žádost ze dne 11. 11. 2020 a 12. 11. 2020 a žádost v E-ZAK ze dne 12. 11. 2020 

poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné 

zakázky, a to: 

Dotaz č. 1 Je požadována oprava stávajícího asfaltového povrchu plochy atria - jednolitě. 

Novým povrchem má být opět asfalt, dlažba? 

Odpověď č. 1 Novým povrchem má být opět asfalt. 

 

Dotaz č. 2 Požadovaná kapacita nově navrhované parkovací plochy? 

Odpověď č. 2 Cca 30 osobních aut. 

 

Dotaz č. 3 Odvodnění parkovací plochy. 

Je v místě stavby přivedena vhodná kanalizace pro likvidaci srážkových vod z parkovací 

plochy? 

Odpověď č. 3 Jelikož na ploše atria je stávající parkoviště s funkčním odvodněním a kanály, nově 

navrhovaným řešením se předpokládá zmenšení parkovací plochy. Odvodnění parkovací 

plochy by mělo být do stávající kanalizace. 
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Dotaz č. 4 Zadávací lhůta je stanovena na 120 kal.dnů. 

Je počítáno se zahájením projekčních prací ještě v tomto roce? 

Odpověď č. 4 Projekční práce by měly být zahájeny ihned po podepsání smlouvy. Předpokládaný termín 

pro podepsání smlouvy – konec ledna 2021. 

 

Dotaz č. 5 Součástí díla je pergola pro venkovní akce. 

Jak velká plocha je požadována, případně pro kolik osob? 

Odpověď č. 5 Pergola by měla sloužit pro výuku min. 15 dětí. 

 

Dotaz č. 6 Investor požaduje dobu realizace 90 kalendářních dní. S ohledem na skutečnost, že se jedná 

o návrh atria, který musí být nejprve odsouhlasen s provozovatelem, je otázkou, jak dlouho 

bude trvat odsouhlasení návrhu, který bude podkladem pro zpracování PD pro provádění 

stavby. Od doby zahájení prací nám není známa doba návrhu, která bude přímo závislá na 

provozovateli a jednání s ním. Neměla by být doba na zpracování PD DPS počítána od 

termínu odsouhlaseného návrhu s provozovatelem? 

Odpověď č. 6 Odsouhlasení provozovatelem se rozumí projednání navrhovaného řešení projektanta na 

pravidelných výrobních výborech (které budou probíhat po dobu zpracování PD do 

dokončení návrhu dle potřeby projektanta – min. 2-3 společná jednání), kdy projektant při 

postupném zpracování PD předloží návrh řešení, které bude odsouhlaseno případně 

připomínkováno. Tato jednání proběhnou v rámci doby realizace 90 kalendářních dnů. 

Součástí uvedeného počtu výrobních výborů bude vstupní jednání, kdy budou upřesněny 

konkrétní požadavky na rozmístění požadovaných prvků na ploše. 

 

Dotaz č. 7 Požadavkem na odevzdání PD DPS je dokladová část jako její součást. Dokladová část je 

žádána až na základě zpracování konečné podoby PD a je limitována vyjádřením třetích 

osob, které není schopen ovlivnit zpracovatel PD. Mnohdy se pohybuje lhůta vyjádření 

dotčených orgánů v řádech týdnů a měsíců. Pokud se podá PD DPS k vyjádření později 

vlivem třetích osob či projektant nezajistí vyjádření dotčených orgánů z důvodu vlivu 

třetích stran v termínu odevzdání PD lze uvažovat s prodloužením termínu SoD? Není tento 

bod SoD v rozporu se ZD k nezajišťování inženýrské činnosti ? 

Odpověď č. 7 Pro požadované úpravy se nepředpokládá nutnost povolení stavby a tedy inženýrské 

činnosti. S ohledem na zadání předmětu požadujeme vyjádření pouze v omezené míře – 

KHS, HZS, Ostravské vodovody a kanalizace a.s., případně další dle nutnosti. 

Předpokládáme získání těchto vyjádření v uvedené době 90 dnů. Inženýrskou činností se 

rozumí zajištění případných povolení ke stavbě, toto se nepředpokládá. 

 

Dotaz č. 8 Pokud bude nutné zajistit průzkumy, bude jejich cena kalkulována zvláště nad rámec 

uzavřené SoD? V současnosti nám není známo, jestli a jaké průzkumy by se měly zajišťovat 

a není toto tedy zřejmé do nabídky. 

Odpověď č. 8 Případné průzkumy nebudou nad rámec, jsou součástí smlouvy o dílo a předmětem zadání 

veřejné zakázky. 
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Dotaz č. 9 Odvodněním parkovací plochy může vzniknout požadavek na vodoprávní řízení, pokud by 

bylo nutné na kanalizaci předsadit odlučovač ropných látek – závisí na počtu automobilů. 

Pokud by toto vzniklo a dnes není známo jakým způsobem kalkulovat toto do nabídky. 

Vycházím z předpokladu, že dnes tam takové zařízení není osazeno a ani nebude 

požadováno – tudíž by se vůbec neřešilo vodoprávní řízení a odlučovač? A pokud by 

vyvstal požadavek, řešilo by se dodatkem k SoD ? 

Odpověď č. 9 Nepředpokládá se. Pokud by k takovému případu došlo, bude se řešit následně. 

 

Dotaz č. 10 Jak veliká by měla být pergola a má být pergola zastřešena? Je správným zadáním pergola? 

Pro využití školních zařízení jsme realizovali přístřešky ideálně pro jednu třídu = větší 

plocha a střecha (pergola střechu nemá). Od toho se také odvíjí požadavek na inženýrskou 

činnost. 

Odpověď č. 10 Požadavkem je zastřešená pergola pro min. 15 dětí. 

 

Dotaz č. 11 Inženýrská činnost nemá být oceněna, ale předpoklad vychází z neexistujícího návrhu a 

dnes neznámých skutečností výše uvedených – odlučovač, velikost pergoly (*přístřešku). 

Pokud by bylo potřeba, a tato potřeba vyplyne z návrhu, je předpoklad uzavření dodatku k 

SOD ? V SoD je součástí bodu 5.b) požadavek na všechny potřebná vyjádření – prosím o 

vysvětlení tohoto rozporu s předpokladem nezajišťování inženýrské činnosti ? V čl. VI.1) 

má být PD určena pro správní řízení – stejný rozpor s NE požadavkem na inž. činnost. 

Odpověď č. 11 V případě, že by z jakéhokoliv důvodu vyvstala potřeba k vyřízení povolení stavby, a tudíž 

i s tím spojené rozsáhlé inženýrské činnosti – vyjádření (jakékoliv části projektu), bude vše 

řešeno následně v návaznosti na smlouvu o dílo. Požadovaná vyjádření k PD DPS budou 

pouze v omezené míře, viz odpověď č. 7.  

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 
 

 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 

vedoucí odboru školství a kultury 

v z. PaedDr. Zuzana Sedláčková, odbor školství a kultury 
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