
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

R20-006

Podchod Horní Ostrava

-444 449,91

Výše daněSazba daně Základ daně
-444 449,91 -93 334,5021,00%

0,000,0015,00%

-537 784,41CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R20-006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

ZL

05_MP

02_MP

04_VP

01_MP

04_MP

03_VP

01_VP

02_VP

03_MP

Popis

Změny

Podkladní vrstvy podlahy - MP

Úprava stěn tubusu a výlezů - VP
Úprava povrchů tubusu a výlezů - MP

Odpočet penetrací
Svítidla

Podkladní vrstvy podlahy - VP

Izolace stropu - VP

Sanační práce - MP

Izolace stropu - MP

Podchod Horní Ostrava

05_VP Sanační práce - VP
06_MP Dilatační profily - MP

54 654,21

-55 629,02

-65 154,48 -78 836,98

-67 311,12

66 131,61

-1 396 701,80

-212 705,23

Cena s DPH [CZK]

965 565,41

06_VP Dilatační profily - VP

-444 449,91

63 738,07

Cena bez DPH [CZK]

797 987,91

-46 780,91

-444 449,91

164 294,13

-1 154 299,00

-175 789,43

 

 

26.3.2020

77 123,07

-56 604,91

198 795,93

-537 784,41

-537 784,41

23 503,1219 424,02

-175 584,21-145 110,91

118 840,8098 215,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 797 987,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 797 987,91 21,00% 167 577,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 965 565,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

01_VP - Izolace stropu - VP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 797 987,91

PSV - Práce a dodávky PSV 797 987,91

    713 - Izolace tepelné 797 987,91

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

01_VP - Izolace stropu - VP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 797 987,91

D PSV Práce a dodávky PSV 797 987,91

D 713 Izolace tepelné 797 987,91

5 K 713511514
Montáž izolace tepelné protipožárním nástřikem tl 40 
mm na podkladní nátěr stropů m2 306,864 612,69 188 012,50

CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-20 a technické zprávy"

VV
"ochrana uhlíkových lamel" 
5,9*(43,153+42,34)*0,5+5,86*(6,17+6,6)*0,5+5,86*1,4+3,2*(0,7
05*2+0,74+0,675)

306,864

VV Součet 306,864

6 M KNF.00434042
VERMIPLASTER, Protipožární speciální sádrová 
omítka

t 19,946 29 730,63 593 007,15
CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV 306,86445*0,065 'Přepočtené koeficientem množství 19,946

3 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 19,946 535,86 10 688,26 SoD

4 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 19,946 314,85 6 280,00 SoD

01_VP - Izolace stropu - VP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 294,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 294,13 21,00% 34 501,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 795,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

02_VP - Podkladní vrstvy podlahy - VP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 164 294,13

HSV - Práce a dodávky HSV 164 294,13

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 060,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 418,51

    997 - Přesun sutě 64 468,48

    998 - Přesun hmot 21 346,19

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

02_VP - Podkladní vrstvy podlahy - VP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 164 294,13

D HSV Práce a dodávky HSV 164 294,13

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 060,95

10 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,060 3 104,15 56 060,95

CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV "hlavní plocha" 6*(16,5+5)*0,14 18,060
VV Součet 18,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 418,51

2 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 14,362 1 560,96 22 418,51 SoD

VV PD:
VV "dle výkresu číslo PRO-10714-02 a technické zprávy"

VV
"stávající podlaha - skladba P1, odkaz 5" 
0,135*((23,38+3,2*2+12,57)*5,89+5,89*1,4*0,5+3,2*0,72*2+3,2
*1,4*2+5,87*2,24)*-0,2

-7,568

VV Mezisoučet -7,568
VV SKUTEČNOST:
VV "hlavní plocha" 6*(16,5+5)*0,17 21,930
VV Mezisoučet 21,930
VV Součet 14,362

D 997 Přesun sutě 64 468,48

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 31,596 370,04 11 691,78 SoD

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 31,596 160,01 5 055,68 SoD

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 473,940 6,99 3 312,84 SoD

VV 31,596*15 'Přepočtené koeficientem množství 473,940

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 31,596 1 405,50 44 408,18 SoD

D 998 Přesun hmot 21 346,19

9 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 44,306 481,79 21 346,19 SoD

02_VP - Podkladní vrstvy podlahy - VP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 738,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 738,07 21,00% 13 385,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 123,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

03_VP - Úprava stěn tubusu a výlezů - VP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 738,07

PSV - Práce a dodávky PSV 63 738,07

    781 - Dokončovací práce - obklady 63 738,07

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

03_VP - Úprava stěn tubusu a výlezů - VP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 63 738,07

D PSV Práce a dodávky PSV 63 738,07

D 781 Dokončovací práce - obklady 63 738,07

25 K 771591185 Řezání keramických dlaždic rovné kus 1 626,667 18,35 29 849,34
CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV vnitřní stěny
VV (2*5+2*4,2+2*3,7+2,8*2+2,3*2)*4*2/0,3 960,000
VV venkovní stěny
VV 2,5*2*5*2*4/0,3 666,667
VV Součet 1 626,667

19 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem

m 56,000 128,98 7 222,88 SoD

VV PD
VV "dle výkresu číslo PRO-10714-05 a technické zprávy"
VV "obklad ostění oken"- 1,8*2*40*2 -288,000
VV Mezisoučet -288,000
VV skutečnost
VV "venkovní na celou výšku" 2,5*2*10*4 200,000
VV "vnitřní jen na výšku okna"1,8*2*10*4 144,000
VV Mezisoučet 344,000
VV Součet 56,000

20 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 0,000 80,19 0,00 SoD

VV PD
VV "dle výkresu číslo PRO-10714-05 a technické zprávy"
VV "obklad parapetů oken" -2*2,4*40 -192,000
VV skutečnost
VV 2,4*40*2 192,000
VV Součet 0,000

21 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 68,292 382,99 26 155,15 SoD

VV v PD na špalety a parapety
VV -96*1,05 -100,800
VV skutečnost
VV "venkovní na celou výšku" 2,5*2*10*4*0,33*1,05 69,300
VV "vnitřní jen na výšku okna"1,8*2*10*4*0,33*1,05 49,896
VV Mezisoučet 18,396
VV "obklad parapetů oken vnitřní" 2,4*40*0,33*1,05 33,264
VV "obklad parapetů oken vnitřní" 2,4*40*0,33/2*1,05 16,632
VV Součet 68,292

22 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 0,859 346,98 298,06 SoD

23 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,859 247,54 212,64 SoD

03_VP - Úprava stěn tubusu a výlezů - VP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 654,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 54 654,21 21,00% 11 477,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 131,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

04_VP - Svítidla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 54 654,21

M - Práce a dodávky M 54 654,21

    3 - Svítidla 54 654,21

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

04_VP - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 654,21

D M Práce a dodávky M 54 654,21

D 3 Svítidla 54 654,21

1 K 210201525

Svítidlo s označemím "A" - STAFORD-II LED-3500-4K, 
NEREZ Vestavné svítidlo STAFORD-LED s odolností 

proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s 
vysokým rizikem poškození. Světelný tok:2555lm.

kus 4,000 10 345,02 41 380,08

2 K 210201528

Svítidlo s označemím "B" - RAMBO-II-LED-5000-4K 
NEREZ-MULTI, Prachotěsné svítidlo RAMBO-LED s 
odolností proti tryskající vodě je určeno pro prostředí s 
vysokým rizikem poškození. Těleso vyrobeno z NEREZ 
plechu. Světelný tok:3015lm.

kus 1,000 13 236,93 13 236,93

3 M 4.13 Příspěvek na recyklaci ks 5,000 7,44 37,20

04_VP - Svítidla

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 424,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 424,02 21,00% 4 079,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 503,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

05_VP - Sanační práce - VP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 424,02

HSV - Práce a dodávky HSV 19 424,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 373,21

    997 - Přesun sutě 1 050,81

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

05_VP - Sanační práce - VP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 424,02

D HSV Práce a dodávky HSV 19 424,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 373,21

15 K 985141211
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 
mm

m 73,600 93,38 6 872,77 ÚRS 2020-02*0,9057

VV odstranění výplně dilatačních spar (polystyren, heraklit)
VV dilatace 73,600

16 K 985-injekt-dil
Injektáž dilatačních spar systémovým řešením pro tl. 
spar 50-70mm

bm 29,440 390,64 11 500,44 SoD

VV PD

VV
"dle výkresu číslo PRO-10714-02, 03, 04, 05 a technické 
zprávy"

VV -(3,6*4+4*6,1+1,5*16)*0,7 -43,960
VV skutečnost
VV "podlaha" 3*6+4*3,2 30,800
VV "stěny" 2,6*4*2+1,5*3*2 29,800
VV "strop výlezů" 3,2*4 12,800
VV Součet 29,440

D 997 Přesun sutě 1 050,81

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 0,515 370,04 190,57 SoD

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,515 160,01 82,41 SoD

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 7,725 6,99 54,00 SoD

VV 0,515*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,725

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 0,515 1 405,50 723,83 SoD

05_VP - Sanační práce - VP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 215,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 98 215,50 21,00% 20 625,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 840,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

06_VP - Dilatační profily - VP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 98 215,50

PSV - Práce a dodávky PSV 98 215,50

    767 - Konstrukce zámečnické 98 215,50

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

06_VP - Dilatační profily - VP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 215,50

D PSV Práce a dodávky PSV 98 215,50

D 767 Konstrukce zámečnické 98 215,50

5 K 767-Z/1_A

D+M Povrchový kryt stěnové dilatace z hliníkového 
profilu šířka spáry 70mm, pohledová šířka 120mm, 
demontovatelný, bezpečnostní šrouby

bm 36,000 1 476,00 53 136,00 individuální

6 K 767-Z/3_A

D+M Zápustný kryt vodorovné dilatační spáry z 
hliníkového profilu, šířka spáry 70mm, pohledová šířka 
120mm

bm 31,000 1 168,50 36 223,50 individuální

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-22 a technické zprávy"

VV
"vč. veškerého příslušenství, kotvení, lemovacích profilů - dle 
popisu ve výpisu"

VV "Z/3" 31 31,000

VV Součet 31,000

7 K 767-Z/4_A

D+M Atypický zápustný kryt vodorovné dilatační spáry z 
hliníkového profil, šířka spáry 70mm, pohledová šířka 
120mm - k finančnímu úřadu

bm 6,000 1 476,00 8 856,00 individuální

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-22 a technické zprávy"

VV
"vč. veškerého příslušenství, kotvení, lemovacích profilů - dle 
popisu ve výpisu"

VV "Z/4" 6 6,000

VV Součet 6,000

06_VP - Dilatační profily - VP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 154 299,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 154 299,00 21,00% -242 402,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 396 701,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

01_MP - Izolace stropu - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 154 299,00

PSV - Práce a dodávky PSV -1 154 299,00

    713 - Izolace tepelné -1 154 299,00

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

01_MP - Izolace stropu - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 154 299,00

D PSV Práce a dodávky PSV -1 154 299,00

D 713 Izolace tepelné -1 154 299,00

1 K 713521131
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem 
podhledů deskami 1 vrstva m2 -306,864 675,51 -207 289,70

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-20 a technické zprávy"

VV

"ochrana uhlíkových lamel" 

5,9*(43,153+42,34)*0,5+5,86*(6,17+6,6)*0,5+5,86*1,4+3,2*(0,7

05*2+0,74+0,675)

306,864

VV Součet 306,864

VV 306,86445*-1 'Přepočtené koeficientem množství -306,864

2 M 591-pož-desky
Protipožární obklad speciálními deskami tl. 40mm s 
povrchovou úpravou se stěrkou s výztužnou tlaninou 
viz popis technická zpráva

m2 -337,550 2 798,34 -944 579,67

VV 337,55*-1 'Přepočtené koeficientem množství -337,550

3 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t -2,856 535,86 -1 530,42

4 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t -2,856 314,85 -899,21

01_MP - Izolace stropu - MP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -175 789,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -175 789,43 21,00% -36 915,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -212 705,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

02_MP - Podkladní vrstvy podlahy - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -175 789,43

HSV - Práce a dodávky HSV -170 379,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -144 807,66

    997 - Přesun sutě -24 233,83

    998 - Přesun hmot -1 337,93

PSV - Práce a dodávky PSV -5 410,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -5 410,01

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

02_MP - Podkladní vrstvy podlahy - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -175 789,43

D HSV Práce a dodávky HSV -170 379,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -144 807,66

12 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
vodou pod tlakem do 1250 barů m2 -129,000 233,30 -30 095,70 SoD

VV "plocha pod novou mazaninou" -129 -129,000

3 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 

reprofilačními maltami tl 10 mm m2 -129,000 684,67 -88 322,43 SoD

VV "plocha pod novou mazaninou" -129 -129,000

10 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 -129,000 204,57 -26 389,53 SoD

VV "plocha pod novou mazaninou" -129 -129,000

D 997 Přesun sutě -24 233,83

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t -11,877 370,04 -4 394,97 SoD

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t -11,877 160,01 -1 900,44 SoD

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t -178,155 6,99 -1 245,30 SoD

VV -11,877*15 'Přepočtené koeficientem množství -178,155

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t -11,877 1 405,50 -16 693,12 SoD

D 998 Přesun hmot -1 337,93

9 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t -2,777 481,79 -1 337,93 SoD

D PSV Práce a dodávky PSV -5 410,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -5 410,01

13 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 -711,844 7,60 -5 410,01 SoD
VV "plocha pod novou mazaninou" -840,844+129 -711,844

02_MP - Podkladní vrstvy podlahy - MP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -46 780,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -46 780,91 21,00% -9 824,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -56 604,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

03_MP - Úprava povrchů tubusu a výlezů - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -46 780,91

HSV - Práce a dodávky HSV -46 780,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -46 630,59

    998 - Přesun hmot -150,32

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

03_MP - Úprava povrchů tubusu a výlezů - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -46 780,91

D HSV Práce a dodávky HSV -46 780,91

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -46 630,59

18 K 612142012a
Potažení vnitřních stěn ocelovým pletivem 40x40x2 vč. 
ukotvení

m2 -264,336 98,79 -26 113,75 SoD

VV PD:

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-03, 05, 10 a technické zprávy"

VV "pod obklady - skladba S1 "

VV

"obklad podchodu 60x60cm" -

2,4*(5,89+24,8+12,57+11,95+23,38+8*2+0,705*4+0,74*2+0,65

5*2)

-240,480

VV
"vnitřní obklad schodišťových koridorů 30x30cm" -
4*(0,7*2,4*2+2,5*2,5*2+3,3*3,2+(4+0,6)*0,5*12*2+0,6*3*2)

-340,880

VV -4*(0,6*1,8*5*2+0,15*1,8*5*2*2) -64,800

VV "obklad parapetů a ostění oken" -(0,4*2,4*40+0,4*1,8*2*40) -96,000

VV Mezisoučet -742,160

VV skutečnost

VV

"obklad podchodu 60x60cm" 

2,4*(5,89+24,8+12,57+11,95+23,38+8*2+0,705*4+0,74*2+0,65

5*2)*0,3

72,144

VV
"vnitřní obklad schodišťových koridorů 30x30cm" 
4*(0,7*2,4*2+2,5*2,5*2+3,3*3,2+(4+0,6)*0,5*12*2+0,6*3*2)

340,880

VV 4*(0,6*1,8*5*2+0,15*1,8*5*2*2) 64,800

VV Mezisoučet 477,824

VV Součet -264,336

19 K 622142012a
Potažení vnějších stěn ocelovým pletivem 40x40x2 vč. 
ukotvení

m2 -222,888 92,05 -20 516,84 SoD

VV PD

VV "vč. ukotvení do stěny"

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-03, 05, 10 a technické zprávy"

VV "pod obklady - skladba S1 "

VV

"vnější obklad schodišťových koridorů 30x30cm"  (15,58*8*2,4-
1,77*2,4*40+0,6*0,15*40+1,77*0,3*40+4,19*2,4*4+0,59*2,4*16

+0,31*2,4*2*4)*-1

-222,888

VV SKUTEČNOST
VV 0 0,000

VV Součet -222,888

D 998 Přesun hmot -150,32

12 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t -0,312 481,79 -150,32 SoD

03_MP - Úprava povrchů tubusu a výlezů - MP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -65 154,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -65 154,48 21,00% -13 682,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -78 836,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

04_MP - Odpočet penetrací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 154,48

HSV - Práce a dodávky HSV -65 154,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -64 946,35

    998 - Přesun hmot -208,13

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

04_MP - Odpočet penetrací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -65 154,48

D HSV Práce a dodávky HSV -65 154,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -64 946,35

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 192,000 54,34 10 433,28

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-09 a technické zprávy"
VV "stropy schodišťových koridorů" 15*3,2*4 192,000

VV Součet 192,000

2 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 -965,048 44,24 -42 693,72

VV -965,048 -965,048

3 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně m2 -871,392 37,51 -32 685,91

VV PD:

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-03, 05, 10 a technické zprávy"

VV "pod obklady - skladba S1 "

VV

"vnější obklad schodišťových koridorů 30x30cm"  (15,58*8*2,4-
1,77*2,4*40+0,6*0,15*40+1,77*0,3*40+4,19*2,4*4+0,59*2,4*16

+0,31*2,4*2*4)*3*-1

-668,664

VV

"vnější omítka na stěnách koridorů" -
1*(15,58*0,9*8+4,2*0,9*8+0,31*0,9*16+0,59*0,9*16+2,4*0,3*40

)

-184,176

VV -1*(0,6*3*2+0,6*3,16*2+0,6*3,04*2+3,06*0,6*2+3,2*0,3*4) -18,552

VV Součet -871,392

D 998 Přesun hmot -208,13

4 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t -0,432 481,79 -208,13

04_MP - Odpočet penetrací

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -55 629,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -55 629,02 21,00% -11 682,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -67 311,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

05_MP - Sanační práce - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -55 629,02

HSV - Práce a dodávky HSV -55 629,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -55 537,20

    997 - Přesun sutě -91,82

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

05_MP - Sanační práce - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -55 629,02

D HSV Práce a dodávky HSV -55 629,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -55 537,20

2 K 985442114
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 10 mm 
ve vrtu vyvrtaném příklepem m -45,000 1 234,16 -55 537,20 SoD

VV
"dle výkresu číslo PRO-10714-02, 03, 04, 05 a technické 
zprávy"

VV
"odhadované množství - upřesní po vybpurání stávajících 
obkladů a omítek"

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

VV 45*-1 'Přepočtené koeficientem množství -45,000

D 997 Přesun sutě -91,82

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t -0,045 370,04 -16,65 SoD

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t -0,045 160,01 -7,20 SoD

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t -0,675 6,99 -4,72 SoD

VV -0,045*15 'Přepočtené koeficientem množství -0,675

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t -0,045 1 405,50 -63,25 SoD

05_MP - Sanační práce - MP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -145 110,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -145 110,91 21,00% -30 473,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -175 584,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

06_MP - Dilatační profily - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -145 110,91

PSV - Práce a dodávky PSV -145 110,91

    767 - Konstrukce zámečnické -145 110,91

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny

06_MP - Dilatační profily - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -145 110,91

D PSV Práce a dodávky PSV -145 110,91

D 767 Konstrukce zámečnické -145 110,91

1 K 767-Z/1
D+M Krytí stěnové dilatace z nerezových a pryžových 
profilů Z/1 - předpokládaná šířka spáry 60mm bm -36,000 1 827,64 -65 795,04 SoD

2 K 767-Z/2
D+M Krytí svislé dilatační spáry z nerezových a 
pryžových profilů Z/2 - k finančnímu úřadu bm -18,000 1 827,64 -32 897,52 SoD

3 K 767-Z/3

D+M Krytí vodorovné dilatační spáry z nerezových a 
pryžových profilů Z/3 - v podlaze předpokládaná šířka 
50mm

bm -31,000 1 254,55 -38 891,05 SoD

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-22 a technické zprávy"

VV
"vč. veškerého příslušenství, kotvení, lemovacích profilů - dle 
popisu ve výpisu"

VV "Z/3" 31 31,000

VV Součet 31,000

VV 31*-1 'Přepočtené koeficientem množství -31,000

4 K 767-Z/4
D+M Krytí vodorovné dilatační spáry z nerezových a 
pryžových profilů Z/4 - k finančnímu úřadu bm -6,000 1 254,55 -7 527,30 SoD

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-22 a technické zprávy"

VV
"vč. veškerého příslušenství, kotvení, lemovacích profilů - dle 
popisu ve výpisu"

VV "Z/4" 6 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství -6,000

06_MP - Dilatační profily - MP

Podchod Horní Ostrava

ZL - Změny
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Provizorní zastávky
zařízení staveniště
tryskání schodišt
napouštění schodišt + uklid
Dmtž el. Rozvodů
tryskání tlak. Vodou stropy
zabednění schodišt
osekávání obkladů + malty stěn
provádění střech výstupů
dmtž zámeč. Výrobků
odkop výstupů
lepení lamel
sekání dlažby + podkladu v tubusu
sekání beton. podlhy v tubusu
Reprofilace stěn tubusu
Požární ošetření lamel stropu tubusu
Omítky výstupů vnější
Omítky výstupů vnitřní
pročištění dilatací
injektáž dilatací + prac spáry
Betonáž podkladu  120m2
mtz žlabů
mtz potrubí odvodnění v podlaze
mtz hydroizolace podlahy

Obklady stěn venkovní
Obklady stěn vnitřní 
Montáž oken rámu
Montáž odvodnění dilatací
Montáž podhledu 
montáž světel
el. Rozvody

oprava kanalizace

el. Přípojka
opravy cerpací stanice a rozvodny
montáž zábradlí + dilatací
montáž plošin
Epoxidová stěrka podlahy
úklid
chodníky
Demontáž provizorních zastávek

Vypracoval: Ing. T. Auda

Datum: 5.11.2020

XII.20

Harmonogram postupu prací na stavbě Rekonstrukce 
podchodu  pod ul. Horní, nám. Ostrava - Jih

XI.20


