
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

153 212,73 32 174,6721,00%

0,000,0015,00%

185 387,40CZK

R20-006

Podchod Horní Ostrava

153 212,73

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R20-006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Podchod Horní Ostrava

06.12.2020

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

185 387,40ZL_02 153 212,73Změny 2

153 212,73 185 387,40

01_MP Geigry změna materiálu a počtu - odpočet -2 641,48-2 183,04

Geigry změna materiálu a počtu - přípočet 2 918,6801_VP 3 531,60

Změna provádění výkopu - odpočet strojního 
provedení -7 208,01-5 957,0302_MP

19 583,3116 184,5502_VP
Změna provádění výkopu - přípočet ručního 
provedení

-15 187,45-12 551,6103_MP Kamerové a tlakové zkoušky - odpočet
31 894,9326 359,4503_VP

Oprava napojení odvodnění žlabů u západních 
vstupů

04_VP Oprava chybné jednotkové ceny v ZL 1
-25 307,42-20 915,2204_MP Penetrace - odpočet
180 721,91149 356,95
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 918,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 918,68 21,00% 612,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 531,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

01_VP - Geigry změna materiálu a počtu - přípočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 918,68

PSV - Práce a dodávky PSV 2 918,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 918,68

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

01_VP - Geigry změna materiálu a počtu - přípočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 918,68

D PSV Práce a dodávky PSV 2 918,68

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 918,68

3 K 721242105.OSM
Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110 kus 4,000 729,67 2 918,68

01_VP - Geigry změna materiálu a počtu - přípočet

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 184,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 184,55 21,00% 3 398,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 583,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

02_VP - Změna provádění výkopu - přípočet ručního provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 184,55

HSV - Práce a dodávky HSV 16 184,55

    1 - Zemní práce 16 184,55

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

02_VP - Změna provádění výkopu - přípočet ručního provedení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 184,55

D HSV Práce a dodávky HSV 16 184,55

D 1 Zemní práce 16 184,55

7 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,557 806,98 3 677,41

8 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 4,557 169,37 771,82

9 K 132312201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 4,557 1 412,89 6 438,54

10 K 132312209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 4,557 242,73 1 106,12

12 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 3,894 305,22 1 188,53

11 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,220 575,12 3 002,13

02_VP - Změna provádění výkopu - přípočet ručního provedení

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 359,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 359,45 21,00% 5 535,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 894,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

03_VP - Oprava napojení odvodnění žlabů u západních vstupů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 359,45

HSV - Práce a dodávky HSV 26 359,45

    1 - Zemní práce 10 562,80

    8 - Trubní vedení 6 957,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 485,62

    997 - Přesun sutě 2 359,07

    998 - Přesun hmot 2 994,92

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

03_VP - Oprava napojení odvodnění žlabů u západních vstupů
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 359,45

D HSV Práce a dodávky HSV 26 359,45

D 1 Zemní práce 10 562,80

1 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 6,720 806,98 5 422,91

2 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,720 169,37 1 138,17

3 K 174101102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 4,200 305,22 1 281,92

4 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 2,520 575,12 1 449,30

5 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,788 265,35 1 270,50

D 8 Trubní vedení 6 957,04

6 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 14,000 350,61 4 908,54

7 K R89481901 Napojení potrubí PVC DN 150 na stávající vpusť; D+M kus 2,000 1 024,25 2 048,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 485,62

13 K 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 2,233 1 560,96 3 485,62

D 997 Přesun sutě 2 359,07

9 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,913 31,01 152,35

10 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 98,260 7,08 695,68

11 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 4,913 118,93 584,30

12 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 4,913 188,63 926,74

D 998 Přesun hmot 2 994,92

8 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 4,826 620,58 2 994,92

03_VP - Oprava napojení odvodnění žlabů u západních vstupů

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 356,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 356,95 21,00% 31 364,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 721,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

04_VP - Oprava chybné jednotkové ceny v ZL 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 356,95

PSV - Práce a dodávky PSV 149 356,95

    713 - Izolace tepelné 149 356,95

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

04_VP - Oprava chybné jednotkové ceny v ZL 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 356,95

D PSV Práce a dodávky PSV 149 356,95

D 713 Izolace tepelné 149 356,95

1 K 713521131
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem 
podhledů deskami 1 vrstva m2 -306,864 92,33 -28 332,75

2 M 591-pož-desky
Protipožární obklad speciálními deskami tl. 40mm s 
povrchovou úpravou se stěrkou s výztužnou tlaninou 
viz popis technická zpráva

m2 -337,550 -526,41 177 689,70

04_VP - Oprava chybné jednotkové ceny v ZL 1

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 183,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -2 183,04 21,00% -458,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 641,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

01_MP - Geigry změna materiálu a počtu - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 183,04

PSV - Práce a dodávky PSV -2 183,04

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 183,04

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

01_MP - Geigry změna materiálu a počtu - odpočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 183,04

D PSV Práce a dodávky PSV -2 183,04

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -2 183,04

1 K 721241102-1 Lapač střešních splavenin z litiny DN 100 kus -1,000 2 183,04 -2 183,04

01_MP - Geigry změna materiálu a počtu - odpočet

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 957,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -5 957,03 21,00% -1 250,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -7 208,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

02_MP - Změna provádění výkopu - odpočet strojního provedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 957,03

HSV - Práce a dodávky HSV -5 957,03

    1 - Zemní práce -5 957,03

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

02_MP - Změna provádění výkopu - odpočet strojního provedení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 957,03

D HSV Práce a dodávky HSV -5 957,03

D 1 Zemní práce -5 957,03

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 -4,557 321,15 -1 463,48

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 -4,557 20,94 -95,42

3 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 -4,557 684,92 -3 121,18

4 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 -4,557 50,38 -229,58

5 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -3,894 70,84 -275,85

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 -5,220 147,80 -771,52

02_MP - Změna provádění výkopu - odpočet strojního provedení

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 551,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -12 551,61 21,00% -2 635,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -15 187,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

03_MP - Kamerové a tlakové zkoušky - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 551,61

HSV - Práce a dodávky HSV -12 551,61

    8 - Trubní vedení -12 551,61

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

03_MP - Kamerové a tlakové zkoušky - odpočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 551,61

D HSV Práce a dodávky HSV -12 551,61

D 8 Trubní vedení -12 551,61

4 K R89801 Zkouška vodotěsnosti potrubí m -66,700 75,27 -5 020,51

5 K R89802 Kamerová prohlídka potrubí m -66,700 112,91 -7 531,10

03_MP - Kamerové a tlakové zkoušky - odpočet

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -20 915,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -20 915,22 21,00% -4 392,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -25 307,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

04_MP - Penetrace - odpočet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -20 915,22

HSV - Práce a dodávky HSV -20 915,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 866,56

    998 - Přesun hmot -48,66

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2

04_MP - Penetrace - odpočet
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -20 915,22

D HSV Práce a dodávky HSV -20 915,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 866,56

1 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 -384,000 54,34 -20 866,56

D 998 Přesun hmot -48,66

2 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t -0,101 481,79 -48,66

04_MP - Penetrace - odpočet

Podchod Horní Ostrava

ZL_02 - Změny 2
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