
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-110 354,50CZK

-91 202,00 -19 152,5021,00%

0,000,0015,00%

R20-006

Podchod Horní Ostrava

-91 202,00

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R20-006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Tmelení připojovacích okenních spár
-114 679,87-94 776,75MP1

Odpočet antigraffiti nátěrů stropů -96 157,42-79 468,94MP2

VP1

Neprováděné práce v kolejišti

21 408,9317 693,33

Měření osvětlení 11 575,20VP2 14 005,99

Přebetonování pásu u kolejiště

19 880,3016 430,00VP3

45 187,6437 345,16VP4

Mostní list

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-110 354,42ZL_04 -91 202,00Změny 4

-91 202,00 -110 354,42

Podchod Horní Ostrava

26.3.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 693,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 693,33 21,00% 3 715,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 408,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP1 - Přebetonování pásu u kolejiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 693,33

HSV - Práce a dodávky HSV 17 693,33

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 009,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 856,64

    998 - Přesun hmot 826,75

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP1 - Přebetonování pásu u kolejiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 693,33

D HSV Práce a dodávky HSV 17 693,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 009,94

7 K 631319232
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken 
pro objemové vyztužení 3 kg/m3 m3 0,800 750,83 600,66

CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV
"přebetonování pásu kolem koridorů v místě kolejí" 
0,5*16*2*0,05

0,800

3 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 16,000 563,12 9 009,92

CS ÚRS 2020 
02*0,9057

VV "přebetonování pásu kolem koridorů v místě kolejí" 0,5*16*2 16,000

1 K 632459135
Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 30 do 
45°

m2 16,000 24,96 399,36
CS ÚRS 2020 
02*0,9057

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 856,64

4 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 16,000 205,96 3 295,36

5 K 985324111
ochranný hydroizolační nátěr betonu na bázi 
krystalizace dvojnásobný

m2 16,000 222,58 3 561,28

D 998 Přesun hmot 826,75

6 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 1,716 481,79 826,75

VP1 - Přebetonování pásu u kolejiště

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 575,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 575,20 21,00% 2 430,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 006,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP2 - Měření osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 575,20

OST - Ostatní 11 575,20

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP2 - Měření osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 575,20

D OST Ostatní 11 575,20
1 K OST_01 Měření horizontální osvětlenosti na stavbě kpl 1,000 11 575,20 11 575,20

VP2 - Měření osvětlení

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 430,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 430,00 21,00% 3 450,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 880,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP3 - Mostní list
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 430,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 250,00

OST - Ostatní 180,00

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP3 - Mostní list
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 430,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 250,00

1 K HZS_01
Provedení první hlavní prohlídky v terénu, kontrolní 

oměření rozměrů hod 6,000 600,00 3 600,00

2 K HZS_02
Sestavení protokolu z 1.HP s fotodokumentací, 

opatření hod 8,000 550,00 4 400,00

3 K HZS_03 Vyhotovení mostního litu - textová a výkresová část hod 15,000 550,00 8 250,00

D OST Ostatní 180,00
4 K OST_01 Cestovné - 2x 3,5 km, 2x 10 min kpl 1,000 180,00 180,00

VP3 - Mostní list

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 345,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 345,16 21,00% 7 842,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 187,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP4 - Tmelení připojovacích okenních spár
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 345,16

PSV - Práce a dodávky PSV 37 345,16

    767 - Konstrukce zámečnické 37 345,16

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

VP4 - Tmelení připojovacích okenních spár
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 345,16

D PSV Práce a dodávky PSV 37 345,16

D 767 Konstrukce zámečnické 37 345,16

5 K 767627308
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru těsnícím 
akrylátovým tmelem exteriérovým

m 472,000 79,10 37 335,20
CS ÚRS 2020 
02*0,9057

4 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,033 301,82 9,96 SoD

VP4 - Tmelení připojovacích okenních spár

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Hrdina DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -94 776,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -94 776,75 21,00% -19 903,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -114 679,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

MP1 - Neprováděné práce v kolejišti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -94 776,75

HSV - Práce a dodávky HSV -78 522,80

    1 - Zemní práce -18 120,00

    5 - Komunikace pozemní -23 163,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 748,16

    997 - Přesun sutě -18 523,60

    998 - Přesun hmot -7 967,84

PSV - Práce a dodávky PSV -16 253,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -16 253,95

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4

MP1 - Neprováděné práce v kolejišti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 26.3.2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Jan Hrdina

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -94 776,75

D HSV Práce a dodávky HSV -78 522,80

D 1 Zemní práce -18 120,00

1 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně m2 -16,000 223,29 -3 572,64

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-04, 05 a technické zprávy"
VV "vybourání betonu kolem koridorů v místě kolejí" -0,5*16*2 -16,000

2 K 113107137
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
300 mm ručně m2 -16,000 840,22 -13 443,52

VV "vybourání betonu kolem koridorů v místě kolejí" -0,5*16*2 -16,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m -22,400 42,75 -957,60

VV "vybourání 70% obrub kolem koridorů v místě kolejí" -16*2*0,7 -22,400

4 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 -16,000 9,14 -146,24

VV "obnovení betonu kolem koridorů v místě kolejí" -0,5*16*2 -16,000

D 5 Komunikace pozemní -23 163,20

5 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 150 mm
m2 -16,000 179,98 -2 879,68

VV "obnovení betonu kolem koridorů v místě kolejí" -0,5*16*2 -16,000

6 K 581141216 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm m2 -16,000 1 267,72 -20 283,52

VV "obnovení betonu kolem koridorů v místě kolejí" -0,5*16*2 -16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -10 748,16

7 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m -22,400 265,21 -5 940,70

VV "obnovení 70% obrub kolem koridorů v místě kolejí" -16*2*0,7 -22,400

8 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m -23,000 209,02 -4 807,46

VV 23*-1 'Přepočtené koeficientem množství -23,000

D 997 Přesun sutě -18 523,60

9 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t -12,960 370,04 -4 795,72

10 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t -12,960 160,01 -2 073,73

11 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t -181,440 6,99 -1 268,27

VV -12,96*14 'Přepočtené koeficientem množství -181,440

12 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového t -12,960 801,38 -10 385,88

D 998 Přesun hmot -7 967,84

19 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t -16,538 481,79 -7 967,84

D PSV Práce a dodávky PSV -16 253,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -16 253,95

20 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
minerální na bázi cementu a disperze dvousložková m2 -45,792 353,92 -16 206,70

VV "dle výkresu číslo PRO-10714-04, 05 a technické zprávy"
VV "doplnění hydroizolace kolem koridorů" -1,2*(15,9*2)*1,2 -45,792

VV Součet -45,792

21 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t -0,160 295,31 -47,25

MP1 - Neprováděné práce v kolejišti

Podchod Horní Ostrava

ZL_04 - Změny 4
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