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Dohoda o narovnání 
 

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „dohoda“) 

 

 

Strany dohody: 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

 
dále jen „objednatel“ 

 

 

a   

 

 

OBDOMONT s.r.o. 
Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava 

zastoupený Ing. Mgr. Evou Hepperovou, jednatelkou 

 
IČO:   01430190   

DIČ:   CZ01430190 

Peněžní ústav:  Raiffeisen BANK 

Č. účtu:   743 222 1001/5500 

 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55733

 
dále jen „zhotovitel“ 
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Obsah dohody: 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Strany dohody uzavřely dne 15.04.2019 smlouvu o dílo agendové č. S/0324/2019/INV ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 30.07.2019, kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a na své nebezpečí provést stavbu 

s názvem „Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p. č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh“ (dále jen „smlouva o dílo“) 
v rámci veřejné zakázky VZ 02.19. 

2. Realizace díla byla zahájena dne 13.05.2019 a měla být dokončena ke dni 26.08.2019. Jelikož dílo nebylo 
zhotovitelem dokončeno řádně a včas, nebylo objednatelem převzato. Dne 27.08.2019 zhotovitel přerušil 
realizaci díla a opustil staveniště. Dne 30.08.2019 sdělil zástupce zhotovitele ve věcech realizačních 
objednateli, že zhotovitel není schopen dílo dokončit z důvodu úmrtí jediného jednatele a zároveň jediného 
společníka, neboť tím došlo k úplnému ochromení chodu společnosti. Smluvní vztah byl ukončen uplynutím 
výpovědní doby dne 03.10.2019. 

3. Zhotovitel se ocitl v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla dle smlouvy o dílo a tím objednateli 

vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. V. odst. 16 smlouvy o dílo. Smluvní pokuta byla zhotoviteli 
objednatelem vyčíslena částkou ve výši 809 499,82 Kč ve faktuře č. 2020100746K04, která byla zhotoviteli 
doručena. Zhotovitel do dnešního dne na smluvní pokutu ničeho nezaplatil. 

4. Za část díla, která byla provedena zhotovitelem v měsíci srpnu 2019, nebyla zhotovitelem vystavena faktura 

a nebylo objednatelem zaplaceno.  

5. Dílo bylo nutno dokončit jinými zhotoviteli, čímž vznikly objednateli náklady na dokončení díla. 

6. Strany dohody vůči sobě mají pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo. Aby strany dohody předešly 
soudnímu sporu, dohodly se uzavřít tuto dohodu o narovnání a postavit tak najisto výši a splatnost 
vzájemných pohledávek a závazků a narovnat tak svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy 
o dílo.  

 
 

II. Pohledávky a závazky 
 

1. V rámci dohody o narovnání strany dohody staví najisto tyto pohledávky, uznávají je co do důvodu a výše 
a prohlašují je za odsouhlasené: 
 

a) Zhotovitel má za objednatelem pohledávku z titulu neuhrazené části ceny díla ve výši 866 313,43 Kč. 

 

b) Objednatel má za zhotovitelem pohledávku z titulu nezaplacené smluvní pokuty za prodlení s předáním 
díla řádně a včas ve výši 809 499,82 Kč. Prodlení zhotovitele s předáním díla trvalo 38 kalendářních 
dní. Smluvní pokuta byla vypočtena způsobem stanoveným dle smlouvy o dílo, z částky 4 260 525,37 Kč 
bez DPH, ceny realizace díla. Výpočet výše smluvní pokuty:   
Za 1 den prodlení   0,5 % z 4 260 525,37 Kč = 21 302,62685 Kč 

Za 38 dní prodlení  38 x 21 302,62 = 809 499,82 Kč 

 

c) Objednatel má za zhotovitelem pohledávku představující náklady na dokončení díla dalšími zhotoviteli 

ve výši 93 090,05 Kč plus odvedená DPH ve výši 19 548,91 Kč, celkově tedy pohledávku na náklady 

spojené s dokončením díla ve výši 112 638,96 Kč. 

 

d) Objednatel drží pozastávku ve výši 5% z ceny díla na odstranění vad a nedodělků ve výši 
213 026,27 Kč. 

 

2. Strany dohody prohlašují, že k okamžiku uzavření dohody nepostoupily žádnou z pohledávek ze smlouvy 
o dílo na třetí osobu a zavazují se, že ani později takto neučiní. Zákaz postoupení pohledávek platí až do dne 
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splnění této dohody. 
 

3. Rekapitulace: 

 

Nezaplacená část díla provedená zhotovitelem v měsíci srpnu 2019:  866 313,43 Kč bez DPH 

 

Výše smluvní pokuty za prodlení s předáním díla:      - 809 499,82 Kč 

 

Celkem rozdíl nákladů na dokončení díla vč. DPH:      - 112 638,96 Kč     
 

Pozastávka na krytí vad a nedodělků ve výši 5% z ceny díla:        213 026,27 Kč      
 
Částka k proplacení po odečtení pohledávek objednatele:     + 157 200,92 Kč 

 
 

III. Narovnání 
 

1. Strany dohody se za účelem narovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo 
dohodly na následujícím narovnání: 
Výše uvedené pohledávky specifikované v čl. II. odst. 1 písm. a) až d) této dohody se v rámci narovnání 
nahrazují závazkem: Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli částku ve výši 157 200,92 Kč 
včetně DPH, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení či předání faktury objednateli. Faktura 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále veškeré náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo.  

2. Zhotovitel se zavazuje vydat a doručit fakturu objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu 

této dohody. Přílohou faktury bude soupis provedených prací v měsíci srpnu 2019 dle čl. II. odst. 1 písm. a) 

této dohody. 
3. Strany této dohody se dohodly, že zaplacením částky uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody jsou 

všechna práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vypořádána s výjimkou práv a povinností stanovených 
v čl. IX. smlouvy o dílo (záruční podmínky a vady díla) a na ně navazujících ujednání smlouvy o dílo 
upravujících podmínky pro uvolnění druhé části pozastávky. 

4. Strany prohlašují, že nebudou navzájem vznášet žádné další peněžité ani jiné nároky vyplývající 
z výše uvedené smlouvy o dílo s výjimkou nároků objednatele vyplývajících ze zodpovědnosti 
zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a nároku zhotovitele na vyplacení druhé poloviny 
pozastávky ve výši 213 026,27 Kč. 

5. Strany dohody se v rámci narovnání sporných práv a povinností dohodly na tom, že záruční doba počala 
běžet dnem uplynutí výpovědní doby tj. dnem 03.10.2019 a v případě, že se nevyskytnou vady, jejichž 
oprava by vyvolala běh nové záruční doby dle smlouvy o dílo, dojde uplynutí záruční doby dne 03.10.2024. 

6. Veškeré pohledávky a nároky, a to včetně případných pohledávek vzniklých z titulu náhrady škody, úroku 
z prodlení či smluvních pokut, s výjimkou výše uvedených, které vůči sobě strany dohody ke dni uzavření 
této dohody mají, v celém rozsahu zanikají.  

 
 

IV. Závěrečná ujednání 
 

 

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. V případě, že existuje zákonná 
povinnost uveřejnění, nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.   

2. O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 26. 05. 2022 usnesením 
č. 6097/RMOb-JIH/1822/110. 
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3. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

4. Strany dohody prohlašují, že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a pod nátlakem, což stvrzují obě strany 
svými podpisy. 
 

 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ___________________________________  Datum:  __________________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 

 

 __________________________________________   _________________________________________  

Bc. Martin Bednář    Mgr. Ing. Eva Hepperová 
starosta obvodu    jednatel 

 

 

 

 


