Aktualizovany harmonogram stavebnich pract MIJO-STAV stavby s.r.o.

Harmonogram " Komplexni zatepleni domu vé&. GO stfechy a oprav VZT, vstupti V. Vlasakové 2, 4 a 6, Ostrava - Bélsky Les”
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Kryci list rozpodétu

Projektant

Datum, razitko
Pozndmka

]

Nazev stavby: V.Viasékové 2, Bélsky Les Objednatel: 1C/DIC:
Druh stavby: Viceprace ZL 3 - vchod ¢&. 2 Projektant: 1ICIDIC:
Lokalita: Zhotovitel: IC/DIC:
Zacatek vystavby: o] Konec vystavby: Polozek: 5
JKSO: Zpracoval: Datum: 13.07.2018
Rozpoctové naklady v Ké
A (zakiadni rozpogtové naklady B loopmkové naklady C 'Néklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 9 205,13|Prace prescas 0,00|Zarizeni stavenisté 0,00
Montaz 15 947,33|Bez pevné podi. 0,00|Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 3 718,46|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni vlivy 0,00
Montaz 6 027,73 Provozni vlivy 0,00
“M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpo¢tu 0,00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 34 898,65{DN celkem 0,00|NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00{NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0%
Zaklad 15% DPH 15% 5 234,80[Celkem bez DPH 34 898,65|
Zaklad 21% D 00]/Celkem vZetné DPH 40 133,45|

d

Stavebni rozpocet - rekapitulace

Nazev stavby V.Viasakové 2, BaIsky Les Objednatel: |
Druh stavby Viceprace 21 3 - vchod &. 2 Projektant
Lokalita: Zhotovitel: !
I
Zpracoval Zpracovano dne Q i
Objekt [Ked [Zkraceny popis [ Naklady (KE) - dodivka | Nakiady (KE) - Montaz | Naklady (Re] - calkern [ Celkova hmotaost (1) §
[ Upravy povrchil, podiahy 2 396,54 3043,42 5 439,06 a1
62 Uprava povrchil vngjsi 6 808,59 1290390 1971250 SRS
712 lzolace sttech (Ziviéné krytiny) 3 065,67 4 880.52 794619 G085
764 Konstrukce klempirske 6852 79 114721 1 800.00 0
Celkem: 34 898.65



Stavebni rozpoget
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Kryci list rozpoctu
Nazev stavby: V.Viasakové 4, Bélsky Les Objednatel: ICDIC:
Druh stavby Viceprace ZL 3 - vchod &. 4 Projektant: 1ICIDIC
Lokalita Zhotovitel: ICDIC
Zacatek vystavby o] Konec vystavby: Polozek: 3
JKSO: Zpracoval: Datum: 13072018

Rozpocétové naklady v Ké

—

Doznimea

A |Zakiadni rozpoitové nakiady B lDoplﬁkové naklady C ]Néklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 2 375,58|Prace prescas 0,00|Zarizeni stavenisté 0.00
Montaz 2 936,91|Bez pevné podl. 0,00[Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 3 718,46|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni vlivy 0,00
Montaz 6 027,73 Provozni viivy 0.00
M Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpoétu 0,00
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 0.00
ZRN celkem 15 058,69{DN celkem 0,00]NUS cetkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00]NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0.00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15 DPH 15% 2 258,80[Celkem bez DPH
Zaklad 21 DPH 21%
Projektant Objednatel
Datum, ra Datum, razitko a podpis




Stavebni rozpocet - rekapitulace

Nazev stavby V.Viasdkové 4, Bélsky Les Objednatel. '
|
Druh stavby Viceprace ZL 3 - vchod ¢ 4 Projektant’ ‘
Lokalita. Zhotavitel "
Zpracovail Zpracovano dne: 0 |
)
Objekt 1Kod |Zkraceny popis | Nakiady (KE) - dodavka | Nakiady (K&) - Montaz | Nailady (K& - eslkem [ Celkova hmotnost (] |
62 Uprava povrchil vnéjsi 237558 2 936,91 5312,50 0.05
712 tzolace stfech (Zivigné krytiny) 3 065,67 4 880,52 7946,19 008
764 Konstrukce kiempifske 652,79 114721 1800.00 oM
Celkem: 15 058,69
Stavebni rozpodet o
Piazev Sl by. V.Viasikove 4, Boisky Les Doba vystavby: Ctjedrate! ’
D stavby Vieeprane L s vehod & 4 2Zalawk vystavly. Projektant |
Lokalts Konec vystanny Zhclavrar !
KsC Zpracovana dre Zpracoval l
T Iouiekr Kod Zkraceny popis F}. I Mnazatel l Jeanot | Niklady (k€] T Hrmotnost (] Cenova
Rozmary cena(Ke) | "Dodavka |  Mortat Celkem Jednot__ T Ceikem soustava
62 Uprava povrehi véjdi 237558 2936,9% 5 312,50 .05
1 622 Cermux, povithova Uprava KZS arapetil 6milko s mozamnvou m2 531 1000 47 237558 293691 531250 o0t 505 Viastni Polodka ponitens 021,91 %
712 lzolace sttech (2hvitné krytiny) 308367 488052 006
2 712378007R 00 Rehova fdta virini VIFLANTYL P& 100 mm m 7830 106 B4 306567 4 CBO.52 Coc 006 RYS (/2018 RTS - poniteno a 20.91% 127.5°0.7904 = 100 .84
Te4 Konstrukce klempliské 652,79 114721 0,01
3 644 Cplechovani 2di 2 P plachu, 15 do 500 mm végind plincayvy podkiady m 205 878.05 £52 79 114721 28] [4543] vizsti Pelolka penilena o 21,91 %%
Celkem:
e

[ rovacenapravenawie 50D 1% 2041



Kryci list rozpoctu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zatatek vystavby:

JKSO:

V.Viasakové 6, Bélsky Les

Viceprace ZL 3 - vchod ¢ 6

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Konec vystavby

Zpracoval:

ICIOIC

IC/DIC:

1o

Polozek: 3

Datum: 13.07.2018

Rozpocétové naklady v Ké

A Zakladni rozpoctové naklady B JDoplﬁkové naklady C INékIady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky 2 375,58|Prace preséas 0,00]Zarizeni stavenisté 0,00
Mont&z 2 936,91|Bez pevné podl. 0,00{Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 3 718,46 |Kuiturni pamatka 0,00[{Uzemni vlivy 0,00
Montaz 6 027,73 Provozni vlivy 0,00
"™ Dodévky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpoétu 0,00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 15 058,69|DN cetkem 0,00|/NUS celkem 0.00
DN ceikem z obj. 0,00[NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 15 058,69{DPH 15% 2 258,80|Celkem bez DPH

Zaklad 219

[Projektant

“Poznamka

Stavebni rozpocet - rekapitulace

Nazev stavby V.Viasakcve 6, Bélsky Les Obyjednatel

Diuh stavby Vicepriace 7L 3 - vchod ¢ 6 Projektant

l.okahta Zhotovitel

Zpracoval Zpracovano dne 0

Obijekt [Ked [Zkraceny popis | Naklady (K} - dodavka | Naklady (K} - Montaz |_Nakiady {K] - celkem | Celkova hmotnos
62 Uprava povrchu vnéjsi 237558 293591 5312.80
712 tzolace stiech (Zivicné krytiny) 306567 428052 7 04/ 19
764 Konstrukce klempifské 652.79 114720 1 800,00

Celkem: 15 058.59

50
0



Stavebni rozpocet

Vasini Polatka ponizera o 21,91 %

RTS 1 /2318 RTS - ponitens o 20,81% 127,5°0,7809 = 100 &4

Viastni Pola¥ka poniZena 021,91 %

tiszey stavoy V.Viasikove 6, Bélsky Los Don3 vistavy Chietrate |
Dnun siauny Viceprace 2L 3 - vehos & & Zatater vyslinby Pojexian: ;
0
Lokama e wystavty 2rsto ater
K30 Zptacovano dne Zpracaval
C [Obijekt ]Koa Zkraceny popis M.J. ] Mnozatvi Jednot. Cenova
Rozmeéry cena (K2 soustava
62 Ubrava povrcha gl 237558 293691 531230 0,05
1 622 Cemnx povrchova Uprava KZS paraptlu omitkou mozakovou m2 531 100047 237558 293691 531250 001 008
7 fzotace stfech (dvitné krytiny) 306567 4350,52 7946,19 0,06
2 712378007R00 Rohova t8ia vritri VIPLAAYL RS 100 mm o 7830 100 84 305567 488052 746,19 oco 065
784 Konstrukce klempifske 65279 147,21 1800.00 0,01
2 7644 [ 241 2 Pz plechu 1§ do S00 mm vietné pfipravy podkladu m 205 878,05 65279 114721 1.800,00 2,00 5q
Telkem: 15058.69
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List obsahuje: 1) Kryci list rozpedtt 2) Rekapitulace rozpoéty 3) Rozpolet Zpét na tist: Rekapitulace stavby
optimatizovano pra tisk sostav ve formatu Ad - na wyiky o> skeyté sloupce -
Stavba: V. Vlasakove 2, 4, & - rekonstrukce stupnic schodist
Objekt: SO 02 - V. Vlasakové 2
JKSO: CC-C:
Misto: V. Vitasakové 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Objednatel: IC:
DIC:
Zhotovitet: el
DIC
Projektant: ic:
Dic: :
Zpracovarel: iC:
DIC.
Poznamka:
Haklady z rozpoltu 12 703.73
Ostatni naklady 0.00 }
Cena bez DPH 12703,73
DPH rikiadn 71.00% 20 1,00 [
Iend 15,00 e 17 7ML PN i

Cena s DPH v CZK 14 509,29

WA



iProjektant Zpracovatel

|
Datum a podpis:

_ _Razitko
Objednavatel ) o n
‘Datum a podpis: Razitko ‘

REKAPITULACE ROZPOCT

Stavba: V. Vlasakové 2, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schodist
Objekt: SO 02 - V. Vlasakové 2

Misto: V. Vlasadkove 2, 4, 6 Datum:
Objednatet: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni price
2 - Zakladani
4 - Vodorovné konstrukce

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni
9 - Ostatni konstrukce a prace. bourani
997 - Presun suté
998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
771 - Podlahy z dlazdic

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

u

13.07.2018

Cena celkem (CZK)

12 703,73

10 759,78
76,34
35,97

2724,39

Strana 225

303,57
53s53.85
215974

105,92

1943,95
1943,95

0,00

12 703,73

(*“ 77 RoiﬁoCET

Stavha: V. Vlasékove 2, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schodisy
Objekt: SO 02 - V. Viasakové 2
Migte: V. Vlasakove 2, 4, 4 Datram:

Oblednatei:
Zhatovite|

Projektant

PC Typ Kod Pepis el

Mingstvr
Nakiady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
- Zemniprace
€ e o " I
R EIEen! " ) IS

Ipracovatel:

13.07.2018

Jcena [C2¥) Cena relkem [CZK]

12 703,73
10759.78 |
I

76,24

G4t lali

Caera )



Tp¢

Tvp

Kac
2 - Zakladani
4K 213381101

125« 21331171

|

029
i

128 K 431351121

2311 K 831319011
L

36

Politare zhutnené pod zaklady 7 kameniva

Popis

drceného frakee 63 a2 175 mm

Politafe zhuinéné pod zaklady @ kameniva
drcencho frakce 9 a2 4 inm

4 - Vodorovné konstrukce

2% | K 1430321515

27 K 430361121

i . .~
K 431351122 |

Schodritovi kanstrukce a rampa ze B 17, ¢
20/25

Vyztuz schodistové kenstrukce a rampy
betonarskou oceli 10 216 N
Zfizeni bednéni podest schodiit’ a ramp

_-pfimocarych v do 4 m

Odstranéni bednéni pcd;s( schodiSt’ a ramp i
primocarych vdo 4 m .

6 - Upravy povrc‘hﬂ, podlahy a osazovani vyplni

30 K 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betanu prostého bez

:zvySenych narokil na prostiedi . C 16/20

‘Pqulétek krrinazanmé t do 80 mm za pFéi’:lazem’
povrchu

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

i '
W’k

1963042819

51k 1985042171 :
T T
K 985311311

P37 K 9883121112

139 K

41 K 957013509

L3810 K 989323113

997 - Presun suté

997013117
|

KK 997013501

PC Typ Fod

42 K 957013831

42K 901100y

55 K ‘77127!124

(99245704

560 oM
© 57 KR 77157919

8901 K 77157919

|

Bourani schodi$tovych stupfit betonowich
zhotovenych na misté

Bourani podidady pod diaiby nebo mazamn
betonovych nebo z titého asfattu tl do 100 mm
ol do 4m?

sanacnimi maltami tt 10 mm
Ochranny natér vyztuie na cementové bazi
ribu kieneb a podiab 1 vistva tl ¥ mm

Spojovaci mistek reprofilovaného beton na
cementave bazi ti 1 mm |

Vnitrostavenistni doprava su(i'a'vybcuranitch
hmot pro budovy v do 24 m s pouiitim
mechanizace

"
M

m3

m2

S

iReprofilace rubu kleneb a podlah cementovymi ! m

T

Qdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo

meznskiadiu do 1 km se stozenim

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pies 1 km

Popis

Poplatek za ulozeni na skladce (skiddkovne)
stavebniho adpadu smécnaho kid adpadu 170

904

998 - Presun hmot

(Presun hmot pro budowy <dene v do 24 m

PSV - Prace a dodavky PSY
771 - Podlahy z dlaz

m3

m

m3

iMontaz obklad( stupnic z dlazdic protiskivznych

keramickych do malty § do 350 mm

;d(aiba’ skladebng betonovd rry;kc;vd S0 A0t

\cm prirodpi
Priplatek k montaz pediah keramickych za

_plerhudg 5 m? _

‘Priplatek k montaz pedlah keramckych za
spATovani tmelem dvouslod

M

t

m2

m2

Muozstyi

3,380

0,436
3,219
3,219

3,219,

1,196
1,196-

14,357,

Jrena [CZK]

2 570,43

w
&

159,101

457,14

77.51

2285,70

733,16}

185,07

294,21,

647,7%

148,46

Strana 4 ;5

MNOZst

1.196

1,456

J.cena [CIK)

1,

713,54

356,70

380,00

8,38,

~
v
e
®

Cona celkein (00K} |

35,97

24.34]
11,53

2724.39

69,40
35.20]
2239.99
7;79.50‘
303,57
245,21

58.36!

5 353,85

454,44

996,57
2.360,04]

595,74
i

947,06

2 159,74

77471

201,481

105,20

Cena cetkem [CZK] I

1078,35,

105,92
105,52, |

194395
194395

1 3.14.7(,‘

DNOua’ cena upravena dle SOD (% -20.61)

RS

URS

URS

15S

HES

URS -

URS

URs -

RS

RS

- pemizeno o 26,917 2250°0,7559

paniiens o 20,91+ 1140°0,7509 -

ponizeno o 20,41% 1950°0,790% 530,45

297043

EGniZeno o 26.91% 44 560°6.7909 - 35 195,

- penifens 020,914 578°0,7909 - 437 .1¢

ronizeno 0 20.91 980,709 - 77,51

ponizeno 0 20,91% 2 370°0,7909 2665

pomzeno o 20,91 802°0,73G6 634,30
pePizeno o 20,911 172°0,7409 134,45
ponizeno o 20,91% 2890°C. 7969 2285,7
romzeno o 2G,91% $27°0.790% - 733,16

ponizens o 20,91% 234°0.7909 - 185,07

pemzenn o 70.91% 372°0,7909 294,71

penizeno ¢ 20.91% 819407609 - 647 75

ponizens o 70,91% 213°0,7909 - 168 46

Peenn 0 20,915 9,270 7905 - 7 13

URS - pomzenn o 20.91% 11400,7909 - AN A

2r0 © 20,9¥% 270°0,700% 213,34
5o pomzene o 20,91 45170, 7593 38,7
A SI0LTR0Y 0T A



List obsahuje: 1) Kryci list rozpocty 2) Rekapitutace rozpoéty 3). Rozpocet Ipét na list: Rekapitulace stavby

OPLHNANZOVANG oro tisk sastay v formatu A4 - pa vysku S oskryin sloupee e

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: V. Viasdkave 2, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schodist
Objekt: SO 04 - V. Vlasakové 4
JKSO: CC-CZ:
Misto: V. Viasskové 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Qbjednatel: 1C:
olle
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: i¢:
pic:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 21034,54
Ostatni naklady 0.00
Cena bez DPH 21 034,54
DPH zakladni 21,00% e 0,00 0,00
snifena 15,00% ze 21034,54 3155,18
‘Cena s DPH v CZK 24 189,72
Strana 125
"Projektant o Zpracovatel T
Datum a podpis: Razitko -
Objednavatel ‘
Datum a podpis: __ Razitko
REKAPITULACE ROZPOCTU
Stavba: V. Viasakové 2, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schadiit
Objekt: SO 04 - V. Vlasakove 4
Misto: V. Viasdkove 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Objednatel: Prajektant:
Zhatovitel: Zpracovatel:
Kad - Popis Cena celwen [CZK]
1) Naklady z rozpoétu 21034,54
HSV - Prace a dodavky HSV 17 135,88
1 - Zemni prace 157,56
7 Zakladani 79,01

4 - Yadorovne konstrukce 159521

Hrana i



6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni 610,44
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 8 777.98
997 - Presun suté 2 578,69
998 Presun hmot 226.99
PSV - Prace a dodavky PSV 3 898,66
771 Podlahy z dlazdic 3 898,66

2) Ostatni naklady 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 21 034,54

ROZPOCET

Stavba: V. Vlasdkové Z, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schodiét’

Objekt: SO 04 - V. Vlasakoveé 4

Misto: V. Viasakové 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Objednatetl: Projektant:
Zhotovitel: Ipracovatet:
PC Typ Kad Popis M) MnoZstvi J.cena [CZK) Cena cetkem (CZK]
aklady z rozpoctu
Naklady z rozpoc 21034,54
HSV - Prace a dodavky HSV 17 135,88
1+ Zemni prace 167,56
[ ' . . . i i
Hloubem jam ruénim neba greum naradim v | . -
37 K 131203102 ' 5 ) R F k m3 0.050 S94.76 53,53 URS pomienn 0 20,914 7h2°0.7505 - 594,74
. nesoudrznych hornirach tf. 3 . i
: ; i
' Vodorovné piemisténi vykopku z harniny t7. 1 ! : . X
8 K 362201211 . . N l ' m2 0.090 58,81 6,19 IS ponizeno o 70,517 87707509 - £8 31
. } 1622012 a2 4 stavebnim koleckem do 10 m . m | 0 ‘ Uk ponieno o 20,914 87 W05 68 8
. K 171201200 Ulozeni sypaniny na skladky T oy 0.c30 11,94 107 URS penidenc o 26,303 15,170 /509 11,04
D40 K 171201210 Paplatek za utoZeni stavebnihn ndpadu Teminy . 0.090 1186,35 106,77 GRG pomieno o 20,912 19000 7905 _ 114
: o _ _A kameniva na skladce ~ ' . .
Strana 329
PC Typ ®od Popis M1 Mnofstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [C7K]
2 - Zalladani . 79,01
Politafe zhutnéné pod zaklady 7 kameniva ’ .
4 ¥ EANARS) . 3 40 401,67 S [IE Rl 3 VE T TO0% - 9 a3
! a3 drceneho frakee 3 az 125 mm ™ 608 o peninao a 20,91 1140011 750 AR
, |
! - o A . ; L R
I Polstare thutnéné ped zawlady 7 kameniva : !
s < . m : 4.91 HAS - comiZena A 20,217 1050007509
LM : Ko 213311158 dreentho trakce D a3 4 mm m3 ‘ 0.030 830,45 7 S-pcomIena @ 20,217 1030°0,7605
4 - Vedorovne konstrukee 4695,21
1SchodiStova konstrukce a rampa ze 28 7, | : e T R .
17K 430321515 \",;’:‘Stov opstrukce 2 rampa ze 2041 C | o 0,090 7 576,43 3104 RS nomens o 20,5 12500 750 257114
: —- bl — - . i
Yoztus s Stove ken E - .
19K 430360121 VyElLE schodiitore konstrukce a tampy - 0,005 35195,10 LE poniZens 5 20,61 ¢ 44 1000 7
o o ibetonarskou oceli 10216 ~ i A n - '
Ziizeni bedns + 15K ~ X . i
19K anIsii ‘z?.enj tx‘dn._m podest schodist a ramp . 3.070 457,14 3 56675 R
o . primocarych v do 4 m ~ _
L0 K 3138122 Oq;tmnem bedréni podest schodist a ramp Ji 2.000" 77,51 52161 e -
_ primocarych v do 4 m _ _ h
6 - Upravy povrchil, podiahy a osazovani vyplni
| A ! A
| ! Mazaning il do 8 mm z betanu prostého ber ‘
i ) . ; -
1K A3t . . Lo %] S 245, s I
i o 3 t eysenych nacek(r na prostfedi t. C 16720 " 0.4 55.43 ! !
s P _ .. _ L _
Shplatel 2 3 80 mim 73 prehlazo .. I :
1w art3vents Piiptatek k mazaniné th do 80 mim 73 prehlazeni . a1 2 11735, URE Sra
~ povrchu .
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani §777,98
7 K laeicargna ani schodistovych stupis tatoxovych " 5700 114,45 760,82 L mizans 0 90,313 17000, 906 1
2l venych na misté !
. Bouram podklad( pod dlazby nebo mazana ' |
EE USRS betoniovyeh nebo z lteko asfalty t da 100 mm ™3, 3 7285,70 w57 ‘ VRS - prongena o 20,77 2400
ol do 4 m? . : :
- Rt tlace by Klepe et e e :
R Weprotilace rubu kleoed a poclah cament oyt
T K 985211301 7 331 % ptopn o 39 1 e 257 .
| 52 mi maltamy tl 10 mm me 7338 PAk W pstorn T
. iy N2 vyZluTe na Ceme > bazt '
1 184330107 . a5 7 . ) - e BT e
du3a0t hirkieneb a podlah 1ty o ? "‘ R et - ’ -
- ' -, ', mostok e ar SR botos o :
29 T PIeU Spajovact mustek regrofilovansto betoni ra " 58T TR oy fa W e o y
somentone bagr tb 1 mm o 1 "
397 - Pfesun sut 2378.6% 1
‘ rostay Asuti g vybouranyrh ' , ’
EEEE TV T MO Ero budor s de 28 mos e | AL C L IR
\merha o
' , VRN Syl afangch B ot na adie cein )
TR D T i sln e - ! -
) o el e e et
e Gy B 1 . -




le¢ v Kog Papis NI wnofstdi Jcena [CZK] Cena cotkem [CZK]
! o o N ‘Pdplalck za ulozeni nﬂ’sqadce ls;ladk})‘/neJ . ’ ) ‘ a N
a6 K ‘9970!3837 'stavebniho odpadu smésnéno kéd odpadu 170 & L 1,428 0163 128753 URS - pomzens 0 26.91% 11400 RS
. R . 904 _ _ B . _
.. 998 - Piesun hmot_ . ) 226,99
. . ;
D47 K 998011003 "Presun hmot pro budowy z¢éne vdo 24 m o J 1.063 213,51 226,35 USS  paniieno o 70.95% 27070 215,54
PSV - Prace a dodavky PSY 3 898,66
771 - Podlahy z dlazdic N o . . 389866
' : V :
3 obkadls stupni N otiskluzmich!
520 K 771271124 pontaz bkladiv stupnic 2 glazdic prouiskluznych 7,560 356.70 169665 25 poniieng 0 20.9¢% 451°0.7509 - 354,70
keramickych do malty 5 do 350 mm |
US3 M 59245704 dtazba skladebng betonova tryskans 40x40xt 2911 380,00 110618 Potopika 7 rozpoiiu
. R cm prirodni . | 3 R ‘\
54!k s Priplatei k montaz podiah keramickjchza -+ 2,64 5.38 247 URS - penizeno 0 20,91% 10,6°0.7907 - 8,38
o plochu do 5 m2 _ _ ~ _
[ . - . i i
| : Priplatek k t odizh amickych z .
55 v 771579106 riplatek k montaz podiah keramickych za me ! 2,646 27.84 73,66 s - 50 70,91% 35.20°0,7952 - 27 44
) sparovani tmelem dvoustozkovym : :
DNova' cena upravena die SOD (% -20,91)
Strana 5 2%
List obsahuje: 1) Kryed list rozpodty 2) Rekapitulace rozpoctu 3) Rozpocet Zpét na list: Rekapitulace stavhy
optimatizovann pro tisk sestav ve formaty A4 - na vyiku 2 sheyte sloupee
KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba: V. Vlasdkové 2, 4. 6 - rekonstrukee stupnic schodist
Objekt: SO 03 - V. Viasakové 6
JKSO: [{ayer
Misto: V. Viasakavé 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Objecnatal: i
Dic
Zhowovital; IC:
hlle
Projektart: 1¢:
Di¢
Ipracovatel 1C:
NIt
Pognamka:
Naklady 2z rozpnctu 36 065,81
Ostatni naklady 0,00
! Cena bez DPH 36 065,81
DFH zékladni o 000 B
iienn 15,001 " 6 053,51 U K7
Cena s DPH v CIK 41 475,68




Projektant - Zpracovatel
Datum a podpis: . Razitko
iObjednavatel T T T
iDatum a podpis: Razitko
Stavba: V. Vlasakoveé 2, 4, 6 - rekonstrukce stupnic schodist
Objekt: SO 03 - V. Viasakové 6
Misto: V. Vlasakové 2, 4, 6 Datum: 13.07.2018
Objednatet: Projektant:
Zhotavitel: Zpracovatel:
Kéd - Popis Cena cetkem [CZK]

1) Néklady z rozpoétu 36 065,81
HSY - Prace a dodavky HSY 28 483,73
1 - Zemni prace 210,40
2 - Zakladani 99,18
4 - Vodorovné konstrukce 8 043,45
Stranalzs
6 - Upravy povrch(, podtahy a osazovani vyplni 1092,17
9 - Ostatni konstrukce a prace. bourani 15 151,46
997 - Presun suté 3 505,05
998 - Presun hmot 382.02
PSV - Prace a dodavky PSV 7 582,08
771 Podlahy z dlazdic 7582,08
2) Ostatni naklady 0,00 J
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 36 065,81
ROZPOCET ]
Stavha; V. Viasakove 2. 4, 4 - rekonstrykes StUPNTC sclrodisy
J |
| Objekt: SO 03 - V. Viasdkové 6 y
!
REHAR V.VLasEkove 2, 4, 6 Datusn: 72018 !
Dbjedratel: Projektant: I
[ Lhotoyitel: Ipracovatel:
‘ ) - I
PP Typ [ Pupis M MnoRstyi herna [C2K] Cenaalier (7K
. R |
Naklady z rozpoctu !
REY y Zrozp 36 065,81 ’
i . . .
HSV - Prace a dodéavky HSV 283 483.73 |
1 1 Zemni prace B 21040
N : . Hionbent yarm racnr N e :
[ R R T DI TS o] noree G417

1 nzandiii b a3

4”‘,



' Typ Ked

2 - Zakladani

220 K 2531

Ko 21321112

17 K 30301515
e
18 K 430361121

ot K 431351121

2 K 431351122

, 3 K 631211114

i

4 K 63131901
'

.

5 K 963042819

Pepis

Stire zhutnéné pod zaklady 7 kameniva

M MaGista

X 3 75
rdreencho frakee 63 az 125 mm m o
Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva ‘ ' i
. N bmn3 0,038
dreeného frakee 0 a2 4 mm ,
4 Vodorovné konstrukce .
iSchodistova konstrukee 3 rampa ze ZB tr. C ‘ m3 0,145,
20/25 . . R H !
Vyztuz schodistove konstrukee a rampy L o 057‘
\betonaiskou oceli 10 216 . ~ '
Zgzenj b‘_tdnem podest schodiét a ramp . 10.595
primocarych vdo 4 m B : .
’Odslra‘ne'l bednéni podest schodist a ramp ' m 10.5;5\
imcéarych v do 4 m .
6~ L'Jp(ai\iyipovrchq, podlahy a osazovani vyplni.
‘ Mazanina tl do 80 mim z betonu prostého bez 3 5331
zvySenych ndroky na prostiedi tr. € 16/20 pm ! T
Priplatek k mazaniné t! do 80 mm za prehlazeni ™3 0,231 i
povrchu L _
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
. T S . - . ! -
Bourani schodistovych stupnu betonovych ‘ m 14,020/

%K 98504213

60 K 985311313

|
7 K 385321112

8 K ‘985313111

.zhotovenych na misté o
Bourdni pcdklada pod dlazby nebo mazanin

997 - Pfesun suté

997013117

3\7} K 997013501

131 K 997013509

PC Typ

2K 99701381

betonavych nebo z liteéhs asfalty ti do 100 mm  m3 0,436
_pldo4m? o A
‘Reprofitace rubu kleneb a podlah cementovymi 5 10 ”01
sanacnimi maltami tl 10 mm P R
Ochranny natér wztuze na cementové bazi . 2 ! 10.120
Irubu kleneb a podtah 1 vestva ti 1 mm m A
|
Spojovaci rnlt'st?k reprofilovaného betonu na D m? 10.120"
.cementove bazi t 1 mm _ . \ ~
Vt»|trosta\'cr;iétr;i doprava suti atyb;‘u}anv}“cﬁ )
;hmet pro budowy v do 24 m s pouzitim t 1,541
‘mechanizace . .
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladky nebo: | a1
meziskladky do 1 km se sloZenim ' ! !
i '
Priplatek k odvozu sut bauranych hmot na
ipl vOzZU Sul) a vyl ¥ n . 2292,

“skladku ZKD 1 km pres | km

Popis

) boplatck za ut “na skladce (skladkavné)
stavebmiho odpadu smesneho kod odpadu 170
S04

99,18
501,63 47,52,
830,45 31,56,
) 8 043,45
2570.43° 372,71
: i
35 195,10 2006,12!
45714 4 842,96
7751 821.22
1092,17
266533 882.22
) ‘
634.20! 209,95
_ _ 1515146
134,45 188459
128570 936,57
731060 7 419.58°

\
185,07, 187291,

i
B - ‘
25421 2 977,41
) 350505
647,75 125728
168,46 326,98
113 170.73"

J.cena [CIK] Cana celkem [C2K]

Strana 4z 5

Mi o Mnofstyi

Cena celkem [CZK)

J.cena [CZK]

998 - Presun hmot
128 K 998011003

PSV - Prace a dodavky PSY
771 - Podtahy z dlazdic

Péesun hmot pro budovy z4éné v do 24 m

P37 K T71271124

3B M 59255704

N FAE T

N FA LY

D

MontdZ obkladd stupnic 7 dlazdic pronskiuzaych

ikeramickych da malty £ do 350 mm

diazba skladetina betornua tryskand 40x10x4

< prirodni ~

Piplater k montaz podlah karamickych ra
_plochy do 5 m?

odlah keramclkych za

Piiplatek k mont.
ssparovam tmelem dvouslozkcvym

t 1,041
t 1.769
. |
2l ‘ 15.240
|
2 5,197
m2 4,724
i
me 4,724

501.42 750,05
382,02
213,54 362,02

7 582,08
7582,08

S d43h

Nova cena upravena dle SOD (% -20.91)

RS

[BES

URS

URS -

urs

urs

URS

URS -

Uas -

uRs

URS - poniice

Urs

Pacrzka v o)

uas

BRI

oemzeno 9 20,%1% 10500, 7969

ponizeno 0 20,91% 3350°0.7906 - 2570.43

- ponizeno o 20,91% 44 500°0.7509 = 35 155

pentieno 6 20.91% 578°0,7569 = 157 ta

porieno o 20,91F 9R*N, 7805 - 77 41

ponizeno o 20.91% 3 370°0.7909 - 266533

- ponizeno ¢ 20,91% 807°0,7509 - 434.3¢

0OMiZenn 0 20,911 176°0,7907 - 134 45

10 0 20,91'% 2890°0,7909 - 7285 .7

ponitens o 70,91 E 92740, 74963

TIXA

Fonizeno 0 20,91% 234°0,7959 - 185,07

pomzeno 0 20,91% 37270,7959 - 29421

pomiena o 20,914 819°0,790% - nas 7o

comzenn 0 20,911 213°0.7965 - 1A8, 4

PCMIeno o 20,91 9,27°0,

9.0 20,91% 114070, 7904%

EHANGE]

pormienn o 20,315 270°0,7909 = 2

Lopomizens 0 23,911

pongzna e M,

EES R OVE A AT:




Kryci list rozpodétu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zacatek vystavby:

JKSO:

V. Viasakové 2, Bélsky Les Objednatel:

Menéprace ZL 4 - vchod &. 2 Projektant:
Zhatovitel:

9] Konec vystavby:
Zpracovat:

1IC/oIc:

IC/IDIC:

IC/DIC:

Polozek: 4

Datum: 13.07.2018

Rozpoctové naklady v Ké

A |Zakiadni rozpoétové naklady B !Doplﬁkové naklady C JNéklady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky -2 413,14|Prace pieséas 0,00{Zafizeni stavenisté 0.00
Montaz -6 978,86|Bez pevné podi. 0,00|Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky -839,62|Kulturni pamatka 0,00]Uzemni vlivy 0,00
Montaz -40 720,88 Provozni viivy 0,00
“M” Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0.00 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0.00
ZRN celkem -50 852 50/DN celkem 0,00|NUS celkem 0.00
DN celkem z obj. 0,00]NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% N DPH 15%
Zaklad 21% 0|DPH 21%

Projektant

Datum, razitko

Poznanka

7
Datum, razitkd a podpis

Stavebni rozpoget - rekapitulace

!H:Vcw slavby

V. Vlasakove 2, Béisky Les Objednatel !
Drun stavby Menéprara ZL 4 - vchod & 2 Projektant ;
Lokalita Zhotovitel
Zpracoval Zpracovano dng ol
[Objekt [Kod |Zkraceny popis |_Nakiady {KE) - dodavka | Nakiady (Ke) - Montas | Naiiady (K& - celkem | Cetkova fimotiast (1)
hénéprace -
5 Upravy povrchu, podiahy 582,77 580623 7582 00 }
713 {zolace tepelne 0.00 -36 248 00 36 248 00
64 Konstrukce klempirske -339 62 -4472.83 -5 312,50
9 Ostatni konstrukee, bourani -1730.36 -£8.684 1806.00

Celkem: -50 952,50



Stavebni rozpoget

Tota wisiavty

V Viasakové 2, Belsky Les

Meaip-ace JL 4 whod s 7 Zatatex vystavby Frogestant
HONse vysavhy Znzieniel
o] Zprazcvano oae. Zpracovat
Objekt [Keq léi‘x’v;':‘my Bopis Wozs«v{ J ciﬁ:"f& Hmatnost (1 C;;n:’v‘&a
Meéndprace . o s0ustay
3 Upravy povrchu, podiahy 7692, o
1 ifiw Eﬁ;:mxﬁzmvﬁbct Brofé viz datad inddie m -116 80 6500 »EEZ‘;; .JE g’gg _é :;5&? ned §§§ st Polozka 7 ropody
2 .7'8(}3 E:;;::lc:p:’z:/;;’::nku m 188 480 DO .&,g:g Jj i;gg [£3e0) gg(s) V135ini Poiatka 7 ropodhy
3 ;6/.011 gf&?&:g;?ﬂﬁmmm 78250 komoatre dodavka cle Opsu klempitskd vyrobky m a3 250,00 1;133?; 44‘57;2 208 g:)g i Polodka r ropedt
:”w‘ H*QO‘C? Lo+ mont 28krytovd geska Zidky umé'y kamen 1550x3%0,50 g -1.00 1B Celkem"l 72036 53,64 o aere 043 O.JQ 5ir1 PO.nEKE ¢ ropoths
Steyé porizhy dle rzzodtu k SCGC (zndna melrdle. neto tonaie - mendprace)
Kryci list rozpoctu
Nazev stavby V. Viasakové 4, Bélsky Les Objednatel icme
Druh stavby Ménéprace ZL 4 - vchod ¢. 4 Projektant 1IC/oIc
Lokalita Zhotovitel: 1C/DIC
Zacatek vystavby 0 Konec vystavby: Polozek 4
JKSC Zpracoval® Datum 13.07 2018
Rozpoctové naklady v Ké
]
A |Zakladni rozpoétove naklady B Dopliikové naklady C  [Nakiady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky -2 413,14|Prace pfeséas 0,00{Zarizeni stavenisté 0.00
Montaz -6 978,86|Bez pevné podi. 0,00;Mimostav. doprava 0.00
PSV Dodavky -839.62|Kuiturni pamatka 0,00|Uzemni vlivy 0.00
Montaz -40 720,88 Provozni vlivy L ] 0,00
"N Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpoétu 0.00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0,00 -
ZRN celkem -50 952,50]DN celkem 0.00{NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0.00/NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0.00]
Zaklad 0% 0,00 B
Zakiad 15% -50 952,50|DPH 15% -7 642,88[Celkem bez DPH -50 952 50|
Zaklad 21% PH 21% f Eatal

Projektant

razitk




Stavebni rozpocet - rekapitulace

Mazev stavby: Y. Viasakove 4, Bélsky Les Objednate!

Druh stavby Menéprace ZL 4 - vchod & 4 Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracovano dne: 0

Objekt Kéd [Zkraceny popis | Naklady {KE) - dodavka | Nakiady (K&] - Montas [ Naklady (KE] - celkem | Celkova hmotiost

Ménéprace
6 Upravy povrchu, podiahy -682.77 -8909.23 -7 592.00
713 lzolace tepeiné 0,00 -36 248,00 -36 248.00
764 Konstrukce klempifské -839,62 -4 472 88 -5312.50
9 Ostatni konstrukce, bourani -1730,36 -69.64 -1 860.00
Celkem: -50 952,50

Stavebni rozpocet

tihzov stosty

V. Viasihave 4, Belsky Les

St 06 51y Lo tarpothy ¥ SO0 Luréna meidze reba lon:

ake miripeiced

Outa vystavby Cepednatal
Orun stavby MENSPIATE 2L A - virot 2 & Zatalex vistavby Progekant i
1okait Koned vystauhy Zrotovte ‘
SO 2pracuvano one. Zgravova!
[T ,Omek\ Ixoa [ Zkriceny popis ME I MnoZstyt l Jednot. Rakdady (K¢} Amotnost (1) Cenova
Rozmery cena (Ke) ] Jednot, ki soustava
Ménéprace . : + 50 952,50 :
Upravy povrchu, podiaty 682,77 -6 809,23 -7 592,00
Dademont ukonZovas’ Dro‘t viz detas lodsia ~ 11880 8500 58277 £909.23 7552.00 050 wigstie Folodka 2 repetty
L2otace tepeint 0,00 36 243,00 ~35 248,00
Dodemant epadovyen winky " 78,80 6003 000 -36 248,00 36 243 00 200 72l POGHKE 2 repoty
Konstrukce kismplrské 839,62 -4472,38 531230
Dodemont K1 oplachovdni arapetu 8250 kampletrs Sadavia die popisy klemgibske virnbiy m 2128 240 00 830,52 44723 531250 o) W ast: Poloda 2 ropetny
Ostatnl konstrukee, bourdni 730,38 £9,64 -1800,00
Dodement 22kryt5va gaska zigky umiély kamen 1£50x350550 ks 1,00 300,00 173026 B854 1150300 a8t Polatka z ropeti,
Celkem: §0952.50 -




Kryci list rozpoé&tu

Nazev stavby: V. Viasakove 6, Bélsky Les Objednatel 1ICDIC:
Druh stavby: Ménéprace ZL 4 - vchod ¢ 6 Projektant 1IC/DIC:
Lokaliita: Zhotovite): 1IC/IDIC:
Zacatek vystavby: a Konec vystavby: Polozek: 4
JKSO: Zpracoval: Datum: 13.07 2018
Rozpoétové naklady v K&
A (Zakiadni rozpoctove naklady B ,Doplﬁkové naklady C [|Nalady na umisténi stavby (NUS)
HSV Dodavky -2 242 44|Prace preséas 0,00{Zarizeni stavenidté 0,00
Montaz -5 251,56[Bez pevné podi. 0.00{Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky -839,62[Kulturni pamatka 0,00]Uzemni vlivy 0,00
Montaz -40 720,88 Provozni vlivy 0.00
“M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 0,00 NUS z rozpoétu 0,00
Ostatni material 0,00
Pfesun hmot a suti 0,00
ZRN celkem -49 054,50|DN celkem 0,00{NUS cetkem 0.00
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0.00;
Zaklad 0%
Zaklad 15% -7 358,18[Celkem bez DPH -49 054,50

Zaklad 21% 0,00]

Projektant

Datum, razitko a

Pozndmka

Stavebni rozpoget - rekapitulace

Nazev stavby V. Vliasakové 6, Bélsky Les Objednatel

Druh stavby Menéprace Z1. 4 - vchod ¢ 6 Projektant

Lokalita Zhotovitel

Zpracoval Zpracovano dne 0 |

{Objekt IKed [Zkraceny popis | Naklady (Ké) - dodavka | Naklady [KE) - Montaz | Nakiady {Ke) - celkem [ Celkova hmotiost )
Menéprace
Upravy povrchu, podiahy 512,08 518152 -5 694,00
13 Izolace tepelné 0,00 -36 248,00 36 248 00
754 Konstrukce klempifske 339.62 4472 83 531250 NN
Ostatni konstrukce, bourani 1730.36 $59.64 -1.800.0n -G
Celkem: -49 054,50



Nazn s siavey V. Vlasskové 6. Betsky Les

__Stavebni rozpoget

- . -

Ocba vjsiavby e
Dun sy Merepraca 2L 4 - vehag 2 ¢ 2ataak vystavny Projexiant
Loz Konec vjstavey Chototel
UKSO Zpracovéne dna Zpracoval i
{Objekt [K6d Zkraceny popis ]M.(. , tAno3stvi ] Jednot, Wakiady [K¢] Hmotaosi{ Cenova
Rozmés cena {K¢) Doddvka soustava
Ménéprace 49 054,50
13 Upravy povrehu, podisty -5181,92 5 634,00
1 52299906 Dodemont ukoneovaci peofd viz detai odie m 4780 5500 51208 -5181.92 -5654.00 06 351 Fokka 2 ooty
3 zolace tepeiné 0,00 -36 243,00 36 248,00
2 71307 Dod+mort spddovych klinki m T8.80 450 €O 0.60 -36 248.00 36 243 G0 [0} Mastni Polotka 2 repedn)
784 Konstrukce kKlempitske 839,62 -4 472,88 -5 312,50
3 784017 Dodemont K1 oplechavant parasety 5250 komp'eln dodavrn die 008y klempitske vyrosiy m 2128 250 Cu 83962 4472.88 -531250 noo Masii Pofodka ¢ ropodn
9 Gstatol kanstrukce, bournf “1730,36 69,64 -1 800,00
< 50102 Qode mant zAkry10v4 ceska zldiy umely kiren 1550x350x50 ks -100 1800 60 173035 £9.64 -2 800 50 0.4
Celkem: 4505450

Stejna rolory die rozpoitu k SCO (zména metate, nehe tonaie - ménécrace;




