
A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 11 741,17

11 741,17 2 465,65 14 206,82

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - 
Zábřeh - VCP č.01

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Dětské hřiště Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Zhotovitel: VARREA s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

12 0,00 1 891,72 1 891,72

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,022 1 062,00 0,00 1 085,36 1 085,36

2,1*2,1*0,2 = 0,882 m3  ( deska)

VV: 0,4*0,7*0,5= 0,140 m3 ( výkop pro základ dojezdu skluzavky
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,022 294,00 0,00 300,47 300,47

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4   ( 1,8 koeficient) t 1,840 275,00 0,00 505,89 505,89

27 2 510,04 6 910,89 9 420,93

24 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 0,389 1 066,00 226,61 188,06 414,67

VV:  1,9*1,9*0,1 = 0,361 m3 ( podklad pod desku)

VV: 0,4*0,7*0,1= 0,028 m3 ( výkop pro základ dojezdu skluzavky
22 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,520 481,00 183,10 548,02 731,12

VV: 1,9*4*0,2 = 1,52 m2

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,520 99,00 0,00 150,48 150,48

VV: 1,9*4*0,2 = 1,52 m2

21 275313611R00 Beton základových prostý C 16/20 m3 0,501 3 312,00 1 512,33 146,98 1 659,31

VV: 1,9*1,9*0,1=0,361 ( deska)

VV: 0,4*0,7*0,5 = 0,140 m3 ( základ pro dojezd skluzavky)

28 631571005R00
Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 
mm

m3 1,865 387,00 0,00 721,76 721,76

37,3 *0,05 = 1, 865 m3 ( rozdíl chybějícího kameniva)
31 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,0208 33 300,00 588,00 105,04 693,04

průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm

1,9*1,9*3,033=10,95 kg ( hmotnost KARI síta 6,0 mm 150/150 mm

kotevní výztuž pr. 10 mm ( 3,141*0,005*0,005*7850*16)= 9,86 kg
32 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny do tl. 10 cm m3 0,501 449,00 0,00 224,95 224,95

1,9*1,9*0,1 = 0,256 m3  ( deska )

VV: 0,4*0,7*0,5 =0,140 m3 ( základ pod skluzavku)

33 311112315R00 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, rozměr ztraceného bednění 
500 x 300 mm (kalkulovaná cena) m2 8,320 580,00 0,00 4 825,60 4 825,60

99 0,00 428,52 428,52

63 998227111VD Přesun hmot t 2,06 208,00 0,00 428,52 428,52

11 741

Stavební rozpočet - změnový list 1
Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Dětské sportovní hřiště - VCP č.01 Začátek výstavby: Projektant:

Ing. Vít Rogelböck 

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Konec výstavby: Zhotovitel: VARREA s.r.o.

Náklady (Kč)

Odkopávky a prokopávky

Základy

Přesun hmot

Celkem:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 -4 825,60

-4 825,60 -1 013,38 -5 838,98

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: Zpracoval: Datum:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Zhotovitel: VARREA s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: Dětské hřiště Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava 

- Zábřeh - MNP č.01
Objednatel: IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

27 -1 002,23 -3 823,37 -4 825,60

22 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 -8,32 481,00 -1 002,23 -2 999,69 -4 001,92

23 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 -8,32 99,00 0,00 -823,68 -823,68

-4 826

Stavební rozpočet - MNP č.01
Název stavby: Dětské sportovní hřiště Ostrava - Zábřeh Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Dětské sportovní hřiště Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: ul.Krásnoarmějců Konec výstavby: Zhotovitel: VARREA s.r.o.

Náklady (Kč)

Základy

Celkem:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:


