

Stavba: „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů na ul.V.Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 35,37 Ostrava-Dubina	
Změnový list č. 1	
SOD č:	S/1126/2018/OBH ze dne 5.11.2018, VZ 112.18, identifikátor: P18V00000534
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ:00845451 CZ:00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Zhotovitel:	DORMAT elektrotechnika s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská, Ostrava, IČ:02343371, DIČ:CZ02343371
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel
Popis a důvod změny:	1) V průběhu realizace elektroinstalačních prací se zjistilo, že průchody z RE1 do HDS jsou neprostupné (zabetonované), a proto není možné postupovat dle původního projektu. Po konzultaci s projektantem je jako náhradní řešení navržena změna trasy kabelového vedení hlavního domovního přívodu.
Technické řešení změny:	U každého bytového vchodu bude provedeno odstranění chodníkových dlažeb, odkop zeminy do hloubky 1m, průraz zdívkou pro vedení přívodu HDS, oprava hydroizolace v místě průchodu do každého domu, opětovné zahození výkopu, zhutnění a opětovné položení původních chodníkových dlaždic. Vedení z HDS do RE1 dále povede přes prostory užívané společností Veolia v ochranné trubce dle připojovacích podmínek ČEZ.
Dokumentace / přílohy:	Výkaz výměr – vícepráce stavební úpravy spojené s napojením elektroměrových rozvaděčů bytových domů z připojovací skříně HDS - zpracovaný projektantem panem Davidem Krayzelem.
Cenová kalkul./ přílohy:	viz položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD 3.098.924,- bez DPH Cena víceprací..... 98.210,- bez DPH Celková cena díla..... 3.197.134,-bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	Zhotovitel požaduje prodloužení termínu o 7 kalendářních dnů z důvodu prováděných výkopových prací a napojení hlavního přívodu. Tj. z původních 59 kalendářních dnů na současných 66 pracovních dnů

Vyhotovil:	dne	Jméno: Tomáš Hahn	podpis:	
Vyjádření projektanta:				
	dne:	Jméno: David Krayzel	podpis:	
Vyjádření TDI:				
	dne:	Jméno: Ing. Pavel Hudec	podpis:	
Vyjádření zhotovitele:				
	dne:	Jméno: Tomáš Hahn	podpis:	
Vyjádření objednatele:				
	dne:	Jméno: Ing. Radim Kryl	podpis:	