

Veřejná zakázka č.: VZ 118.18
Identifikátor zakázky č.: P18V00000601

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

MARK VALA s.r.o.
Divadelní 603/3, 602 00 Brno
zastoupený Ing. Richard Vala, jednatel a Petr Mareček, jednatel

IČO: 07214481
DIČ: CZ07214481
Peněžní ústav: Fio banka, a.s. Praha
Č. účtu: 2801459654/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889.

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 0660/RMOB-JIH/1822/14 ze dne 11. 4. 2019, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1223/2018/INV ze dne 9. 1. 2019.

Obsah dodatku

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo agendové číslo S/1223/2018/INV takto:

1. čl. II Předmět smlouvy odstavec č. 5 smlouvy o dílo se mění následovně:

5. Součástí projektové dokumentace bude:

- a) provedení průzkumných prací dle „Podmínek výzvy“, které budou zohledněny v projektové dokumentaci,
- b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání stavebního povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou zpracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam všech přiložených dokladů, doklady budou očíslovány,
- c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“), který bude obsahovat přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
- d) zpracování PENB,
- e) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán v tištěné a elektronické podobě (CD).
- f) zpracování projektové dokumentace pro rozvod slaboproudu a projektové dokumentace vstupního vestibulu.

2. čl. III. Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v dohodnutém rozsahu **do 115 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy. V rámci této lhůty proběhne přijímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

3. čl. IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 11. 2018 a 19. 3. 2019 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Průzkumné práce dle podmínek výzvy	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci	431 000,00	90 510,00	521 510,00
PENB	35 000,00	7 350,00	42 350,00
Dodatek č. 1 – projektová dokumentace rozvodu slaboproudu a vstupního vestibulu	37 000,00	7 770,00	44 770,00
Cena celkem	533 000,00	111 930,00	644 930,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Richard Vala
jednatel

Petr Mareček
jednatel