

Veřejná zakázka č.: VZ 50.18  
Identifikátor zakázky č.: P18V00000208

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

---

dále jen **objednatel**

**a**

**Lenka Jerakasová**  
Marie Majerové 1697/11, 708 00 Ostrava-Poruba

---

IČO: 63307111  
DIČ: CZ6760101040  
Peněžní ústav: mBANK S.A. org. složka, Praha 8

Č. účtu: 670100-2212009444/6210

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy.

---

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 0661/RMOB-JIH/1822/14 ze dne 11. 4. 2019, dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0858/2018/INV ze dne 20. 8. 2018.

## Obsah dodatku

---

### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo agendové číslo S/0858/2018/INV takto:

#### 1. čl. II. Předmět smlouvy odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, dílo: zpracování **projektové dokumentace stavby s názvem „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“** v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 6. 6. 2018 a **„Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“** v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 11. 3. 2019.

#### 2. čl. III. Čas plnění odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** u zpracování projektové dokumentace stavby s názvem **„Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“** v dohodnutém rozsahu **do 88 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy** a u zpracování projektové dokumentace stavby s názvem **„Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“** v dohodnutém rozsahu **do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti dodatku č. 2**. V rámci této lhůty proběhne přijímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

#### 3. čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6. 6. 2018 jako cena za celé dílo zpracování **projektové dokumentace stavby s názvem „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, 161, 165, Ostrava-Zábřeh“**

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci	201 000,00	42 210,00	243 210,00
<b>Cena celkem</b>	<b>201 000,00</b>	<b>42 210,00</b>	<b>243 210,00</b>

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 3. 2019 jako cena za celé dílo zpracování **projektové dokumentace stavby s názvem „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech Volgogradská 159, Ostrava-Zábřeh“**

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci	20 000,00	4 200,00	24 200,00
<b>Cena celkem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>24 200,00</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

### Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

### Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Lenka Jerakasová**  
zhotovitel