

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 54.18 Vybudování spojovacího koridoru a zateplení objektu na ul. Adamusova Ostrava-Jih	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0885/2018/INV, 24. 8. 2018	
4. Název smluvní strany:	ERVO stavby, spol. s r.o., IČO: 25876333	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	7 077 253,85	
Cena s DPH:	8 563 477,16	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	1 z 10. 12. 2018	
Cena bez DPH:	230 157,30	
Cena s DPH:	278 490,33	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2019	
☒ za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	7 319 524,42	
Cena s DPH:	8 856 624,55	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	24. 7. 2019	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Zhotovitel		
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, OVZ	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	2 z 4. 3. 2019
Cena bez DPH:	1 417,25
Cena s DPH:	1714,87

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	3 z 17. 6. 2019
Cena bez DPH:	796,02
Cena s DPH:	963,18

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	4 z 24. 6. 2019
Cena bez DPH:	9 900,00
Cena s DPH:	11 979,00