

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka-1.etapa**

Smlouva o dílo č. S/0740/2019/OBH ze dne 16.7.2019

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BaP STAVBY a INTAERIÉRY s.r.o., IČ: 25392077

Projektant : wamp in, s.r.o., IČ: 25358928

Technický dozor investora : JS Property a.s., IČ: 27814742

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo :	bez DPH	770 126,00 Kč
	vč. DPH	931 852,46 Kč

Odpočet – méněpráce : /

Přípočet – vícepráce :	bez DPH	51 450,00 Kč
	vč. DPH	62 254,50 Kč

Konečná cena :	bez DPH	821 576,00 Kč
	vč. DPH	994 106,96 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Petr Pašanda - jednatel

TDI :

Projektant : Ing. Vlasta Vargová

V Ostravě dne : 5.8.2019