



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0816	2017	INV / 1
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.: VZ 34.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000034

Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-1615600277/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238.

dále jen **zhotovitel**

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5445/132 ze dne 26.9.2017.

4

I.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
smlouvy agendové číslo S/0816/2017/INV:

1. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 agendové číslo S/0816/2017/INV mění následovně:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	29.711.852,45	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	0	2.775.850,95	2.775.850,95	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	0	2.775.850,95	32.487.703,40	přenesená daňová povinnost

II.
Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů). Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 12 -10- 2017
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 11 -10- 2017
Místo: Ostrava

Michal Bystron
člen představenstva

Bystron

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
tel: +420 602 135 308
GSM: +420 772 812 873
IČ: 27803460

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka,
Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a
odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP



Rekapitulace prací pro Dodatek č.1 k SoD			Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Zednické práce Elektro - I. ETAPA			699 397,18	846 270,59
Zednické práce Elektro - II. ETAPA			823 449,98	996 374,48
Zednické práce Elektro - III. ETAPA			377 291,09	456 522,22
MEZISOUČET			1 900 138,25	2 299 167,28
Zednické práce pro ZTI			875 712,70	1 059 612,37
CELKEM CENA CELKEM			2 775 850,95	3 358 779,65

Projektant Datum a podpis: _____ Razítko: _____		Zpracovatel Datum a podpis: _____ Razítko: _____	
Objednavatel Ing. SNIDER Krupp Pásmen TDI: JIŘÍ KURELKA 25.9.2017 Datum a podpis: _____ Razítko: _____		Zhotovitel BYSTRON Group a.s. AVION Shopping Park Ostrava, Rudná 114 700 30 Ostrava-Záběh GSM: +420 777 813 873 Tel: +420 596 135 305 E-mail: info@bystrongroup.cz Web: www.bystrongroup.cz Ing. Radim Kvítkovský obchodní ředitel GSM: +420 739 521 375 BYSTRON Group a.s. Chopínova 576/1 Ostrava-Přivoz Tel: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Datum:
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
E1	Zednické práce pro EL - 1.etapa	1 900 138,25	2 299 167,28	
E2	Zednické práce pro EL - 2.etapa	699 397,18	846 270,59	STA
E3	Zednické práce pro EL - 3.etapa	823 449,98	996 374,48	STA
		377 291,09	456 522,22	STA

Projektant Datum a podpis: _____ Razítko: _____		Zpracovatel Datum a podpis: _____ Razítko: _____	
Objednavatel Ing. SNIDER Krupp Pásmen TDI: JIŘÍ KURELKA 25.9.17 Datum a podpis: _____ Razítko: _____		Zhotovitel BYSTRON Group a.s. Radim Kvítkovský BYSTRON Group a.s. Chopínova 576/1 Ostrava-Přivoz Tel: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant: ing. Petr Kudlík

Poznámka: Zednické práce pro elektroinstalaci

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

			1 900 138,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	
snížená	15,00%	1 900 138,25	Výše daně 399 029,03
			0,00

Cena s DPH

v CZK

2 299 167,28

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka: Zednické práce pro elektroinstalaci

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

			1 900 138,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	
snížená	15,00%	1 900 138,25	Výše daně 399 029,03
			0,00

Cena s DPH

v CZK

2 299 167,28

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

0

Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2. NP

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
E1	Zednické práce pro EL - 1. etapa	1 900 138,25	2 299 167,28	
E2	Zednické práce pro EL - 2. etapa	699 397,18	846 270,59	STA
E3	Zednické práce pro EL - 3. etapa	823 449,98	996 374,48	STA
		377 291,09	456 522,22	STA

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2. NP

Objekt:

E1 - Zednické práce pro EL - 1. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		699 397,18	
DPH základní snížená	Základ daně 699 397,18 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 146 873,41 0,00
Cena s DPH		846 270,59	
		v CZK	

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

kt:

E1 - Zednické práce pro EL - 1.etapa

isto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	699 397,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	295 105,56
4 - Vodorovné konstrukce	11 933,12
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 723,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	117 771,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 851,70
94 - Lešení a stavební výtahy	35 000,00
96 - Bourání konstrukcí	35 000,00
97 - Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot	17 238,75
997 - Přesun sutě	65 805,22
998 - Přesun hmot	34 201,32
PSV - Práce a dodávky PSV	4 581,09
763 - Konstrukce suché výstavby	404 291,62
771 - Podlahy z dlaždic	340 432,89
781 - Dokončovací práce - obklady	20 113,08
784 - Malby	41 094,71
	2 650,94

Strana 2 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

Objekt:

E1 - Zednické práce pro EL - 1.etapa

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

699 397,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					295 105,56	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,113	7 840,00	11 933,12	
	WV		"L70/70/6" (1,2*0,00638)*10		0,077		885,92	CS ÚRS 2017 01
	WV		"L70/70/6" (2,8*0,00638)*2		0,036			
	WV		Mezisoučet		0,113			
2	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,124	21 500,00	2 666,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,113*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,124			
3	K	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché smaltové směsi	m3	1,822	4 600,00	8 381,20	RT5
	WV		3,02*0,1		0,302			
	WV		"obezdění EL rozvaděčů" 15,2*0,1		1,520			
	WV		Mezisoučet		1,822			
D	4	Vodorovné konstrukce					2 723,00	
4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	7,000	389,00	2 723,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		7		7,000			
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					117 771,36	
5	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	270,000	323,00	87 210,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"kapsy" 270		270,000			

Strana 3 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	23,200	326,00	7 563,20	CS ÚRS 2017 01
612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	23,200			
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,680	695,00	18 542,60	CS ÚRS 2017 01
612142001	23,2*1,15	m2	26,680	167,00	4 455,56	CS ÚRS 2017 01
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
9 K 631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,630	3 590,00	5 851,70	CS ÚRS 2017 01
9 K 631311131	1,630	m3	1,630		5 851,70	CS ÚRS 2017 01
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
D 94	Lešení a stavební výtahy					
10 K 211113	Pomocné rozebíratelné lešení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
10 K 211113	1	kus	1,000		35 000,00	
D 96	Bourání konstrukcí					
11 K 974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	25,000	378,00	9 450,00	CS ÚRS 2017 01
11 K 974042567	25	m	25,000		9 450,00	CS ÚRS 2017 01
12 K 974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD	m	25,000	113,00	2 825,00	CS ÚRS 2017 01
12 K 974042569	100 mm š rýhy	m	25,000		2 825,00	CS ÚRS 2017 01
13 K 965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	12,500	65,10	813,75	CS ÚRS 2017 01
13 K 965081212	12,5	m2	12,500		813,75	CS ÚRS 2017 01
14 K 970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	5,000	830,00	4 150,00	
14 K 970000000.RES	5	ks	5,000		4 150,00	
D 97	Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot					
15 K 972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	CS ÚRS 2017 01
15 K 972054341	7	kus	7,000		2 163,00	CS ÚRS 2017 01
16 K 971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,850	786,00	2 240,10	CS ÚRS 2017 01
16 K 971033641	"nika pro rozvaděč" (1*1,9*0,3)*5	m3	2,850		2 240,10	CS ÚRS 2017 01
17 K 971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,860	887,00	2 536,82	CS ÚRS 2017 01
17 K 971033651	"nika pro elektroměry" (2,6*2,2*0,5)	m3	2,860		2 536,82	CS ÚRS 2017 01

Strana 4 z 7

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18 K 973031324	270	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	270,000	113,00	30 510,00	CS ÚRS 2017 01
19 K 974031121	230	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	230,000	50,40	11 592,00	CS ÚRS 2017 01
20 K 974031132	90	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	90,000	72,50	6 525,00	CS ÚRS 2017 01
21 K 974031153	70	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	70,000	84,10	5 887,00	CS ÚRS 2017 01
22 K 978059541	39	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,000	73,70	2 874,30	CS ÚRS 2017 01
23 K 977131119	(0,5*7)	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00	CS ÚRS 2017 01
D 997	Přesun sutě						
24 K 979081111R00		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku do 1 km	t	26,304	220,00	5 786,88	RTS
25 K 979081121R00	26,340*10	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	263,400	17,00	4 477,80	RTS
26 K 979011211R00		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	26,304	420,00	11 047,68	RTS
27 K 979990001R00	26,304	Poplatek za skladku stavební sutí	t	26,304	490,00	12 888,96	RTS
D 998	Přesun hmot						
28 K 998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,111	217,00	4 581,09	CS ÚRS 2017 01
D PSV	Práce a dodávky PSV						
D 763	Konstrukce suché výstavby						
29 K 763131714	24,7	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	24,700	23,80	587,86	CS ÚRS 2017 01
30 K 763131751	24,7	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	24,700	20,70	511,29	CS ÚRS 2017 01
31 M 283292100	27,170	zábrana parotěsná SPECIÁL 110 role 1,5 x 50 m	m2	27,170	13,30	361,36	CS ÚRS 2017 01

Strana 5 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	24,700	56,60	1 398,02	CS ÚRS 2017 01
	12,2		12,200			
	"u výkladců" 12,5		12,500			
	Mezisoučet		24,700			
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,700	549,00	13 560,30	CS ÚRS 2017 01
	12,2		12,200			
	"u výkladců" 12,5		12,500			
	Mezisoučet		24,700			
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	724,000	349,00	252 676,00	CS ÚRS 2017 01
	"zpětná montáž" 33		33,000			
	"zpětná montáž" 691		691,000			
	Mezisoučet		724,000			
763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	724,000	97,20	70 372,80	CS ÚRS 2017 01
	33		33,000			
	691		691,000			
	Mezisoučet		724,000			
998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,156	835,00	965,26	CS ÚRS 2017 01
D 771	Podlahy z dlaždic					
771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	247,000	44,90	11 090,30	CS ÚRS 2017 01
	247		247,000			
597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	14,375	538,00	7 733,75	CS ÚRS 2017 01
	14,375		14,375			
771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	13,000	53,80	699,40	CS ÚRS 2017 01
	13		13,000			
771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	13,000	32,40	421,20	CS ÚRS 2017 01
	247/19		13,000			
998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,348	484,00	168,43	CS ÚRS 2017 01
D 781	Dokončovací práce - obklady					
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	39,000	38,90	1 517,10	CS ÚRS 2017 01
	39		39,000			
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	39,000	307,00	11 973,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 6 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	39			39,000			
44	M	597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	44,850	433,00	19 420,05	CS ÚRS 2017 01
	vv	44,85			44,850			
45	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	39,000	32,40	1 263,60	CS ÚRS 2017 01
	vv	39			39,000			
46	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	39,000	172,00	6 708,00	CS ÚRS 2017 01
	vv	39			39,000			
47	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,440	484,00	212,96	CS ÚRS 2017 01
D 784	Malby							
784181101	K		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	26,680	12,70	338,84	CS ÚRS 2017 01
	vv	26,68			26,680			
49	K	784195222R00	Malba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	51,380	45,00	2 312,10	RTS
	vv	26,68+24,7			51,380			

CÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

Objekt:

E2 - Zednické práce pro EL - 2.etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

823 449,98

DPH základní
snížená

Základ daně

823 449,98

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

172 924,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

996 374,48

Strana 1 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

Objekt:

E2 - Zednické práce pro EL - 2.etapa

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

823 449,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

445 958,81

4 - Vodorovné konstrukce

6 426,96

61 - Úpravy povrchů vnitřní

2 723,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

189 579,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 616,00

94 - Lešení a stavební výtahy

193 231,02

96 - Bourání konstrukcí

74 000,00

97 - Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot

30 072,00

997 - Přesun sutě

89 159,02

998 - Přesun hmot

41 391,30

PSV - Práce a dodávky PSV

3 990,63

763 - Konstrukce suché výstavby

377 491,17

771 - Podlahy z dlaždic

284 397,22

781 - Dokončovací práce - obklady

31 224,37

784 - Malby

56 822,33

5 047,25

Strana 2 z 7

PRACÍ

pům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2. NP

E2 - Zednické práce pro EL - 2. etapa

Datum:

Projektant:

Objednatel:
Dávající:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

823 449,98

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

445 958,81

6 426,96

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,084	7 840,00	658,56	CS ÚRS 2017 01
			"L70/70/6" (1,2*0,00638)*11		0,084			
			Mezisoučet		0,084			
2	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,092	21 500,00	1 978,00	CS ÚRS 2017 01
			0,084		0,084			
			0,084*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,092			
3	K	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché smaltové směsi	m3	0,824	4 600,00	3 790,40	RTS
			4,89*0,1		0,489			
			"obezdění EL rozvaděčů" 3,35*0,1		0,335			
			Mezisoučet		0,824			

D 4 Vodorovné konstrukce

2 723,00

4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	7,000	389,00	2 723,00	
			7		7,000			

D 61 Úpravy povrchů vnitřní

189 579,90

5	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	330,000	323,00	106 590,00	CS ÚRS 2017 01
			"kapsy" 330		330,000			

Strana 3 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	63,000	326,00	20 538,00	CS ÚRS 2017 01
			63		63,000			
7	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	72,450	695,00	50 352,75	CS ÚRS 2017 01
			63*1,15		72,450			
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	72,450	167,00	12 099,15	CS ÚRS 2017 01
			63*1,15		72,450			

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 616,00

9	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,400	3 590,00	8 616,00	CS ÚRS 2017 01
			2,4		2,400			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání D 94 Lešení a stavební výtahy

193 231,02

74 000,00

10	K	211113	Pomocné rozebratelné lešení	kus	2,000	37 000,00	74 000,00	
			2		2,000			

D 96 Bourání konstrukcí

30 072,00

11	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	40,000	378,00	15 120,00	CS ÚRS 2017 01
			40		40,000			
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD	m	40,000	113,00	4 520,00	CS ÚRS 2017 01
			100 mm š rýhy		40,000			
			"do šířky 400 mm" 40		40,000			
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	20,000	65,10	1 302,00	
			20		20,000			
14	K	970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	11,000	830,00	9 130,00	
			11		11,000			

D 97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot

89 159,02

15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	CS ÚRS 2017 01
			7		7,000			
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,270	786,00	4 928,22	CS ÚRS 2017 01
			"níka pro rozvaděč" (1*1,9*0,3)*11		6,270			
17	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	330,000	113,00	37 290,00	CS ÚRS 2017 01
			330		330,000			
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	340,000	50,40	17 136,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 4 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340						
974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	340,000			
190						
974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	190,000	72,50	13 775,00	CS ÚRS 2017 01
100						
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	100,000	84,10	8 410,00	CS ÚRS 2017 01
54						
977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	54,000	73,70	3 979,80	CS ÚRS 2017 01
(0,5*7)						
3,500						
422,00					1 477,00	CS ÚRS 2017 01
D 997	Přesun sutě					
23 K 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skladku do 1 km	t	31,863	220,00	41 391,30	
24 K 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	316,830	17,00	7 009,86	RTS
31,683*10						
25 K 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	316,830		5 386,11	RTS
26 K 979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	31,863	420,00	13 382,46	RTS
31,863						
490,00					15 612,87	RST
D 998	Přesun hmot					
27 K 998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,390	217,00	3 990,63	CS ÚRS 2017 01
D PSV	Práce a dodávky PSV					
D 763	Konstrukce suché výstavby					
28 K 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	19,200	23,80	456,96	CS ÚRS 2017 01
19,2						
29 K 763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	19,200	20,70	397,44	CS ÚRS 2017 01
19,2						
30 M 283292100	zábrana parotěsná SPECIÁL 110 role 1,5 x 50 m	m2	21,120	13,30	280,90	CS ÚRS 2017 01
21,120						
31 K 763131821	Demontáž SDK podhledu s dvoustvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	19,200	56,60	1 086,72	CS ÚRS 2017 01
12,4						
"u výkladců" 6,8						
Mezisoučet						
12,400						
6,800						
19,200						

Strana 5 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvoustvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,200	549,10	10 542,72	CS ÚRS 2017 01
12,4								
"u výkladců" 6,8								
Mezisoučet								
12,400								
6,800								
19,200								
33	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	607,000	349,00	211 843,00	CS ÚRS 2017 01
"zpětná montáž" 29								
"zpětná montáž" 578								
Mezisoučet								
29,000								
578,000								
607,000								
34	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	607,000	97,20	59 000,40	CS ÚRS 2017 01
29								
578								
Mezisoučet								
29,000								
578,000								
607,000								
35	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,945	835,00	789,08	CS ÚRS 2017 01
D 771	Podlahy z dlaždic							
36	K	771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	380,000	44,90	17 062,00	CS ÚRS 2017 01
380								
37	M	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	23,000	538,00	12 374,00	
23								
38	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	20,000	53,80	1 076,00	CS ÚRS 2017 01
20								
39	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,000	32,40	648,00	CS ÚRS 2017 01
380/19								
40	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,133	484,00	64,37	CS ÚRS 2017 01
D 781	Dokončovací práce - obklady							
41	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	54,000	38,90	2 100,60	CS ÚRS 2017 01
54								
42	K	781413111	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	54,000	307,00	16 578,00	CS ÚRS 2017 01
54								
43	M	597610000	obkládačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	62,100	433,00	26 889,30	CS ÚRS 2017 01
62,1								
44	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	54,000	32,40	1 749,60	CS ÚRS 2017 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
781419194	54		54,000			
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	54,000	172,00	9 288,00	CS ÚRS 2017 01
K 998781101	54		54,000			
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,448	484,00	216,83	CS ÚRS 2017 01
D 784	Malby					
K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	72,500	12,70	920,75	CS ÚRS 2017 01
VV	72,5		72,500			
48 K 784195222R00	Malba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	91,700	45,00	4 126,50	RTS
VV	19,2+72,5		91,700			

Strana 7 z 7

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2. NP

Objekt:

E3 - Zednické práce pro EL - 3. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

377 291,09

DPH základní
snižovaná

Základ daně

377 291,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 231,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

456 522,22

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

E3 - Zednické práce pro EL - 3.etapa

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	377 291,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	274 722,71
4 - Vodorovné konstrukce	5 170,94
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 723,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	119 457,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 462,00
94 - Lešení a stavební výtahy	27 000,00
96 - Bourání konstrukcí	27 000,00
97 - Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot	22 346,50
997 - Přesun sutě	60 794,36
998 - Přesun hmot	28 493,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 274,81
763 - Konstrukce suché výstavby	102 568,38
771 - Podlahy z dlaždic	35 322,30
781 - Dokončovací práce - obklady	23 418,40
784 - Malby	37 906,88
	5 920,80

Strana 2 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2.NP

Objekt:

E3 - Zednické práce pro EL - 3.etapa

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							377 291,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				274 722,71	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 170,94	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "L70/70/6" (1,2*0,00638)*8	t	0,061	7 840,00	478,24	CS ÚRS 2017 01
	WV		Mezisoučet		0,061			
2	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,067	21 500,00	1 440,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,061		0,067			
3	K	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché smaltové směsi	m3	0,707	4 600,00	3 252,20	RTS
	WV		4,12*0,1		0,412			
	WV		"obezdění EL rozvaděčů" 2,95*0,1		0,295			
	WV		Mezisoučet		0,707			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 723,00	
4	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	7,000	389,00	2 723,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		7		7,000			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				119 457,70	
5	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	170,000	323,00	54 910,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"kapsy" 170		170,000			

Strana 3 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	49,000	326,00	15 974,00	CS ÚRS 2017 01
612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	49,000			
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,350	695,00	39 163,25	CS ÚRS 2017 01
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,800	3 590,00	6 462,00	CS ÚRS 2017 01
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
94	Lešení a stavební výtahy					
211113	Pomocné rozebíratelné lešení	kus	1,000	27 000,00	27 000,00	
96	Bourání konstrukcí					
974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	30,000	378,00	11 340,00	CS ÚRS 2017 01
974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD	m	30,000	113,00	3 390,00	CS ÚRS 2017 01
965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	15,000	65,10	976,50	CS ÚRS 2017 01
970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	8,000	830,00	6 640,00	
97	Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot					
972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	CS ÚRS 2017 01
971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	4,560	786,00	3 584,16	CS ÚRS 2017 01
973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	170,000	113,00	19 210,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 4 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	220,000	50,40	11 088,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	180,000	72,50	13 050,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	90,000	84,10	7 569,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	36,000	73,70	2 653,20	CS ÚRS 2017 01
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00	CS ÚRS 2017 01
997	Přesun sutě							
979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku do 1 km	t	21,918	220,00	4 821,96	RTS		
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	219,180	17,00	3 726,06	RTS		
979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	21,918	420,00	9 205,56	RTS		
979990001R00	Poplatek za sklادku stavební sutí	t	21,918	490,00	10 739,82	RTS		
998	Přesun hmot							
998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,483	217,00	2 274,81			
PSV	Práce a dodávky PSV							
763	Konstrukce suché výstavby							
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	23,200	23,80	552,16	CS ÚRS 2017 01		
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	23,200	20,70	480,24	CS ÚRS 2017 01		
283292100	zábrana parotěsná SPECIÁL 110 role 1,5 x 50 m	m2	25,520	13,30	339,42	CS ÚRS 2017 01		
763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,000	56,60	849,00	CS ÚRS 2017 01		

Strana 5 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1131411	Mezisoučet		15,000			
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,000	549,00	8 235,00	CS ÚRS 2017 01
763431001	Mezisoučet		15,000			
	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	15,000			
	"zpětná montáž" 8,2					
	"zpětná montáž" 47					
763431801	Mezisoučet		8,200			
	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	47,000			
	8,5		55,200			
	47			97,20	5 394,60	CS ÚRS 2017 01
998763301	Mezisoučet		8,500			
	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	47,000			
			55,500			
D 771	Podlahy z dlaždic		0,248	835,00	207,08	CS ÚRS 2017 01
36 K 771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	285,000	44,90	23 418,40	
37 M 597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	285,000		12 796,50	CS ÚRS 2017 01
38 K 771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	17,250	538,00	9 280,50	CS ÚRS 2017 01
39 K 771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	15,000	53,80	807,00	CS ÚRS 2017 01
40 K 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	15,000	32,40	486,00	CS ÚRS 2017 01
D 781	Dokončovací práce - obklady		0,100	484,00	48,40	CS ÚRS 2017 01
41 K 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	36,000	38,90	37 906,88	
42 K 781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	36,000		1 400,40	CS ÚRS 2017 01
43 M 597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost	m2	36,000	307,00	11 052,00	CS ÚRS 2017 01
44 K 781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	41,400	433,00	17 926,20	CS ÚRS 2017 01
			41,400			
			36,000	32,40	1 166,40	CS ÚRS 2017 01

Strana 6 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	36,000			
46	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	36,000	172,00	6 192,00	CS ÚRS 2017 01
D 784	Malby				0,351	484,00	169,88	CS ÚRS 2017 01
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	84,520	12,70	5 920,80	
48	K	784195222R00	Malba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	84,520		1 073,40	CS ÚRS 2017 01
			23,2+84,52		107,720	45,00	4 847,40	RTS
					107,720			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2.NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

23. 1. 2017

Projektant:

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

Položky

Zednické práce pro ZTI

875 712,70

1 059 612,37

875 712,70

1 059 612,37

STA

Projektant

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. SVIDER
TDI: JIŘÍ KUKELKA
[Signature]

Datum a podpis: 25.9.

Razítko

Zhotovitel

BYSTRON Group a.s.

Radan Kvítek

Datum a podpis: 25.9.2017

Razítko

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
Fax: +420 777 813 888
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Strana 2 z 2

K t v z

List obsahuje:

1) Rekapitulace stavby

2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

skryté sloupce

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2017

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Petr Kudlík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zednické práce pro zdravotníku

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

875 712,70

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
875 712,70
0,00

Výše daně
183 899,67
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 059 612,37

Strana 1 z 2

ACE STAVBY

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2.NP

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Zednické práce pro zdravotníku

Cena bez DPH				875 712,70
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	21,00%	875 712,70	183 899,67
		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				1 059 612,37

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2.NP
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Datum: 23. 1. 2017
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
Položky	Zednické práce pro ZTI	875 712,70	1 059 612,37	
		875 712,70	1 059 612,37	STA

ST SOUPISU

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2. NP

položky - Zednické práce pro ZTI

ASD:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

875 712,70

DPH základní
snižená

Základ daně
875 712,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
183 899,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 059 612,37

Strana 1 z 7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladů 1 a 2. NP

Objekt:

Položky - Zednické práce pro ZTI

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

875 712,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

206 358,31

4 - Vodorovné konstrukce

25 254,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 564,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

73 822,15

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

65 708,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 113,40

96 - Bourání konstrukcí

36 000,00

97 - Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot

911,40

997 - Přesun sutě

7 259,45

998 - Přesun hmot

30 612,38

PSV - Práce a dodávky PSV

2 934,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

669 354,39

712 - Povlakové krytiny

22 470,34

763 - Konstrukce suché výstavby

172 498,42

771 - Podlahy z dlaždic

354 266,59

781 - Dokončovací práce - obklady


10 619,51

784 - Malby

85 658,11

23 841,42

Strana 2 z 7



Strana 3 z 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům služeb, ul. Horní 1492, Ostrava-Hrabůvka, Celková oprava el., výměna rozvodů SV, TUV a odpadů, výměna výkladců 1 a 2.NP

Objekt:

Položky - Zednické práce pro ZTI

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV		875 712,70				
D 3		Svislé a kompletní konstrukce		206 358,31				
1	K	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché smaltové směsi	m3	1,200	4 600,00	5 520,00	RTS
2	K	311271175R00	Dozdívky z tvárníc Ytong hladkých tl.100mm	m2	25,300	780,00	19 734,00	
D 4		Vodorovné konstrukce		29 564,00				
3	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	76,000	389,00	29 564,00	CS ÚRS 2017 01
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		73 822,15				
D 61		Úpravy povrchů vnitřní		65 708,75				
4	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	56,000	323,00	18 088,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"kapsy" 56		56,000				
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	41,573	167,00	6 942,61	CS ÚRS 2017 01
VV		36,15*1,15		41,573				
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	36,150	326,00	11 784,90	CS ÚRS 2017 01
7	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	41,573	695,00	28 893,24	CS ÚRS 2017 01
D 63		Podlahy a podlahové konstrukce		8 113,40				


		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,260	3 590,00	8 113,40	CS ÚRS 2017 01
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 000,00	
		Lešení a stavební výtahy				36 000,00	
		Pomocné rozebíratelné lešení	kus	4,000	9 000,00	36 000,00	
		4		4,000			
		Bourání konstrukcí				911,40	
		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	14,000	65,10	911,40	CS ÚRS 2017 01
		Prorážení otvorů a doprava vybouraných hmot				7 259,45	
		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,500	73,70	7 259,45	
		Přesun sutě				30 612,38	
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku do 1 km	t	23,860	220,00	5 249,20	RTS
		Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	214,740	17,00	3 650,58	RTS
		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	23,860	420,00	10 021,20	RTS
		Poplatek za sklادku stavební sutí	t	23,860	490,00	11 691,40	RTS
		Přesun hmot				2 934,93	
		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,525	217,00	2 934,93	CS ÚRS 2017 01
		Práce a dodávky PSV				669 354,39	
		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 470,34	
		Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	14,350	461,00	6 615,35	CS ÚRS 2017 01
		Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou COMBIFLEX-C2	m2	3,200	472,00	1 510,40	CS ÚRS 2017 01
		Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	29,650	480,00	14 232,00	
		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,135	834,00	112,59	CS ÚRS 2017 01
		Povlakové krytiny				172 498,42	

Strana 5 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° fólií přilepenou bodově	m2	22,000	44,60	981,20	
22	K	283201001	fólie hydroizolační střešní typ 76 tl 1,5 mm pro kotvení (izolace kolem vpusti)	m2	24,200	74,10	1 793,22	
23	K	712901111RX	Doplnění skladby střešy-prostup (škvárobeton, mineral. Rohož kolem v pusti, bet. mazanina)	kus	11,000	10 000,00	110 000,00	
24	K	712-R	Dopojení svislých kanalizačních rozvodů na stávající odvětrávací hlavice a dešťových vtoků pod stropem v interiéru	kus	13,000	4 500,00	58 500,00	
			střešní vtok : H+I+J : 4+0+2		6,000			
			odvětrání kanal.potrubi : H+I+J : 4+0+3		7,000			
25	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,200	1 020,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
			Konstrukce suché výstavby				354 266,59	
26	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,000	591,00	8 865,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	763132110U00	Dodávka a montáž SDK podhledu, dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	349,950	775,00	271 211,25	
28	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	364,950	23,80	8 685,81	CS ÚRS 2017 01
29	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	364,950	20,70	7 554,47	CS ÚRS 2017 01
30	M	283292100	zábrana parotěsná SPECIÁL 110 role 1,5 x 50 m	m2	401,445	14,30	5 740,66	CS ÚRS 2017 01
			364,95*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		401,445			
31	K	763164517	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 2xDF 12,5	m	12,500	434,00	5 425,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	763164517U00	SDK obklad L š -0,4m 5 obložení svislých rozvodů	m	96,600	434,00	41 924,40	
33	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,000	810,00	4 860,00	CS ÚRS 2017 01
			Podlahy z dlaždic				10 619,51	
34	K	771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	15,350	44,90	689,22	CS ÚRS 2017 01
35	M	597611100	dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní i. jakost	m2	16,885	538,00	9 084,13	CS ÚRS 2017 01
			15,35*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16,885			
36	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	15,350	9,86	151,35	CS ÚRS 2017 01
37	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	15,350	32,40	497,34	CS ÚRS 2017 01
38	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,408	484,00	197,47	CS ÚRS 2017 01
			Dokončovací práce - obklady				85 658,11	

Strana 6 z 7

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	98,500	38,90	3 831,65	CS ÚRS 2017 01
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	98,500	307,00	30 239,50	CS ÚRS 2017 01
597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní l. jakost 98,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	109,335	433,00	47 342,06	CS ÚRS 2017 01
781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	98,500	32,40	3 191,40	CS ÚRS 2017 01
781429195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních opakních za spárování bílým cementem	m2	98,500	5,88	579,18	CS ÚRS 2017 01
998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,980	484,00	474,32	CS ÚRS 2017 01
D 784	Malby				23 841,42	
45 K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	128,573	12,70	1 632,88	CS ÚRS 2017 01
46 K 784195222R00	Malba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	493,523	45,00	22 208,54	RTS



Plu

4