

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 77.19  
P19V00000405

## Smlouva o dílo Dodatek č. 1

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**KOMA Trade CZ – EU, s.r.o.**  
č.p. 886, 739 94 Vendryně  
zastoupený Ing. Martin Kocyan, jednatel

---

IČO: 26863278  
DIČ: CZ 26863278  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. pobočka na ul. Lidické, 739 61 Třinec

Č. účtu: 196456439/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40770

---

dále jen **zhotovitel**

## čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1971/RMOB-JIH/1822/33 ze dne 28. 11. 2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0944/2019/INV ze dne 30. 9. 2019.

## čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0944/2019/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

| <i><b>Sáňkovací kopec, plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů</b></i> | Cena bez DPH [Kč] |                 |            | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
|  | Neprováděné práce | Dodatečné práce | Celkem     |              |                 |
| Původní cena stavby dle SOD  |                   |                 | 862 700,71 | 181 167,15   | 1 043 867,86    |
| Dodatek č. 1   | 0,00              | 44 042,93       | 44 042,93  | 9 249,02     | 53 291,95       |
| Cena díla celkem vč. dodatku č. 1  |                   |                 | 906 743,64 | 190 416,17   | 1 097 159,81    |

## čl.III.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:  
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Martin Kocyan**  
jednatel